COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

MONDIALI DI CICLISMO 2013



Oggetto:
"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEI PERCORSI DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013"

Zona B

PROGETTO ESECUTIVO

MAPEI

Elaborato:

Cronoprogramma

Direttore:	Ing. Vincenzo Tartaglia
Responsabile del procedimento:	Ing. Giuseppe Carone
Coordinatore e responsabile della sicurezza:	Ing. Ilaria Nasti
Progettisti:	Arch. Piero Banchini. Ing. Marco Gardenti Ing. Laura Aprile Ing. Diletta Sani Ing. Marco Gori Arch. Pietro Soldato Geom. Lorenzo Cosi Geom. Cristiano Corri
Collaboratori alla progettazione:	Geom. Gianni Francini Geom. Stefano Olivari Geom. Franco Caro
Assistenti:	John Pilarski Massimo Rialti Paolo Marconi Paolo Caroli

Data: luglio 2012



Oggetto: CRONOPROGRAMMA (ai sensi dell'Art.40 D.Lgs n°207/10)

* * * * *

Il Cronoprogramma dei lavori allegato alla presente relazione, è stato redatto ai sensi dell' Art.40 del D.Lgs. n° 207/10 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto (Art.33 dello stesso D.Lgs. n°207/10).

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del Cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole e dell'ubicazione dei singoli cantieri all'interno del tessuto urbano cittadino.

Dalle valutazioni effettuate si è stabilito che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **240 (duecentoquaranta) gg. naturali e consecutivi**.

Si precisa che essendo in fase progettuale e non conoscendo quale sarà l'effettiva data di inizio dei lavori (in quanto dipendente da una serie di adempimenti tecnico-amministrivi, quali pubblicazione bando di gara, espletamento gara di appalto, stipula contratto d'appalto e autorizzazione eventuali sub-appalti) si è provveduto a una valutazione di larga massima, basandosi su cantieri già diretti da questo Ufficio nel recente passato delle medesime caratteristiche tipologiche.

Subito prima dell'effettivo avvio dell'appalto, sarà cura della DD.LL. verificare il presente cronoprogramma con l'Appaltatore, il quale dovrà mettere a disposizione un numero di squadre di operai e mezzi d'opera idoneo rispetto alle lavorazioni previste dal progetto esecutivo.

Firenze, ottobre 2012

Il Coordinatore e Responsabile della Progettazione:
Ing. Ilaria Nasti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Carone

	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE
			FASE A						FASE B
	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16				30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIA DELLE CASCINE									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
PIAZZALE DEL RE - VIALE DELL'AERONAUTICA - PIAZZALE DELL'IPPODROMO									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
VIALE WASHINGTON									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
VIALE LINCOLN - PIAZZALE KENNEDY - PIAZZALE VITTORIO VENETO									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
Opere edili propedeutiche all'evento									
VIALE DELLA TINAIA									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
VIALE DEGLI OLMI									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
Opere edili propedeutiche all'evento									
PIAZZALE JEFFERSON									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
Opere edili propedeutiche all'evento									
PIAZZA VITTORIO VENETO PISTA CICLABILE									
Opere edili propedeutiche all'evento									
Interventi di ripristino delle condizioni antecedenti l'evento									
VIA IL PRATO									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
VIA CURTATONE									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
LUNGARNO VESPUCCI									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
LUNGARNO CORSINI									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
LUNGARNO CORSINI									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
VIA DEGLI AGLI - VIA DE' VECCHIETTI									
Opere edili propedeutiche all'evento									
Interventi di ripristino delle condizioni antecedenti l'evento									
VIA DELL'ORIUOLO									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
Opere edili propedeutiche all'evento									
Interventi di ripristino delle condizioni antecedenti l'evento									
VIA VERDI									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
Opere edili propedeutiche all'evento									
VIA DE' BENCI									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
Opere edili propedeutiche all'evento									
Interventi di ripristino delle condizioni antecedenti l'evento									
LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
LUNGARNO PECORI GIRALDI									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									
LUNGARNO DEL TEMPIO (direzione uscita città)									
Asfaltatura									
Segnaletica									
Opere edili ordinarie									

Legenda:

- Fascia oraria diurna
- Fascia oraria notturna

Legenda:

- Fascia oraria diurna
- Fascia oraria notturna

N.B. La data di inizio lavori indicata nel presN.B. La data di inizio lavori indicata nel presente cronoprogramma è puramente indicativa in quanto strettamente legata ai tempi di escuzione della gara, alla formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e alla firma del contratto d'appalto.