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, Q\v & P
24 ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE ;5‘)\\& N
& S
DEL SISTEMA TRAMVIA NELL'AREA DI FIRENZE R
REPUBBLICA ITALIANA
L‘anno duemilaotto e questo giorno ch,qﬁm\ GL Ca del mese )
|di ob‘ioQﬁ'\& in Firenze, Piazza della Signoria (Palazzb

| Vecchio)

Avanti a me Dott. Carlo Paolini, Segretario Generale del Comune di Firen-

ze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali it Comune & Parte, si sono pre-

sentati e personalmente costituiti:

1).L'Ing. Michele PRIORE, nato a Firenze il 2 ottobre 1971, domiciliato per |

| la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale interviene al presente

atto nion‘in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, codi-|

ce fiscale 01307110484, (il "Concedente") nella sua qualitd di Dirigente

| del Servizio del’'Ufficio Tramvia, giusto il disposto dell'articolo 58 dello

Stétﬁto del Comune di Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento Genera-

| le per l'attivita contrattuale dello stesso Comune;

2) Dottor Fabrizio BARTALON| nato a Volterra il 13 febbraio 1951, domici-

liato per la carica ove appresso il quale mi dichiara di intervenire al pre-

sente atto non in proprio ma in rappresentanza della Societa di Progetio

‘ denominata "TRAM Di F!RENZE S.p.A.", con sede in Firenze, Via Borgo

degli Albizi 18, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle im-

prese di Firenze 05529970484, costituita dalle societd costituenti il rag-




[

g/ & & g &
Concessione del 2Kifiugno 2005 (il "Concessionario®), come da atfo costi-

tutivo a rogito del Notaio Mario Piccinini di Firenze in data 7 aprile 2005,

repertorio n. 57265/23616, nella sua qualita di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante della Socief_é, autorizzato alla

stipula del presente atto in forza di verbali di Assemblea Ordinaria che in

estratti da me-‘certi‘ﬁcaﬁ -conforme in data odierna, si allegano al presente

Detti comparenti, .della cui identita personale e. veste rappresentativa io |

Segretario Generale det Comune di Firenze sono certo:

PREMESSO CHE:

A - in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Concedente e il Con-

- | cessionario -hanne stipulato, ai-sensi dell'art. 37—bis-¢e.segﬂen_ti_del!a-' iegge

. 109/1994 ss.mm.ii.,, la Convenzione di Concessione. per ia progettazio- {

ne, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del Si-1

stema Tramvia dell'area di Firenze (di seguito la “Convenzione di Con- |

cessione”); - . .

tframviari, come risultanti a seguite delle modifiche apportate dal Conces-

sionario nella fase di revisione dei progetti definitivi ai sensi'degli articoli

3.2.2 e 3.2.3. della Convenzione di Concessione, ed ha stabilito che Ia

detto verbale;
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C - a seguito delle suddette indicazioni, i Concess:onarl Kl &
RS
17/07106, prot. 50/06 e 3/08/06, prot. 62/06, ha rasmesso 4 @codente & :é.g
Y
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nspettrvamente la proposta d| Progetto Definitivo Revasnonato {come di se-

guito deﬁnito) della Linea 3 (I° lotto) e deila Linea 2;

D - successivamente, a conclusione della fase istruttoria tecnica, la Giunta

Comunale, nella seduta del 16 gennaio 2007, preso atto delle problemati-

.che emerse dall esame degii e!aboratl della proposta di Progetto Definitivo

Revisionato (come di seguito definito) e delle nuove ipotesi risolutive esa-

_minate dagii uffici della Direzione Nuove Infrastrutture, della Direzione Mo-

bilita, della Direzione Ambiente e della Polizia Municipale, ha stabilito che

il progetto dovesse essere sviluppato nel rispetto delle indicazioni dei sud-

detti organi, corhpreso uno studio di fattibilita per verificare Ia possibilita di

inserire una. coppia di binari per collegare la Linea 3 alla Linea 1 e 2 in.

Piazza Stazione, inserendo il tracciato tramviario in Via Valfonda. inoltre,

con deliberazione n. 410 del giorno 1/07/2008, la Giunta ha stabilito, tra

Ialtro, che il-Concessionario sviluppasse uno studio di prefattibilita di Viale |

Gaetano Pieraccini relativo ad un tratto di linea a doppio binaric di circa 1

Km con un nuovo capolinea attestato nei pressi del'Ospedale Nuovo

Meyer, comprensivo dei relativi elaborati grafici:

E - successivamente, con nota prot. 927/06D del 28/02/07, il Concedente

ha chiesto al Concessionario di procedere alla verifica della fattibilita tec-

nica, economica e della tempistica delle disposizioni contenute nel parere

espresso, in data 12/02/2007, dal Comitato tecnico-scientifico della Dire-

zione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e specificatamente

in_merito all"assenza di alimentazione aerea (con i relativi pali, cavi elettri-
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) in prossimita del Duomo e del Battistero”; £ /S A& <
E - in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360, il oncedente e il Q&\\Q. \ <

& &

cessionario nanno stipulato il 17 Aito Aggiuntivo alla Convenzione di Coi®

- cessione_del Sistema Tramvia nellarea di Firenze (di seguito “1* Atto

Aggiuntivo”™), mediante il quale, secondo guanto previsto ai punto 2 delle

Note Preiiminari di Principio della Convenzione di Concessione, il Conce-

‘dente ha affidato al Concessionario 'esecuzione di tutti i lavori, le fornitu-

reele’ restaz1on| necessarie per lospostamento-dei sottoservizi interfe-

----- L ren‘u e conn'9331 con le Linee 2 e 3 {I° Lofto) de! Sistema Tramvia, e le atli-

yita di.: roettazione preliminare, comprenéivé deélle opere d’arte e dello

| studio trasport!stlco, del prolungamento della Linea 3 da Viale Strozzi fino

a Bagno a Ripoli, con diramazione a Vaale Maziini e Campo Marte - Ro-

G- a seu1to delia sottoscnzaone déi 44 Afto Aggiuntivo, il Concessionarig{ - **

----- L ha nchiesto al Soetto per I'l ng qnena Pesecuzione di attivita progettuah -

i‘i 1h’tér’ferentl e connessi con le- Lmee 2 e3 (I lotto) del Sistema Tramvia, |

Iad in. arﬁcolare— la redazione di due stralci esecutivi nonché di varianti

- progetiuali;

H — con la deliberazione di Giunta n. 230 del 24/04/2007, sono stati appro- B

vati i progetti esecutivi_stralcio rispettivamente per la Linea 2 — via di No-

vOi’i e per la Linea 3(1° lotto) — Viale Morgagni, comprensivi delia 3|stema- |

- z:one urbamstrca delia fascna laterale delle strade interessate;

l Sa sewto della consegna da parte del Concessionario al Concedente R

deqii elaborati grafici delle relazioni tecniche dei progetti definitivi revisio-
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nati della Linea 2 e 3 (I° lotto), del computo metrico estimativo e della bgz
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“di relazione generale di sintesi delle modifiche proget

effettuata con note prot.‘9_4/07 del 27/07/07, prot. 110/07 del 02/08/07 e

prot. 114/07 del 9/08/07, si & aperta la fase di verifica istruttoria dei pro-

getti, conclusasi positivamenie come da relazione del Responsabile del

_Procedimento del 21/12/2007;

J - con deliberazione GC n. 862 del_21/12/2007, cosi come successiva-

mente integrata con deliberazione di Giunta n. 372 del 10/06/2008, il Con-

cedente ha definitivamente approvato il Progetto Definitivo Revisionato re-

lativo alla Linea 2 ed alla Linea 3 (I° lotto), contenente le modifiche e le

variazioni intervenute, come indicate nella relazione del Responsabile del

Procedimento. In data 23/01/08 il Progetto Definitivo Revisionato & stato

inviato al Ministero dei Trasporti. per le approvazioni di competenza, ['otte-

| nimento delle quali & presumibiimente previsto entro il mese di ottobre

1'2008; -

I K - il Progetio Definitivo Revisionato approvato con la citata deliberazione

di Giunta n. 862 del 21/12/2007, come integrata con deliberazione di Giun-

ta n. 372 del 10/06/2008 comporta: a} maggiori costi di progettazione,

- forniture, attivita tecnico - proglettuaii e lavori, per euro 74.617.113,06

{settantaguattromilioniseicentodiciassetiemilacentotredici e sei centesimi)

oltre VA, per un iotale di euro 82.078.824,37 (ottantaduemilionis'_ettantot-

tomilacttocentoventiquatiro e trentasette centesimi) IVA inclusa; b) mag-

giori costi per modifiche ed integrazioni alla fornitura del materiale rotabile

per consentire ai convogli 'uso di batterie nel fratto in prossimita del Duo-

mo e Battistero, come meglio descritie negli elaborati grafici allegati alla




citata deliberazione di Giunta n. 372 del 10/06/2008

ro 6.994.080,31 {seimilioninovecentonovantaquatiromilactiania e #éntu

centesimi) oltre IVA. La citata deliberazione di Giunta n. 862 del

21/12/2007 ha, inoltre, approvato in linea tecnica le sistemazioni urbanisti-

che di Linea 2 nel tfratto di atiraversamento del centro storico da Piazza

dell’'Unita d'ltalia a Piazza della Liberta individuate nelle tavole da n° FL2

vo alla Convenzmne d: Concesswne per un nmporto dl euro 5 839 900 54

-(cmquemlI|on|ottocentotrentanovemlianovecento e cmquantaquattro) oltre |

VA, comprenswo -deglz oneri di progettazione;

|'L - con la citata deliberazione GC n. 862 det 21/12/2007, come integrata

dalla citata deliberazione di Giunta n. 372 del 10/06/2008, il Concedente,

dulazione .del Cronoprogramma relativo allintero sistema tramviario og-

getto diconcessiong; oifre ad una nuova determinazione delle modalita di | -

| finanziamento® dei maggiori costi di cui alla precedente premessa K, lette-

lraa)e b),, ha altfési,dato atto della necessita delfapertura della fase di re-

nomico finanziario della Concessione d| cui allart. 30 della Conven21one

di Concessione;

M - in data 12 febbralo 2008 con nota prot. n. 21/08 BF, ricevuta dal Con-

cedente in data 19/()2/2008, il Concessionario ha dato avvio zalla procedu-

brio economico ﬁr_lan_zi_ario ai sensi del’art. 30 della Convenzione di Con-

cessione;




N - con riferimento alle sistemazioni urbanistiche della Linea 2 néet

attraversamento del centro storico da Piazza dell'Unitd d'Htalia a Piazza

della Liberta (individuate nelle tavole da n® FL2 7Al 00001 a n° FL2 7Al

00007 del Progetto Definitivo Revisionato allegato sub E al presente 2/}

Atto Aggiuntive alla Convenzione di Concessione, ed approvate in linea

tecnica con la citata deliberazione di Giunta n. 862 del 21/12/2007 per un

importd di  euro 5.839.900,54 (cinquemilioniottocentotrentanovemila

neri di progettazione; essendo ancora in corso valutazioni tecniche di ap-

profondimento da parte del Concedente, le parti hanno convenuto che le

medesime, escluse dalla presente revisione, - troveranno copertura

nell'ambito della prima revisione delle condizioni essenziali per il perse-

Ol

guimento-dell’equilibrio economico finanziario successiva all'approvazione

AL (D(aw
§5_

_del Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (I° lotto), ferme restando attivita e |

%
£

| _relativi importi cosi come evidenziati dalla citata deliberazione n. 862 del

21/12/2007. Pertanto il Concessionario non provvedera ad eseguire tali

R

attivitd fino a che non sia stata definita la relativa copertura finanziaria

nell’ambito della prédetta successiva revisione delle condizioni essenziali

e v
¢

per il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario:

O - con nota del Concedente prot. 1360/06D del 03/04/2008, sottoscritta

per ratifica dal Concessionario in data 08/04/2008 in considerazione della

compiessita degli aspetti oggetto di analisi e di valutazione in sede di revi-

‘sione della Convenzione di Concessione, & stato concordemente deciso

dal Concedente e dal Concessionario di prorogare di 30 giorni il termine

indicato all'art. 30.4 delia Convenzione di Concessione, termine ulterior-
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mente prorogato al 10/07/2008 a seguito di consensﬁéﬁe determinazion
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delle parti, risultante dalla corrispondenza agli atti presso I'Ufficio tramvi

1i Pres;

del Comune dj Firenze;

I'\‘AM

{Fabifg

P - con deliberazione G.C. n. 410 del 01/07/2008, immediatamente esecu-

tiva, I’Amministrazione Comunale ha approvato il verbale di conciusione

della procedura di revisione consensuale con rideterminazione delle con-

Aggiuhtivb");

Q - che con deliberazione G.C. n. 611 dell'11/08/08, immediatamente ese-

cutiva, & stato approvato il piano dei finanziamenti pubblici a copertura

| seguito riepilogato:

(i) Eure 38.117.800 Bi[anc_i.o.Trienna_l,ef:_‘d_egl_i Investimenti 2008-2010;

(i) Euro 29.354.698,38 variazione di. hilancio nel Piano Triennale degii In-

vestimenti 2008-2010;

R - con deliberazione G.C. n. 593 del 30/09/08, immediatamente esecuti-

"V'va, 'Amministrazione Comunale-ha approvato il Piano Economico Finan-

ziario revisionato ( allegato D al pres_ehte 27 Atto Aggiuntivo alla Conven-

zione di Concessione) e lo schem dlAtto Modificativo dell’Accordo Diret-

to;

S - con nota della Societd Tram di Firenze S.p.a. prot. 161/08 del
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13/10/2008 & stata comunicata l'avvenuta approvazione da parte degli En- ONRS
QY
)
1.4 Finanziatori del Piano Economico Finanziario revisionato. § &£
j [

TUTTO CIO’ PREMESSO

con il presente atio, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della

~suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipula-

no:

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSE

.1.1. L.e premesse formano parte integrante del presente 2/ Atto Aggiunti\_/o-'._~ :

1.2, Gli Allegati fanno parte integrante del presente 2 Atto Aggiuntivo ed

| hanno la medesima forza ed effetto, salvo dove diversamente disposto.” -

1.3. Ogni riferimento a clausole ed Allegati, ove non diversamente precisa-

3 '..to-,. é-fatto“.alle clausole ed Allegati del presente 22 Atto Aggiuntivo.

| 1.4. In caso di qualsiasi incoerenza tra le previsioni del presente 2 Atto

[ Aggirunti\ide quelle dei relativi allegati, le prime dovranno essere conside-|.

| rate-prevalenti

| 2. DEFINIZIONI .

2.1. Nel presente 2" Atto Aggiuntivo ed in ogni aitro documento ad esso

relativo, le parole ed espressioni indicate con la lettera maiuscola, ove

non diversamente specificato nel presente testo, avranne il significato a lo-

1 ro’attribuito nella Convenzione di Concessione.

2* Atto Aggiuntivo: indica il presente atto, comprensivo déi relativi Alle-

| gati, sottoscritto dalle Parti, che integra le disposizioni contenute nella’

Convenzione di Concessione;

Contributo Pubblico: indica indifferentemente, sia congiuntamente che




Sistema Tramvia ad esclusione del Contributn in

dalla Convenzione di Concessione, dal 1” Atto Aggiuntivo e dal presente

27 Atto Aggiuntivo;

Costi Complessivi di Progetto: indica congiuntamente i costi riportati nei

SAL ed i costi riportati nei SAL Interni;

Nuovo Cronoprogramma Integrato: indica la tabelia dei _tempi previsti

Iesecuznone dej Iavorl dl reallzzazlone

per la progeﬁaznone esecutwa

del Sistema Tramvia e dello spostamento dei sottoservizi; modificata a se-

guito deilapprovazione del Progetto Definitivo Revisionato ed allegata sub

F al presente 2* Atto Aggiuntivo, che sostituisce il Cronoprogramma alle-

gato sub 7 alla Convenzione di Concessione, nonché il Cronoprogramma

- | Integrato alfegato’al Progetto Definitivo Revisionato; - @ *.%% % 5.0 °

‘P'rbgétic') Definitivo Revisionato: indica il progetté [a"éf-'ahtf'c‘)i revisionato re-

‘datto dal Concessionario ai' sensi degli ‘articoli 3.2.2°s 3.2; 3 della Converi~

zioné di Cornicessione ed’ approvato dal Concedente coh “deliberazione

. G.C..n. .862.del 21/12/2007, successivamente integrata.con deliberazione |

G.C. n. 372, del ‘10/6/2008 completo dei relatxw altegatl ed allegato sub E

al presente 2/ Atto Aggiuntivé;

SAL.: indica lo Stato di Avanzamento Lavori di cui all’art. 24.4 della Con-

‘venzlone di Concessmne redatto e sottoscritto ai sensi d| Iegge ed appro—

vato -dal Concessionario, che indichi dettagliatamente le categorie di pre-

' stazmm eseguﬁe ai sensi del Contratto di Costruzione & del Contratto di

stesso, e successivi atti modificativi e integrativi e che rechi in allegato un

10




_i.pertura deilo stesso;

SAL Interno o Attestazione Costi di Progetto: indica il certificato che at-

testi i costi di progetto sostenuti dal Concessionario in connessione alla

progettazione e realizzazione del Sistema Tramvia, ad esclusione di quelli

gia compresi nella definizione di SAL, che dovra essere inviato al Conce-

zione e realizzazione del Sistema Tramvia;

-|:-Verbale.di Conclusione della Procedura di Revisione o Verbale: indica

il verbale redatto in data 10/07/2008, sottoscritto ed approvato dalle Parti

ai sensi dellart. 30.4 deila Convenzione di Concessione, contenente Ia

| consensuale rideterminazione delle condizioni per il perseguimento dell’e-

- "] quilibrio. economico: finanziaric della Concessione, allegato sub C al pre-

sente 2/ Atto Aggiuntivo.. . .

3. OGGETTO -« '+ o

3.1. Progetto Definitivo Revisionato.

| 3.1.1. Il presente 2* Atto. Aggiuntivo ha per oggetto, ai sensi dell'art. 30

della Convenzione di Concessione, la revisione della Convenzione di

Concessione medesima a seguito dellapprovazione da parte del Conce-

dente del Progetto Definitivo Revisionato, e conseguentemente I'esecu-

Ziorié da parte del Concessionario di tutti i lavori, i servizi, e forniture, le

' progettazioni e le prestazioni, come risultanti dal Progetto Definitivo Revi-

sionato allegato sub E al presente 2* Atto Aggiuntivo o allo stesso correla-

ti.

3.1.2. Tali attivita in particolare comprendono, a titolo meramente indicati-

gl




V0 e hon esaustivo:

allimplementazione e al completamento delle attivita di rews@ﬁe

del Progetto Definitivo Revisionato, e la redazione del Progetto E-

secutivo che recepisca i contenuti del suddetto Progetto Definitive

Revisionato; le modifiche e le integrazioni alle attivita di costruzio-

C ':-[_-ne delle Linee 2 e3 (I° Iotto) ad esclusmne cfelle atthlta di cui; -

: ?--,:tromti:omselcentodlmassettem:facentotredl01 e sessanta.centesimi)

~_b. le attivita di direzione lavori integrativa e coordinamento sicurez-

RN L zaperun ‘importo © “di elro’ *-3.101.570,00° (iremilionicentounc-1* %>~

N 'ﬁ ‘5494/1'996‘ ‘e' s.m.i., per un - importo di euro 1.857.992, 00 '

- zionali e di revisione delle.funzionalita del Sistema Tramwa corre-

late all’approvazione del Progetto Definitivo Revisionato, per un im-

porto di_euro 25323500 (duecentocinquantatremiladuecen- o

7 c. Ie modlﬁc_he e le integrazioni alla fo_rnitura del materiale rotabile,

come meglio descritte negli elaborati grafici allegati alla citata deli-
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berazione di Giunta n. 372 del 10/6/2008 ed indicato all’ar#

/T
Verbale per un importo di euro  6.994.080,32 (seimilioninove-

centonovantaquattramilaocttanta e trentadue centesimi) oltre IVA;

d. prestazioni connesse al trasporto ed al conferimento dei mate-

rigli di risulta, dettagliatamente descritti nel Verbale e nell'allegato

Disciplinare, nel rispetto delle condizioni ivi previste e nei limiti degli

_importi ivi indicati per un importo di euro 5.700.000,00 (cinquemilio-

~ di cui all’art. 2.10 del Verbale;

3.1.3. Le sopra indicate prestazioni di servizi, lavori e forniture di cui al-

| Fart. 3.1.2 lett. a. sono meglio descritte. ed individuate negli elaborati del

Progetto Definitivo Revisionato. Le sopra indicate prestazioni di cui all'art.

- 1 3.1.2 lett. ¢..sono meglio descritte ed individuate nella citata deliberazione -

di Giunta n. 372 del 10/06/2008. Le sopra indicate prestazioni di servizi,

lavori e forniture di cui all'art.-3.1.2 lett. b. e'd. sono meglio descritte ed in-|.

| dividuate nel Verbale. -

| 3.2. Attivita connesse e funzionali

3.21. 1l preserite 2* Atto Aggiuntivo ha ber oggetio altresi I'esecuzione

_delle seguenti prestazioni:

a. le modifiche ed integrazioni alla progettazione dei lavori, fornitu-

__Te e prestazjoni necessarie allo spostamento dei sottoservizi, di cui

alla lettera G delle premesse, meglio descritie all’art. 2.6, lett. a) e

b) del Verbale e per gli importi ivi indicati;

b. la redazione di uno studio di fattibilitd per un fratto di linea tram-

viaria di collegamento tra la Linea 1 in Piazza della Stazione e la

13
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la redazione di uno studio di prefattibilita di Viale 'Z(%m\o Pieracci-

ni relativo ad un tratto di linea a doppio binario di circa 1 Km con un

nuovo capolinea attestato nei pressi deil’Ospedale Nuovo Meyer,

comprensivo dei relativi elaborati grafici, il tutto come descritto

all’art. 2.6, lett. d) del Verbale e per gli importi ivi indicati;

_d. ulteriori attivitd conriesse e funzionali, dettagliatamente descritte

agli artt. 2.8, 2.11,-2.12 e 213 del Verbale di Conclusione della

Procedura di Revisione e nei limiti degli importi ivi indicati.

[:3.3.: Il :Concedente ‘si. riserva-la-facolta: di- richiedere al Concessionario, | .- -

__|.nell’lambito della prima revisione delle condizioni essenziali per il perse-

_|-guimento dell’'equilibrio- economico finanziario successiva all’approvazione |-

del Progetto Esecutivo '-d,e]'l‘e Linee 2 e-3 (I° lotto), Fesecuzione, tramite il

00001 a n® FL2 7Al 00007 dellallegate E al presente 27 Attc Aggiuntive,

| per un importo di euro 5.839.900,54 (cinquemilioniottocentotrentanovemi-

guire le atffivita di cui al precedente art. 3.3, che restano pertanto escluse
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‘ta la relativa copertura finanziaria nel’ambito della predetta successiva re- § &
- =

visione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell’equilibrio eco-

nomico finanziario.

3.5. A seguito della stipulazione del preserite 2* Atto Aggiuntivo, il Con-

cessionario si impegna, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla

| Convenzmne da Concessmne e dal presente 2" Atto Agg:untlvo a stlpulare _

| di' Gestione e relativi-allegati e del Contratto di Ingegneria e relativi-aliegati.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

4.1 Le Parti si danno. reciprocamente. atto di aver proceduto-ia‘d-fun;.éé;afn:.e'z L

... | dei_presupposti e deile ragioni che hanno comportato una modifica.deil'e- |

n - [-quilibrio- economico: finanziario, come risultante dal Verbale di Conclusio=|" -~ -

.-+ nedella Proceduradi Revisione. - - SERRRRAEDS

' ‘,4.2, jn relazione alle pattuizioni contenute nel presente 2/ Atto,Aggiuntivo, o

de garantire il persegurmento dell equmbno economico fi inanziario della

Concessione - hanno definito una revisione del Piano Economico Finan-

'-‘-‘-'2|ar:o che si allega al presente 2* Atto Aggiuntivo sub D). Tale Piano Eco-

nomlco Finanziario, nel rispetto degli indicatori di convenienza economica

oo e sostenibilita finanziaria del: progetto cosi come rappresentati alla: Data di

o ‘Eﬂ'”cacla indica !espllc:[tazmne dettagllata delle. nuove condlzxom d| base

che determinano I'equilibrio economico finanziario della Concessione.
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Convenzione di Concessione, come integrata dal presente 2* Atto

W |
S
. . ) ERXF
4.3. Di conseguenza, le Parti si danno reciprocamente/ & oINS
& o~ ok
| . ) B
a. in relazione alle previsioni di cui agli artt , 12.2 e 2651 deja

Aggiuntivo, non sono dovute né applicabili somme a titolo di penali,

oneri, interessi di alcun genere, essendo espressamente e recipro-

camente inteso e riconosciuto che il differimento dei termini per la

''''''''''

- ‘*p,er ai‘cuna delle Parti, responsablhta ovvero conseguenze diverse |

N ,__<.L.<._da.'qu'elle.dlsmphnate nel presente 2* Atto Aggiuntivo e relativi Alle- ) .

gati;

. b: jl: finanziamento .dei_maggiori: costi di progettazione, forniture; | - : : :

_servizi, lavori e prestazioni di cui all’articolo 3 che precede, esclusi

o =-'i-:‘5;?§§'sltil‘per- le attivita-di cui all'art. 3.3 che precede, determinati in euro

-+ - - 99.834.460,00(novantanovemilioniottocentotrentaquattromilaquattro | - - - .

‘ 'c'entosessanta) oltre IVA e maggiori oneri finanziari, sara assicura-

- ‘art. 143 comma 8 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) nonché dell'articolo

30.7 della Convenzione di Concessione, in parte mediante il Con-

[ 'tribU’to' Pubblico per un importo  di euro  94.393.733,00  (no-

vantaquattroms!sonltrecentonovantatrem|Iasettecentotrentatre) ol-

IVA, euro  104:143:263,00 (centoguatiromilionicentogua-

f‘rantatrem1!aduecentosessantatre) IVA inclusa, in parte mediante ri-

sorse proprie _del Concessionario per un importc di euro
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disponibili in base alla Convenzione di finanziamento del

20/06/2005, come riportato nel Verbale di Conclusione delia Proce-

dura di Revisione;

c. it Contributo Pubblico di cui alia precedente lett. b) sara erogato

[ - dlin relazione alle previsioni di cui all'art, '24:6 quinto capoverso| - - - -

della Convenzione di Concessione ed ai sensi deflart. 19, comma

oz -bis, della Legge n. 109/1994 (cra “art 143 comma 8 D. Lgs.

163/2006 e s.m.i.) nonché dell'art, 30.7 della Convenzione di Con-

-~ ‘cessione, Tamimontare del “icavo triitatiod par viaggio” (valore di ri-

nario, in caso di mancata approvazione, ovvero di approvazione con pre-

scrizioni, dei Progetto Definitivo Revisionato da parte delie autoritd com-

petenti, che comporti un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario

come _risultante dal Piano Economico Finanziario“ allegato al presente 2°

_|/Atfo’ Aggiuntivo, il Concessionario avid difitt il Tevisione della Conces-|

sione ai sensi dell'art. 30 della Convenzione di Concessione.

5. DURATA DE! LAVORI E MODIFICHE AL CRONOPROGRAMMA
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5.1. Per effetto delle modificazioni contratiuali concordgs ut@'@rﬁ
LA g;g,- Dg
delle maggiori attivita e prestazioni oggetio del presente 24 Aﬁo’g éﬁ@ﬁ-

vo, le Parti convengono di rideterminare il Cronoprogramma d;§ctudﬁlone

delfintervento oggetio della Convenzione di Concessione, in conformita al

Nuovo Cronoprogramma Integrato, fermo restando il rispetic dei termini

per gii adempimenti di competenza ivi previsti.

5. 2 Conformemente tra Ia[tro a quanto prevrsto a!l art 6 4 ultlmo perio-

do, del 1°Atto Aggluntlvo le Parti si danno rec1procamente atto che, a par-

: tire.da.ua data ',di sottoscrizione del presente 24 Atto.Aggiuntivo,. potra es-

sere concordata d’intesa con il Concedente l'esecuzionhe per stralci delle

aftivitd indicate al precedente articolo 3.1. Resta inteso che, nel caso in

cui tali stralci fossero avviati prima dell’approvazione de! Progetto Esecuti-

*. %1 vo - cosi. come- prevista- nelNuovo: Cronoprogramma “Integrato, il relativo

verbale di consegna non costituira il termine di avvio dei lavori di costru-

5.3: Con riferimento al Nuovo Cronoprogramma Integrato ed in considera-

 zione dell’art. ,6.4 ultimo periodo del 1° Atto Aggiuntivo, in base al quale le

ne nel Nuovo Cronoprogramma Integrato di tre stralci (1° stralcio Sottovia

Belfiore - Opere civili; 2° stralcio Trincea Guidoni — QOpere civili; 3° stralcio

| Rotabile Linea 3) & da considerare alia stregua di una proposta del Con-

cessionario, da valutare da parte del Concedente, al fini della sua even-

’ "tuale accéttazione. Pertanto la sottosciizione del presente 2N Atto Aggiun-

tivo, cui & aliegato il Nuovo Cronoprogramma Integrato, non equivale ad

accettazione di tali proposte di stralcio.
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6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

comporta 'adeguamento delle cauzioni e garanzie previste dall’art. 19 del-

la_Convenzione di Concessione, nonché I'obbligo per il Concessionario di

effettuare i conseguenti adeguamenti sulle assicurazioni previste dall’art.

20 della Convenzione di Concessione.

_1-quanto di propria ‘compétehza, conformemente a quanto ‘prévisto negli ar-

ticoli 19.2 e 20 della'é'dﬁ\fé-h;z'ibne di Concessione.

7. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

La Convenzione di Concessione, come emendata dal 14 Atto Aggiuntivo,

N R L . . . e -

o S T Y S N PRI S R T

1'& modificata come seqgue:

|~ altart. 4.1, primb- penodo dopo le parole “Fatfa salva la facolta di revisio-

..............................

anni”;

- allart. 4, terzo per'i‘dd"o:, 'Eiopd le parole “/la gestione della Linea 1, la cui

data di messa in servizio & prevista per’, le parole “1° gennaio 2008" sono

- ail'art. 4, terzo periodo, dopo il punto e virgola, e dopo le parole “pertanto

i termin della presente Convenzione si applicano anche a cio che concer-
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sono sostituite dalle seguenti “7 oftobre 20085”;

- all'art. 11.2, dopo le parole “secondo fe vigenti disposizioni di legge”, si

aggiungono le parole “entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa presentazio-

ne da parte del Concessionario completa di ogni documento necessario

per la sua approvazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente,

| entro 20 (ventl) gfonii:daflé ncez:one 'in caso di ihcompleteiza della docu-

.| mentazione presentata dal Concessionario,. restando inteso che qualsiasi| . .

.| richiesta. di. integrazione determinéra.una sospensione del termine di ap-

provazione sino alla ricezione della documentazione. Nel rispetto di quan-i

..+ garanzia dell’'equifibrio -economico-finanziario ai sensi dell’art. 25 che se-|

to precede, il suddetto termine di approvazione costituisce condizione di

_|.gue. Al fine di garantire il rispetto.del suddetto termine, il Concessionario

“1'si impegna sin d’ora a consentire lo svolgimento in itinere della validazione

del progetto esecutivo da parte iﬁ’é/‘; soggetto a cio incaricato dal Conce-

dente™. ~ . . L

tive®, e dopo le parole “fermo restando quanto previsto alf’articolo 23.4 del-

| la presente Convenzione” sono insérite le parole “nonché, limitatamente

alla verifica dei costi di gestione, guanto previsto all’art. 11.4 che precede”

parole “di Euro 21.528.425,10= (\}_éhtunomilfonicinquecentoventottomila

quatirocentoventicinque e dieci centesimi)” sono sostituite dalle parole “di
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parole  “di Euro 21.528. 425, 10= (ventunomilionicinquecentoventottomila

1 Fi QZ
n
{Fubrizta Bartalo hi}

quattrocentoventicinque e dieci centesimi)’ sono sostituite dalle parole “di

Euro  30. 628.845,50 (trentamilioniseicentoventottornilacttocentoquarania

cinque e cinquanta centesimi);

=all’ art 242 primo capoverso, dopo Ie parole n’ versamento di fondj pub-| .~ Lo

bfici per la realizzazione del progetto, per un ammontare pari ad Euro”

I'importo indicato di 152.840.551,95 = ¢& sostituito dal seguente

‘_ “256 992 81 4 95”

,,,,,,,,,,,,

milioni‘ di euro" é sostituito dali'importo modificato in relazione ai nuovi am-

_montari evidenziati nel Piano Economico Revisionato;

- alf’art. 24.6, guinto capoverso, dopo le parole “ricavo unitario per viag-

- al! art. 24.10, al termine del quinto capoverso e aggiunto il. seguente pe-|
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Sor?®
riodo: “Durante if periodo di vigenza della garanzia del Condgdergs sui ri-
g

N
cavi, qualora i ricavi de/ Concessionario derivanti da pubblicita superino

gli importi indicati nel Piano Economico Finanziario, il surplus, accertato

con modalita che verranno concordemente definite tra Concedente e Con-

cessionario al momento delfa messa in servizio commerciale della Linea

1, saré destinato al finanziamento del progetto, con particolare riguardo al

nmborso del serwzro del deblto Con nfenmento all’ operaz;one di rifinan-

garanzia sui 'ricaw‘ .del Concedente, nel rispetto degli impegni assunti dal

Concessionario-nei confronti degli Enti Finanziatori, I'eventuale surplus

che si potré determinare tra i ricavi del Concessionario derivanti da pubbli-

: | cita e gliimporti-a tale titolo. indicati nel-Piano Economico Finanziaric sard| -

| destinato al ﬁh‘a_héfan'iénto' def progetto, con particolare riguardo al rimbo-

| sia avwenuto Pintégrale rimborso di tutte e linee di credito, come previsto

ai sensi della Convenzione di Finanziamento, il Tasso Interno di Rendi-

mento del Progetto/Azionisti, dovesse eccedere il livello indicato nel Piano

Economico Fmanzrarro il Concessionario si impegna a refrocedere al

Concedente Ie somme eccedentr aitnmentf destinate a dividendi da distri-

~- all'art. 25 2 6 dopo le paro!e “messa in servizio commerciale defla Linea

1 (Fase 0), fissata al’, le parole "1 gennaio 2008" sono sostituite con le se-

22




H T -
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guenti ;"7 oftobre 2009"; ¢
s
[7r)
- all'art. 26.1 primo capoverso, dopo le paroie “per ogni giorno di ritardo ri- i

spetto alla data del’, le pai‘SIe *1 gennaio 2008” sono sostituite con le se-

FIRENZE s
-j Bartalonj)

lu’r
ri

guenti 7 ottobre 2009,

RAM DI
{Fab

8. UNICITA’ DEL CONTRATTO

7

I presente 2" Atto Aggiuntivo e i relativi Allegati costituiscono con la Con-

venzione di Concessmne (inclusi i relativi Ailegat:) ed il 17 Atto Agglunttvo

|i compfesso delle patthmm e degli accordr mtervenutl tra ]e Partr essen-

- do tesi alla realizzazione di-un’unica operazione ne'gozi'al'e: s

9. RINVIO ALLA CONVENZIONE D! CONCESSIONE E ALL’ACCORDO

DIRETTO

9.1. Per quanto non espressamente previsto nel-~presente 2" Atto Aggiun-

93 A tal fine, a fronte delle modifiche intervenute aila Convenzione di

Concessione con il presente 24 Atto Aggiuntivo e relativi Allegati, le Parti

si impegnano fin d'ora a concordare in buona fede con gli Enti Finanziatori

e con le altre parti dell’Accordo Diretio, le necessarie modifiche all'Accor-

doDiretto - =~ . - L RSO '

10. EFFICACIA DELL'ATTO

.10.1. L'efficacia del presente 2* Atto Aggiuntivo & sospensivamente condi-
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e —— e

zionata all'approvazione del relativo contenuto da parte é i Bnti Finan-
ziator. , &
=

10.2. Qualora entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente 2° Attoavgg-
[

giuntivo non si addivenga alia stipula delle modifiche ai Documenti Finan-

ziari (come definiti nella Convenzione di Finanziamento) rese necessarie

a fronte della procedura di revisione deila Concessione, lo stesso si inten-

-t dera automat;camente rlsolto al senSJ e per gli effetti deH'art 1353 dei co-

dlce c:wle

Q41 ALLEGATL. - . I o L

Sono allegati at presente 2 Atto Aggiuntivo i seguenti documenti:

A) Estratti di verbali di Assemblea Ordinaria della Tram di Firenze

S.p.a del 9luglio 2008 e del 1/10/2008;

it o BY Deliberazione G.C: n. 410°del ‘giomo 01/07/2008; immediata-

mente esecutiva, di. approvazione del testo del presente 2* Atio

ol " Aggiuntivo, e del Verbalé di Conclusione della Procedura di Revi-

" sione; -

,,,,, C) Verbale di conclusione della procedura consensuale di revisione

.nom:co finanziario di cui all art. 30 della Convenzmne dl Conces—

sione;

D) Piano Economico Finanziario;

E) Progetio Definitivo Revisionate completo di allegati approvato

con deliberazione G.C. n. 862 del 21/12/07 ed mtegrato con del:be— :

razione G.C. n.372 del ’!0/06/08;

F) Nuovo Cronoprogramma Integrato;
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G) Deliberazione G.C. n. 372 del 10/06/2008;

atti d'ufﬁ:cio.

(
H) Deliberazione G.C. n. 862 del 21/12/2007, /Cj
~
.(g.‘
| documenti di cui alle lettere B), E), G) e H) pur formando parte integrante o
e ;.9.5
del presente atto non sono_materialmente allegati ma si conservano agli g £

Le Parti mi dispensano daila lettura degii ailegati.

| Tutte le spese di questo atto e conseguenziali (imposta di bollo e registro)

sono_a carlco del Concess;onano che elegge domlcmo in Flrenze via

Borgo degli Albizi n.16.

E -ri'chiesto,. io Segr_e’,cario Generale del Cdmﬁrié di Firenze ho ricevuto il

pte‘s’ehte atto del quale ho dato lettura alllé_:i)ﬂa'r;ti che lo hanno dichiarato

‘conforme alla loro volonta e, dispensandomi daila lettura degli allegati, lo

hanno firmato nel testo e negli allegati, insieme ame Segretario Genera-

|lerogante. . . . ... N Y T

|:Questo atto scritto con mezzo elettronico con integrazioni a penna ese-

‘guite da persona di mia fiducia. in. numeroz.‘seﬁe-. fogli di carta bollata da.

- Euro 14,62 e occupa pagine intere 24 e parte de[ia se@ente fino a.qui..

% HCPUQX')'O _S.ec}wo bg’q /M, olele irﬁdﬂﬁe/hﬂ‘o el

SO-}‘i‘-\tp &} SC{ N HO!’?&G%‘.’ -

3" Hcmea/fa 5@—‘“/‘9 maq Z2A dofde %’mawa"c&w‘o;

!
Vwme,n/o }VC/PQSJ‘J /c geH‘e dl@)ﬁf’ow«?ﬁ&

QOHQQCW HC

/
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