REPERTORIO N. {0 525

COMUNE DI FIRENZE

TRAM DI FIRENZE S.P.A.

CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL SISTEMA TRANVIA

NELL'AREA DI FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque) e questo giorno .2 O C\rWL )

del mese di é}js L,u%,u_,c in Firenze, Piazza di parte Guelfa n.3.

Avanti a me, Dott. Carlo Paolini, Segretario Generale del Comune di

Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune & parte, senza

l'assistenza dei Testimoni cui i comparenti, me _consenziente, vi hanno

concordemente rinunciato, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Architetto Riccardo PEPI, nato a Firenze il 26 aprile 1949, domiciliato

i £

per la carica in Firenze. Piazza della_Signoria, il quale interviene

presente atto non in proprio_ma in rappresentanza del COMUNE

FIRENZE. codice fiscale 01307110484, (il “Concedente") nella sua qualita

di Dirigente del Servizio Controllo Attuazione Accordi di Programma con

T.AV., Auftostrade e Tramvia, giusto il disposto dell'articolo 58 dello

Statuto _del Comune dj Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento

Generale per I'attivita contrattuale dello stesso Comune.

2) Dottor Fabrizio BARTALONI nato a Volterra il 13 febbraio 1951

_dgmmﬂjammgadga_oy.e.amessp_imme mi dichiara di_intervenire al

presente affo non in_proprio_ma_in rappresentanza della Societa di

ﬁ’roéetto denominata "TRAM D! FIRENZE S p.A" con sede in Firenze

Via | Arorem 1 Aocmd o e A e _



registro_delle imprese di Firenze 05529970484, costituita dalle societa

costituenti il raggruppamento aggiudicatario della Concessione di cui alla

presente Convenzione (il "Concessionario"), come da atto costitutiva a

rogito del Notaio Mario Piccinini di Firenze in data 7 aprile 2005, repertario

n.57265/23616, nella sua qualita di Presidente del Consiglia di

Amministrazione e legale rappresentante della Societa, autorizzato alla

stipula del presente atto in forza di verbale dell'Assemblea dei Soci che in

estratio da me certificato conforme in data odierna, si allega al presente

“atto sub "11"

Detti comparenti, della cui identitd personale e veste rappresentativa io

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSE le sequenti:

Note preliminari di principio.

1. La presente Convenzione & basata sui sequenti principi:

a) l'aggiudicatario ha costituito una Societa di progetto il cui _capitale

sociale sara detenuto da soqggetti gestori di sistemi di trasporto (o societa

con essi in rapporti di controllo diretio o indiretto), da soqgetti industriali.

da soggetti operanti nel _campo dellingeaneria e, eventualmente. da

istituti finanziari e da entitd pubbliche:

b) il Concessionario ha stipulato tre contratti di:

- progettazione e costruzione (lavori civili, tecnologie e materiale rotahile)

con-una Associazione Temporanea di Imprese; tali imprese detengana

individualmente e non come ATI, una quota nella Sacietd Concessianaria

-_ingegneria, con un soggettn operante nel campa dell'ingegneria che




- gestione, con un soggetio costituito daila societa Ratp International

S.A., o altra societa controllata dalla stessa Ratp che soddisfi le condizioni

di cui all'art. 21.2 della presente Convenzione, e dalla Societa tifolare

della gestione dei servizi di autobus sul territorio fiorentino controllata

direttamente dal Comune di Firenze, i quali detengono una quota

ciascuno nella societd concessionaria;

il Concedente rimane estraneo ai rapporti che afferiscono a tali contratti

nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione.

Gli schemi di detti contratti comprensivi dei propri allegati si allegano_al

presente atto rispettivamente sub "1", "2" e "3" per formarne parte

integrante e sostanziale:

c) il Concessionario, nell’ambito della Concessione, provvedera, anche

recependo eventuali indicazioni del Concedente, alla revisione dei progetti

definitivi delle Linee 2 e 3 (1 lotio) gia disponibili e ne realizzera i progetti

esecutivi:

d) il Concessionario realizzera i lavori civili, le opere tecnologiche e la|.

PR

fornitura del materiale rotabile necessari per la realizzazione delle Linee 2 |

e 3l thto) del Sistema Tranvia di Firenze, ad eccezione degli espropri e

delle deviazioni dei sottoservizi: in sequito, esso gestira le Linee 1.2 e 3

(1 Iottoj del Sistema Tranvia di Firenze attraverso un Soggetto Esercente

appositamente costituita;

e)_il_Cancessionario fornira_la progetiazione ssecutiva ed assistera i

Concedente nell’elaharazione della documentazione necessara per

'esecuzione deiie deviazioni dei sattoservizi delle Linee 2 e 3 (I lato); tali\

intarvanti  verranna  reslizzatli dal Concedente con_  'assistenza  del




Concessionario per I'esecuzione dei lavori, la stipula dei contratti e le

attivita di direzione dei lavori;

f) il Concessionario eseguira le attivitd di direzione lavori, prove e collaudi

e quanto necessario nella fase di pre-esercizio delle Linee 2 e 3 (I lotto)

del Sistema Tranvia di Firenze; inolire, egli esequira guanto necessario

nella fase di pre-esercizio della Linea 1;

g) il Concessionario affidera la gestione e la manutenzione del Sistema

Tranvia ad un Soggetto Esercente, costituito dalla Ratp International S.A.

, 0 altra societa controllata dalla stessa Ratp che soddisfi le condizioni di

cui allart. 21.2 della presente Convenzione, e dalla Sacieta titolare della

gestione dei servizi di autobus sul _territorio fiorentino controllata

direttamente dal Comune di Firenze, al'ﬁne di oﬁimizzare 'offerta

integrata dei servizi di trasporto e migliorare il sistema di mobilita urbana

e suburbana: guanto precede permetterd anche una opportuna gestione

delle carriere del personale che accetterd di essere trasferito dalla citats

Saocieta dei trasporti pubblici su gomma alla societd Soagetto Esercente il

Sistema Tranvia. In guesto senso il Concessionario si impeana. auindi, a

riservare una guota. al valore nominale, pari al 24.1 % del capitale sociale

della Societa di Progetto, alla Societa titolare dei servizi di autobus syl

territorio_fiorentino controllata direttamente dal Comune di Firenze e/o

direttamente al Comune di Firenze:

h) il complemento di finanziamento necessario per disparre dellintern

importo di costo di realizzazione delle linee 2 e 3 (I lotto) del Sistema

Tranvia sard fornito da Enfi Fingnziztor- i finanziamenio sar senza

ricorso, vale a dire senza possihilitd di rivalsa nei eanfront

dei soggetti




soci del Concessionario, ad eccezione delle garanzie prestate nell'ambito

dei contratti di progettazione e costruzione, di ingegneria, di gestione & di

finanziamento, nonché della garanzia di ricavi da traffico prestata dal

Concedente in ordine alle condizioni di stabilita di cui alla successiva

lettera (k);

i) il Concessionario e il Concedente firmano I'Accordo Diretto, che,

unitamente alla Convenzione di finanziamento stipulata tra |l

Concessionario e gli Enti Finanziatori, sviluppa i principi generali

contenuti nello schema di Convenzione Preliminare di Finanziamento che

si allega al presente atto sub "4" per formarne parte intedgrante e

sostanziale. La Convenzione di Finanziamento definisce, tra I'altro:

- limporto del finanziamento necessario  per completare, con i

finanziamenti pubblicl gia disponibili, le somme totali per la realizzazione

delle Linee 2 e 3 (I lotto) del Sistema Tranvia e per le altre attivitd quali

ingegneria, il montagaio finanziario e il pre-esercizio delle Linee 1,2 e 3

(1 lotto):

- le modalita di erogazione dei finanziamenti pubblici, in correlazione con

la disponibilita del finanziamento fornito dagli Enti Fihanziatori:

- le _modsalita di erogazione dei flussi finanziari, da parte dedli Enti

Finanziatori, per i lavori civili e tecnologici. per le aftivitad di ingegneria e

per le affivita di pre-esercizio di gestione;

- le garanzie fornite agli Enti Finanziatori duranie il periada di costruzione

fra_le quali la_garanzia globale di esecuzione o ogni alira forma di

garanzia_che il Concedente e gli Enti Finanziatori riconosceranno come




della Concessione:

- le _modalitd di rimborso nei confronti degli Enti Finanziatori per il

finanziamento erogato, che avverrd comunque dopo la messa in servizio

commerciale delle Linee 2 e 3 (I otto) del Sistema Tranvia;

- la_destinazione al servizio del debito della eventuale differenza fra gii

oneri finanziari effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti ed indicati

nel Piano Economico e Finanziario: in tal caso 'eventuale beneficio

derivante dal pagamento di minori interessi andra integraimente ad

aumentare l'importo della rata per il rimborso del debito, e sara

accreditato _contabilmente anno per anno al Concedente ed esigibile

successivamente all'estinzione del debito, salvo compensazione tra i

diversi anni e dopo aver dedotto eventuali maggiori oneri fiscali dovuti, e

con_aggiornamento degli interessi leaali non capitalizzabili:

A

[)_quanto aqgli_aspetti finanziari, la Concessione si articola in due fasi: il

periodo che precede »Ia messa in_esercizio commerciale delle Linee 1 e.

poi. 2 e 3 (I lotto) del Sistema Tranvia ed il periodo di_esercizio

commerciale e di gestione del servizio di tranvia

= Nel periodo che precede I'esercizio commerciale delle Linee 2 e 3 (

)

lotto):

- il Caoncedente, pravvede a mettere a disposizione le somme necessarie

ner nagare i lavori relativi ai sottaservizi:

J
\\%
b

-_il_Concessionario utilizza e somme._messe 3 diqpncbione dagli Enti

Finanziatari per pagare | lavori civili, |e opere tecnologiche e la fornitura

del materiale rotahile per realizzare le linee 2 e 3 (I lotto) del Sistema




e le prestazioni relative al pre-esercizio commerciale, nonché tutt | costi

ed oneri derivanti dal montaggio finanziario. Nello stesso periodo, il

Concedente corrisponde al Concessionario, versando le relative somme

sul conto corrente acceso dal Concessionario presso gli Enti Finanziatori,

i fondi pubblici disponibili, pro-quota degli stati di avanzamento dei lavori.

Nel periodo successivo, iI Concessionario provvedera alla gestione

commerciale del servizio, percependo un _prezzo costituito da un

contributo in conto esercizio rapportato ai km*vetture prodotti e un ricavo

per viaggio effettuato sul Sistema Tranvia, come da Piano Economico &

Finanziario. || prezzo richiesto dal Concessionario nel periodo di gestione

commerciale servird a remunerare il Concessionario, il Soggetio

Esercente e ali Enti Finanziatori; tale prezzo, formato da contributo in

conto esercizio e da ricavo unitario per viaggio effettiuato _sul Sistema

. R . . = -‘“vz,
Tranvia sara aggiornato ogni anno; b GENR

' \_ r&i"r’\‘(‘ /6 '1},
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/
k) quanto alla remunerazione degli Enti Finanziatori per il finanziamen

da essi erogato (servizio del debito). questa avverra secondo i terminis

N
N

temporali e le somme definite nel Piano Economico & Finanziario, conig]

seguenti modalita:

- per un primo periada, decorrente dalla messa in esercizio della linea 1 e

comprendente comunque 10 anni di effettiva gestione commerciale della

linea 2 e linea 3 (I lotio) (periodo necessario per il verificarsi delle

condizioni di stabilita della Concessione, per_la stabilizzazione del traffico

e la_piens integrazione con il sistema di traspori pubblici dell'area

finrentina), il Concessionario fara fronte al servizio del debita con i flussi di

_dispanibilita_liquide generate Durante questa perioda il Caoncedente,




mediante la sottoscrizione dell’Accordo Diretto, da garanzia agli Enti

Finanziatori, oltre che di versare quanto previsto a titolo di Contributi in

conto esercizio secondo |e previsioni del Piano Economico e Finanziario,

di. assicurare che il Concessionario disponga di un importo pari al ricavo

da_traffico previsto nel Piano Ecdnomico e Finanziario qualora tale

importo non sia raggiunto attraverso i ricavi da tariffe medesime. Resta

inteso_che la garanzia-dei ricavi, oltre a garantire i ricavi della linea 1, per

quanto concerne le linee 2 e 3(] lotto) decorreré a partire, rispettivamente,

- dalla data di messa in esercizio delle linee 2 & 3 (I Iottp) medesime. Resta
altresi inteso che la garanzia ricavi relativa alle linee 1. 2 e 3 (llotto) avra
comunque scadenza al termine del decimo anno di gestione delle linee 2

W0 e 3 (I lotto);
D - per il periodo successivo, verificate le condizioni di stabilita della

Concessione e la_stabilizzazione del traffico cosi_come determinate alla

scadenza_del decimo anno di gestione nel Piano Economico Finanziario.

e sino alla scadenza della Concessione. il rimborso_del debito sar3

assicurato dal Concessionario senza la garanzia del Concedente suj ricavi

o da traffico qui sopra descritta. salvo rinegoziazione con le parti coinvolte
/"r/:)%) nel caso di difformita rispetto alle condizioni di stabilita della Concessione

e stabilizzazione del traffico determinate nel Piano Economico Finanziario:

) a fronte dei contratt di costruzione e di ingegneria di cuj al punto (b), il

Concessionario riceverd da ciascun contraente delle garanzie [ cui

benefici economici verranna trasferiti o _si produrranno _direttamente in

favare del Concedente_ivi compresao il dirittn di escussione: il Concedente

notra_ceders tali henefici ecanamici agli Enti Finanziatari a garanzia dei




finanziamenti erogati; il Concedente ricavera dal Concessionario |a

garanzia per la restituzione dei fondi pubblici di cui all’art. 37-quinquies

legge n. 109/94 e le garanzie inerenti la fase di gestione del Sistema

Tranvia emesse dal Soggetto Esercente:

m) le attivitd fornite al Concedente dal soggetto operante nel campo

dell'ingegneria che fara parte della societa Concessionaria, inerenti Je

deviazioni dej sottoservizi, formano oggetto di specifiche clausole e di

specifiche garanzie fra i Concessianario e || Concedente e cid anche per

quanto riguarda i loro costj e le erogazioni di somme per pagare tali lavori(

e le relative indagini preventive:

n) il Concedente assume nei confronti del Concessionario I'obbligo di

risarcire il danno conseguente ad ung eventuale decisione del

Concedente, durante la fase lavori. di risolvere il Contratto di Concessione

per_cause non imputabili al Concessionario: tale danno sard commis

h

alla_quota dei servizi, dei lavori eseguiil e delle forniture del matl’étr;f‘-,’

rotabile, non ancora corrisposti, agli oner; finanziari sostenuti, nonch&-&i

mancato utile pari al 10% dei Javori e delle forniture non esequite; con

['occasione avverrs anche l'automatico svincolo di tutte |e garanzie: tale

risarcimento riguarda i lavori. servizi e forniture del materiale rotabile.

eseqguill prima_della messa in servizio commerciale e non comprende |s

M__ﬁ—ﬂlan_caia_g_e.sﬁp_ae__cgmmerciale del _Sistema Tranvia oggetta  della

_Congcessione:

o) il Concedente assume nei confronti del Concessionaria l'obbliga_di

—Rarre 2 disposizione le apere & il materiale rotahile concarnanti ia linag 4

_Dm,pi & _seconda le specifiche ’rar:nlc:h_e_previqtp dal relativa cantratia




d’appalto, restando inteso che il Concessionario non & responsabile di

eventuali ritardi nella consegna ovvero difformita e vizi dell’'opera e/o del

materiale rotabile nei limiti di quanto stabilito al successivo art. 26.1, che

incidano sulla sua funzionalita e sulla capacita di trasporio cosi come

. prevista al momento della sottoscrizio“ne della presente Convenzione.
2. Qualora se ne determinino le condizioni, conformemente a guanio
. enunciato nellAvviso Pubblico del 24 otfobre 2002, il Concedente &
\ ' 4
% impegnato ad affidare |la progettazione, realizzazione e .gestione del
prolungamento della linea 3 al Promotore, alle condizioni che verranno
concordemente definite_con Convenzione integrativa, comungue basate
sugli stessi principi della presente Convenzione di Conceésione. i
Concedente si riserva inoltre la facolta di affidare al Concessionario
'esecuzione di particolari opere e lavorazioni connesse e funzionali al
Sisterna_Tranvia _con le modalitd e condizioni che saranno in_seguito
concordate tra le Parti.
PREMESSOQ il seguente INDICE:
PARTE | : DISPOSIZION]I GENERALI
1. premesse
/-\i\ 2. definizioni
‘./ & 3. oggetto della concessione
4. durats
5. societa’ di progetio
6. fasi della concessione
PARTE Il : DIRITTI ED OBBLIGHI DEI L E PARTI

7_principali obbligazioni




8. espropri

9. sottoservizi

10. progettazione

11. approvazioni dei progetti, revisioni e varianti

12. esecuzione dei lavori

13. permessi e autorizzazioni

14. terreni e sottoservizi

15. disciplina generale dell’esecuzione dei lavori

16. preparazione della messa in servizio

17. collaudo e messa in servizio

18. collaudo in corso d’opera

19. cauzioni e garanzie

20, assicurazioni

21. soggetto esercente

22. obbligazioni del concessionario

23. obbligazioni del concedente

PARTE Ill : ASPETTI FINANZIAR]

24, montaggio finanziaria

25. condizioni di garanzia per ['equilibrio econamica finanziaria

28. dispasizioni finanziarie per la linea 1

27 ceniralizzazione dei provent! da vendita dei titoli di viaggio

PARTE IV : CONDIZIONI GENERALL SUPPLEMENTARI

28. procedura per le contestazioni e |a composizione delle contraversie

29 _clausola compromissaria

30_pracedura di revisione della concessione




31. recesso del concessionario

32. revoca della concessione

33. risoluzione per inadempimento de| concedente

34. risoluzione per inadempimento del concessionario

38. indennita’

36. effetti dell’'estinzione della concessione

37. sostituzione del concessionario e subentro

38. modifiche soggettive del concessionario

39. scadenza della concessione

.40, spese

41. clausola di salvaquardia

PREMESSO altresi’ che alla presente Convenzione e' allegato  per

formarne parte intearante e sostanziale quanto seque:

ALLEGATO 1: Schema di Cantratto di Costruzione e relativi allegati

ALLEGATO 2: Schema di Contratto di Ingeaneria

ALLEGATO 3: Schema di Contratto di Gestione e relativi alleqgati

ALLEGATO 4: Schema di Convenzione Preliminare di Finanziamento

(contenente solo | principi generali sviluppati nell'’Aceardo Diretta e nella

Canvenzione di Finanziamentn)

ALLEGATQ 5: Piano Economica Finanziario asseverata. con Assumption

=

—

haaokle auadra di riconciliazione

AlLEGATO 8' Elénen degli Allegati pragettiiali

ALIEGATO 6 _BIS: Allegati pragettuali che sottosaritt dalle Parti, si

conservana agli atti pur se non materialmente gllaaati

Al EGATO 7: Crnnnprng:ammz




\ALL‘:G - Definizione_dei costi  effettivamente sostenutl  dal

8
i Concessionario ai fini della determinazione dell'indennita di cui all'art. 35.1 \

lett. a) della Convenzione di Concessione. \

\ ALLEGATO 9: Schema di Accordo Diretto \

\ ALLEGATO 10: offerta del materiale rotabile \

'

\ ALLEGATO 11: estratto del verbale Hel Consiglio di cf*ArnmlnnstrazncTé della

societa "Tram di Firenze S.P.A. \
\ PREMESSO INFINE: ’ \
\ che il Concedente ha proqrammato, ai sensi della Legge n. 109/94,\
\ di realizzare un sistema integrato di tranvia (di seguito “Sistema Tranvia®)

nel territorio dei Comuni di Firenze e Scandicci, articolato in una 1M Linea:

Firenze S.M.N. - Scandicci, in una 2* Linea: Peretola - P.zza della Liberta,

od in una 3" Linea: Careggi - Viale Strozzi (primo_lotto, il guale e*'n\\”'

suscettibile di prolungamenio & completamento, subordmatox

all'erogazione di un ulteriore finanziamento pubblico) ;

\B- che tale Sistema € stato inserito_nel 1° Programma__delle

Infrastrutiure e degli Insediamenti Produttivi_di _preminente interesse

nazionale, di cui all'art. 1 della Leqge n. 443/2001 ed all'art. 1 del D.Lgs.

n. 190/2002. approvato con delibera CIPE N. 121/2001. all’AHéaato 2.\

punto 17. laddove & denominato_“Sistema a guida vincolata di Firenze

\ (tranvia fiorentina)”; \

\ C- M{I'&WM&.&H@&B Sistema Tranvia

nOsSsa essere _progetiaio, costruita, in parte finanziato gestito e

manutenuta_da_soggefti privati utilizzanda_i_principideila finanza di

. |
‘ pragetio; \
- |



D - che pertanto il Comune ha sollecitato l'invio di proposte, da parte di

soggetli interessati ad un Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento

di una concessione per la progettazione, costruzione, parziale

finanziamento, gestione e manutenzione del Sistema Tranvia, come sopra

individuato alla lettera A, fornendo ai_soggetti interessati gli elaborati

progettuali definitivi esistenti sulla Linea 2, sulla Linea 3 e il progetio

preliminare dell'estensione della Linea 3;

E - che il Comune con delibera G.C. n. 765 del 9.9.2003 ha dichiarato di

pubblico interesse la proposta presentata ex art. 37-bis Legge n. 109/94 e

s.m... dal raggruppamento temporaneo di imprese sopra _definito

“Concessionario”:

F_- che successivamente alla dichiarazione di pubblico interesse della

proposta & stata portata a termine. con I'approvazione del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti. una variante al progetio della Linea 3 (1°

lotto). | cui effetti economici e finanziarl, consistenti in _una variata

distribuzione della spesa. sono_stati recepiti_nel Piano Economico e

Finanziario allegato alla presente Convenzione:

G - che resta inteso che guesto atto e i qui inclusi alleaati che precisano le

attivita di ingegneria, di costruzione e di gestione. stabiliscono _una

struttura per il finanziamento della progettazione, costruzione. aestione e

manutenzione del Sistema Tranvia, secondo le madalita stabilite nel piano

economico-finanziario allegato alla Proposta e che pe farma parte

integrante: (a) attraversa un contributa in_conta capitale assicurato dal

Comune, (b) atiraverso il capitale sociale della Sacieta di Pragetta _ed il

finanziamenta _subhardinata dei  soci dells Societa  di Pragetta, (c)

W&//////f(rrszli!1\\.\\\\\\



attraverso l'indebitamento verso gli Enti Finanziatori per il reperimento del

complemento finanziario necessario per la realizzazione dell'opera, (d)

attraverso contributi in conto esercizio versati al Cancessionario derivanti

dall’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di trasporto, (e)

attraverso la percezione da parte del Concessionario e/o da parte del

Soggetto Esercente dei ricavi da traffico ed entrate strumentali e

connesse,

H - che il complemento di finanziamento fornito dagli Enti Finanziatori,

necessario per la realizzazione dell'opera, verra rimborsato, secondo

guanto descritto _nella presente  Convenzione, nella Convenzione

Preliminare di Finanziamento e sulla base del Piano

economico-finanziario, nel corso dell'esercizio commerciale del Sistema

g
Tranvia. i rimborso _del complemento di finanziamento fornito dadgli Enfgtuf’

a

1R
! al

Finanziatari & reqolato dalla Convenzione di Finanziamento, sottoscriﬁfx. ’

dal Concessionario_e daaqli Enti Finanziatori, e da un contratto definifo-

Accordo Diretio che individua e disciplina alcune delle ohbligazioni del

Concedente derivanti dal presente atto. La Convenzione di Finanziamento

e |'Accordo Diretto sviluppano ed attuano | principi generali contenuti nella

Convenzione Preliminare di_Finanziamento. L’Accardo Diretto & alleaato

come parte integrante al presente attfo, sub 9.

[ - che | presupposti e le condizioni di base che determinano

_lgestione sona richiamati _nella presenie Convenzione ed in tutt i

kor)

_L'equilibrio _econamico-finanziario degli investimenti e della connesss

documenti ad essa allegati, e ne formano parie integrante, e che agni

variaziona .a detfi presupposti o condizioni di_base. apportata dal




Concedente ovvero da norme legislative e regolamentari o dg altre cayge

non dipendenti dal Concessionario,

le_quali_determinino Una_modificg

all'equilibrio  economico finanziario del Piano,

comporters | suz|

necessaria revisione alle condizion; stabilite nella presente Convenzione:
;o

J_- che la progettazione, realizzazione ¢ gestione del Sistema Tranyia

sara assicurata nel rispetto delle vigenti

disposizioni di lw

disposizioni di cui alla Gonvenzione e relativi allegati:

K - che le Parti, al fine di assicurare Ig promozione e lo sy

iluppo integrato

dei servizi di frasporto pubblico, anche mediante |a destione integrata

della vendita dei titolj di viaggio, dei sistemj di tariffazione, del controllo |

E—

della rete e della qualita, dell'informazione aj viaggiatori, e di oani servizio

alla clientela che possa e€ssere _comune ed utile allo _scopo sopra

dichiarato, e cid anche per agevolare la_gestione delle conseguenze

sociali che possono risultare dalla ristrutturazione della rete di frasporto su

gomma,

considerano essenziale |a

partecipazione nella Societs

Concessionaria_e nel Soggetto

Esercente della Sacietd titolare della

gestione dei _servizi di autobus syl

territorio  fiorentino controllata

direttamente dal Comune di_Firenze ef/o direttamente del Comune di

Firenze:

L.

che la societsd RATP Internations] S A, & sin dalls presentazione

a_sostituire nei syai obblighi, nei

della Proposta e sin dallg stipula della presente Convenzione autorizzata

accordi e nelle sye azionij

suoi_diritti, nelle sye attivita, nei suoi

che tale sacietd sia Passeduta almena al 70% dalia

alira_societs del grupna RATP, 3 condizione

EATP |

v _.a =
O Sia-mad

|
|

(RATP - Régie Autonome des Transparts Parisiens) e che




comunque fruisca del medesimi requisiti presentati da RATP 1.

‘\1{’- che con Delibera di Giunta Municipale n.887 del 3 dicembre 2004, &

stata aggiudicata, ai sensi dell'art.37 quater della Legge n.109/1894, la

presente concessione, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la

costruzione delle linee 2 e 3 ( I° Lotto) e la gestione del sistema tranviario

integrato di Firenze;

INj - che con Delibera di Giunta Municipale n. 508/411 del 17 giugno 2005,

immediatamente esecutiva, I'Amministrazione Comunale Concedente,

dopo avere dettagliatamente dato conto dell'attivita istruttoria svolta al fine

di perfezionare gli aspetti negoziali del Progetto e dopo avere fatio

proprie_le conclusioni rese dalla Societa Studi Strategici d'lmpresa s.r.l.,

conferma !'aggiudicazione della Concessione alla "Societd Tram di

Firenze S.p.A". approva il testo definitivo della Convenzione di ' >
‘ \(_,‘)\’%4 g
Concessione. della _Convenzione Preliminare di_Finanziamento. del 2

N———

Contratto _diGestione, del Capitolato _d'oneri, del Cronoprogramma.

dell Accardo Diretio, del PEF con la relativa Asseverazione, dello Stafuto

della Sacieta Tram di Firenze S.p.A.,

£ - che con la suddetia deliberazione viene dato_atta che successivamente

alla_stipula della Concessione verranno effet’tuatizgii interventi _di

)

riallineamenta suggeriti nella LRelazione Canclusival presentata dalla

Sacieta Studi Strategici d'lmpresa e verranno figeati i tassi di interesse

definitivi relativi alj@inanﬂnmpn’ro ?ri\/a’m a sastegno del &Bmgeﬁnj

»
{” - che con provvedimento dirigenziale n 2005/00/056830 del 17 giugno
5005, immediatamente esecutivo, il RUP determina di _aggiudicare la

Concessione alla Societa di Progetta "Tram di Firenze SpA'e preso

4 -



atto di alcune integrazioni effettuate negli elaborati centrattuali, stabilisce

che i rapporti negoziali intercorrenti con il Concedente saranno regolati dai

testi della Concessione, della Convenzione Preliminare di Finanziamento

e _dall'Accordo Diretto, allegati quali parte integrante della predetto

provvedimento, nonché assume,” con riferimento alla quota di

finanziamento pubblica, | conseguenti impegni di spesa;:

TUTTO CIO’ PREMESSO

—
per_il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni_effetto della
suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e
N stipulano:

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

1.PREMESSE

1.1. Generalita

1.1.1 _Le Note Preliminari di Principio e le Premesse formano parte

integrante della presente Convenzione.

1.1.2 Gli Allegati fanno parte della presente Convenzione ed hanno la

medesima forza ed effetto. salvo laddove espréssamente escluso,

1.1.3 Ogni riferimento_a clausole ed Allegati & fatto alle clausole ed

Allegati della presente Convenzione.

1.2 Incoerenza

In caso di qualsiasi incoerenza tra le previsioni di questa Convenzione e

quelle degli Allegati, si applichera il seguente ordine di oriorita (salvo dove

contrariamente ed espressamente prevista):

1.2 1 questa Canvenzione:

1.2 2 tuthi gli Allegati




2. Definizioni

Nella presente Convenzione ed in ogni altro documento ad essa relativo,

le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significat: \

————

\j.ccordo Diretto: |l contratto stipulato _dal Concessionario, dagli Enti

Finanziatori, dalle Banche Hedging e dal Concedente che individua e

disciplina__alcune delle obbligazioni del Concedente derivanti _dalla

presente Convenzione di Concessione e che, unitamente _alla

Convenzione di Finanziamento, sviluppa i principi generali formulati nella

Convenzione Preliminare di Finanziamento. Lo schema di Accordo Diretio

viene allegato come parte integrante alla presente Co_nvenzione di\

Concessione.

Avviso Pubblico: I'Avviso oubblicato dal Concedente in data 24 ottobre

\ 2002, per sollecitare la presentazione di proposte di Concessione aventi

AT
N s
ad oqgetto il Sistema Integrato di Tranvia, ai sensi dell’art. 37-quater L. A4

\ 109/94.

RN/
i“;fé
e v g0

3

i ¥
p

Concedente: il Comune di Firenze. amministrazione aggiudicatrice.

Concessionario: La Sacieta di Progetto costituita dal ragaruppamento

aqajudicatario della Concessione che sottascrive la Convenzione

Concessione: 'affidamento della progettazione, realizzazione. _parziale

finanziamento, gestione e manutenzione del Sistema Tranvia.

M_L.C_Qniiaﬂ_O.d'l_QqsimziQ&E: il contratio stipulato tra il Concessionario e il

_.__J‘Sgggaﬁnﬁﬂsimnmajmg_aLQoﬂau.iq_dsﬂig&eLagggaIMCon cessione

Contratto di Gestione: J'meinaﬂo,_sﬁnulaio_jna_ilw&aamssionario e il

Saggettn Esercente avente ad aggetta la Gestione del Sistema Tranvia, ivi

!ﬂ(‘! M K i

\ : [ SO e
| mmminress s attivila o pre-e8Sitiail Comimercials
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Coniratto di Ingegneria: il contratto stipulato tra il concessionario ed il

Soggetio per lIngegneria avente ad oggetto: progetto esecutivo dei

sottoservizi delle linee 2 e 3 (I lotto), direzione lavori delle linee 2 e 3 (1

lotto) e coordinamento della sicurezza, nonché 'ingegneria dell’eventuale

completamento della linea 3

—

R

Contributo in conto esercizio: parte della remunerazione del

N~ Concessionario,. corrispondente alla somma versata dal Concedente per
— “ogni_Km*vettura prodotto, come meglio definito nei successivi artt. 24.6 e [
; - i
24.7, nonché nel Contratto di Gestione.
| -
_\ Convenzione di Concessione: il presente documento regolante i termini }
SN | B
\it\ e le condizioni della Concessione, completo dei suoi Allegati, come
g 0 modificato __successivamente alla fase diNegoziazione ed
N ’ r'
TN all’aggiudicaziane definitiva e sottoscritto dalle parti.

Convenzione di Finanziamento: |l contratto tra il Concessionario e gli

Enti Finanziatori, avente ad oggetto il complemento di finanziamento

necessario per la realizzazione del Sistema Tranvia. La Convenzione di

Finanziamento_ sviluppa ed attua i principi generali contenuti nella

Convenzione Preliminare di Finanziamento.

Convenzione Preliminare di Finanziamento: Indica il documento di cui

all'Allegato 4 alla presente Convenzione di Concessione.

Cronoprogramma: la tabella dei tempi. allegata alla presente

convenzione. previsti per la revisione del progetto definitivo. la redazione

del progetto esecutivo. nonché per la realizzazione di tutte le fasi di lavori

e _di forniture che costituiscono il Sistema Tranvia, ivi compresi i collaudi.

la_messa in pre-esercizio e il perioda di garanzia




Data di Efficacia: la data in cui la Concessione diventa efficace e

pwr

vincolante per le parti, che coincide con la successiva tra le seguenti date:

la data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione e la data di

sottoscrizione dell’Accordo Diretto e della Convenzione di Finanziamento.

Data di Estinzione: la data in cui la Concessione cessera di essere

efficace e vincolante per le parti, che coincide con la cessazione di

efficacia della Convenzione.

Enti Finanziatori: i soggetti che forniranno il complemento _di

finanziamento necessario per la realizzazione del Sistema Tranvia.

Flussi di disponibilita liquide: la somma semestrale che Il

Concessionario versera agli Enti Finanziatori a titola di servizio del debito;

tale somma semestrale & la risultante della somma algebrica delle

3

sequenti operazioni di gestione: Margine Operativo Lordo +/ariazione

del capitale circolante commerciale (derivante dalla differenza tra crediii

' 4
commerciali e debiti commerciali) +variazione del TFR - investimenti

operativi - altri costi capitalizzati - imposte + interessi aftivi su conto

4

corrente.

Gestione del Sistema Tranvia: le attivitd che, nel loro complesso,

consentono di_produrre i servizi di trasporto tranviario; talt attivita

comprendono_sia_il_movimento tranviario che la manutenzione. Vi

compresi ali interventi di ripristino e di ammodernamento.

Neaoziazione: la fase eventuale e successiva alla presentazione della

Pronasta. che conducs all’affidamento della Concessione.

Offerta: 'Offerta presentata dal Promotore nella procedura concorrenziale

eventualmenie indetta _dal Concedente ai sensi dell'art. 37-quater Legge

21




n. 109/94.

asseverato a norma di legge ed allegato alla presente Convenzione di

Concessione, come eventualmente di volta in voltg aggiornato e/o

-

modificato ai sensi della stessa.

Piano Economico Finanziario: i piano di copertura degli_investimenti, |

Promotore: il soggetto che formula la Proposta di cui allart. 37-bis Legge

109/94,

Proposta: "insieme dei documenti presentati dal Promotore in _risposta

alfavviso pubblico emesso dal _Concedente in data 24.10.2002 e

successive modifiche.

Sistema_Tranvia: il Sistema Integrato di Tranvia oggetio dell’avviso

pubblico emesso in data 24.10.2002 dal _Concedente per linvio di

proposte ex art. 37-bis Leoge 109/94,

Societa titolare della gestione dei servizi di autobus sul_ territorio

fiorentino: la_societa controllata direttamente dal Comune di Firenze che

ha la_responsabilita dell'esercizio_della rete dj autobus_sul territorio

fiorentina (ATAF S.p.A.)

Soggetto Costruttore: il soggetto  contratiualmente incaricata  dal

Concessionario_di_esequire la pragettazione esecutiva, la realizzaziane

delle opere, la fornitura del sistema tecnalogicn e del materiale rotahile e

le prove di sistema_ad eccezione di quanto affiene alla_deviazione dei

softaservizi: tala Snggpﬂ'n Costruttore notra_essere definitao_snche come

Saggetta Appaltatore o Appaltatore

Soggetto Esercenta: i soggetto,_previamente individuata nella Propasta

che sard contrattuzlmente incaricata_dal Concessinnaria di realizraras |z

e




fase di preparazione all’esercizio e I'esercizio commerciale del Sistema

Tranvia. || Soggetio Esercente si costituira in societa di capitali, il cul

capitale sara detenuto in guota di minoranza dalla Societa titolare della

gestione dei servizi di autobus sul territorio  fiorentino controllata

direttamente dal Comune di Firenze e, in quota di maggioranza, da RATP

International o da altra societd del gruppo, che sia controllata almeno al

70% dalla capogruppo RATP - Régie Autonome des Transports Parisiens.

Soggetto per Plngegneria: Il _soggetto che ha stipulato il Contratto di

Ingegneria con il Concessionario.

3. Oggetto della concessione

3.1 La presente Convenzione ha per oggetto I'affidamento, da parte del

Concedente a titolo esclusivo al Concessionario, delle attivita correlate

alla realizzazione del Sistema Tranvia. ed all’esecuzione delie attivita di

-"" t’\fr?\

"'iu

gestione, nonché dell’assistenza al Concedente per le attivita concernenti a1~

i lavori e le forniture per la deviazione dei sottoservizi, in conformita con i

. (&
termini e le condizioni previste dalla presente Convenzione.

3.2 In particolare il Concedente affida al Concessionario:

3.2 1 I'assistenza al Concedente per le attivitd concernenti { lavori e e

forniture ner la deviazione dei sottoservizi come meglio definita allart. 9.2:

3.2.2 verifica dei requisiti funzionali contenuti nel progetto definitivo fornito

dal Concedente nell’ambito dell’Avviso Pubblico;

3 2 3 |5 revisione del progetta definitivo fornito dal Concedente nell’ambito

dell’ Avviso Pubblico:

3.2 4 l'ingegneria, |a realizzazione e ia gestione della 27 | inea (Perefola -

—

E.zza deila | iberta) del Sistema integrato di Tranvia di Firenze:

23
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3.2.5 l'ingegneria, la realizzazione e la gestione del 1 lotto della 3* Linea

(Careggi - Viale Strozzi) del Sistema Integrato di Tranvia di Firenze:

3.2.6 la gestione della 14 Linea (Firenze S.M.N. - Scandicci) del Sistema

Integrato di Tranvia di Firenze:

3.2.7 lingegneria, la realizzazione e |a gestione dell'eventuale

completamento della 3 Linea (come specificato nell’Avvisa Pubblico del

24.10.2002), secondo quanto determinato al punto 2 delle Note preliminari

di_principio. Le attivitd del Concessionario per 'eventuale completamento

della 3* Linea determineranno una revisione della Concessione e saranno

deﬁnite in_ un Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, stipulato

tra il Concedente e i Concessionario.

3.3 La Concessione comprende, per quanto necessario, tutti i terreni.

opere, strutture. materiali ed installazioni per tutto il periodo in cui questi

saranno necessari_alla costruzione, alla_manutenzione ed alla gestione

del Sistema Tranvia, nonché le pertinenze. impianti ed installazion?

realizzate direttamente e necessarie al servizio o realizzati per migliorare

la_gestione del Sistema Tranvia.

4. DURATA

4.1 Fatta salva la facolta di revisione. revoca o recesso. la presente

Convenzione avra durats di 35 (frentacingue) anni dalla Data di Efficacia.

Tale durata & composta dai _primi 5 (cinque) anni di attivitd progettuali dj

realizzazione e di pre-esercizio delle Lines 2 & 3 (] lotto) e da 30 (trenta)

anni_di esercizio commerciale delle Linee 2 & 3 (I lotto). L2 presente

Canvenzione include anche la gestione della | inea 1 lg ~uj data di messa

In servizio & prevista per il 1° gennain 2008- pertanto | termini dells




presente Convenzione si applicano anche a cid che concerne la gestione

della Linea 1, sia nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di messa in

servizio commerciale delle Linee 2 e 3 (I lotto) che in quello successivo,

ed i cui aspetli economici e finanziari sono stati presi in conto nel Piano

Economico e Finanziario; la gestione della Linea 1 terminera alla Data di

Estinzione della presente Convenzione. In caso di ritardo di messa in

esercizio delle Linee 2 e 3 (] lofto) per cause non imputabili al

Concessionario, la durata della Concessione dovra comungue prevedere

30 (trenta) anni di esercizio commerciale delle Linee 2 e 3 (l lotio). La

presente Convenzione diverra efficace e vincolante per enirambe le parti

dalla Data di Efficacia.

5. SOCIETA DI PROGETTO

5.1 1l raggruppamento aggiudicatario della Concessione ha costituito. ai

sensi e per gli effeti dell'art. 37-quinquies Legge n. 109/94 e ss.mm.ii..

dopo l'aggiudicazione uns societa di progetto in forma di S.p.A.. che &

subentrata di diritto nel rapporto di concessione all'agaiudicatario, senza

necessita di approvazione o autorizzazione alcuna.

5.2 Le quote sociali sottoscritie all’atio della costituzione della societa di

progetio. corrispondono a quelle indicate in sede di Proposta, essendo in

particolare specificato che il 24.9% del capitale verra sottoscritio da RATP

| o da altra societa del gruppo RATP avente le caratteristiche precisate

dall'art. 21.2 della presente convenzione e che & comunque riservata una

quota del 24 1% del capitale della Sacietd di Progetto alla_Societa titolare

della gestione dei servizi di autobus sul_territorio fiorentina cantrollata

direttamente dasl Comune di Firenze e/a direttamente al Comune di
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Firenze. Resta inteso che nel caso in cui tale societa cessi di essere

controllata direttamente dal Comune, le azioni da essa detenute dovranno

essere acquistate, al loro valore nominale, direttamente dal Comune o da

altra societa controllata dal Comune: nel caso in cui il Comune non

optasse per nessuna di tali soluzioni, le azioni dovranno essere acquistate

da altro soggetio ritenuto di gradimento dei soci della Concessionaria e

comungue degli Enti Finanziatori. I trasferiment_o delle azioni della

Societa di Progetio di proprietd degli azionisti facenti parte del nggetto

Esercente (i Soci Gestori), resta 'subordinato al _gradimento del

Concedente, che potra essere negato solo nel caso in cui I'acquirente non

pubblico, che offrano garanzie sufficienti in ordine alla prooria capagcita

sia scelto tra soggetti che svolgono I'attivita di gestor] di servizi di trasporto

finanziaria o commerciale, che non si trovino per lattivita svolta in

posizione di concorrenza_e di_conflitto d'interessi con la Societa e che

abbiano competenze e requisiti analoghi a quelli posseduti dal socio

cedente. Le modalitd di esercizio del gradimento sono definite nello

statuto della Societa di Progetto vigente al momento della sottoscrizione

della presente convenzione, espressamente accettate dal Concedente.

Qualora il gradimento venga negato, contestualmente. con la_medesima

comunicazione, dovra essere indicato altro_acquirente gradito. In_caso

confrario il. socio sard libero di cedere le proprie azioni a chi ritenas

opportuno. In caso di inosservanza di quanto precedentemente prescritta

il trasferimento delle partecipazioni non sard efficace nei confronti della

Sacieta_di Progetta e pertanto I'acquirente non avra diritta di essere

iscritto nel libro_soci_non sard legitfimato_all’esercizio del diritto di vato e




degli altri diritti amministrativi ¢ non potra alienare |la partecipazione (o

parte di essa) con effetto verso la Societa di Progetto.

Gli azionisti che costituiranno I Soggetio Costruttore sottoscriveranno

complessivamente il 49% del capitale della societa di progetto, con quote

che verranno precisate al momento della sua costituzione.

| 'azionista Soggetio per I'Ingegneria sottoscrivera il 2% del capitale della

societa di progetto.

5.3 Le modalita per la cessione delle quote sociali sono gquelle

determinate dalla legge e dalla presente Convenzione.

6. FASIDELLA CONCESSIONE

|_a Concessione si articola in tre fasi;

6.1 Fase di Progettazione: in quesia fase il Concedente affida al

Concessionario le attivita di revisione della procettazione definitiva, di

progettazione esecutiva e di ingegneria in genere, nonché 'assistenza al

Concedente per la deviazione dei soitoservizi come definita_al successivo

art. 8.2.

6.2 Fase di Costruzione: in_questa fase il Concedente affida al

Concessionario le attivita di realizzazione del Sistema Tranvia, successive

a _quelle inerenti le deviazioni dei sottoservizi che saranno realizzate a

cura del Concedente, con finanziamento a carico del Progetto nei limiti di

|_quanto definito nel Piano Economico e Finanziario, nonché I'assistenza

secondo quanio stahilito al successiva arf. 9.2; in questa fase sono altres]

comprese fulte le attivita di preparazione del servizio commerciale

definito anche pre-esercizio di gestione

.3 Fase di Gestione: in questa fase il Concessionario affida le attivita di




esercizio e gestione, compresa la manutenzione del Sistema Tranvia, ad

un Soggetto Esercente.

8.4 | contraenti del Contratto di Ingegneria e del Contratio di Costruzione

rispondono al Concessionario del pieno e corretio assolvimento delle loro

obbligazioni, sino al certificato di cellaudo, ai sensi dell'art. 199 D.P.R.

554/99 delle opere, degli impianti e del sistema, nonché dei periodi di

N ] ]

garanzia. !l Soggetto Esercente risponde al Concessionario per le attivita

di pre-esercizio commerciale.

ll__Soggetto Esercente risponde al Concessionario della corretta

esecuzione del servizio di gestione, compresa la manutenzione, del

Sistema Tranvia, e del pieno e completo assolvimento delle proprie

obbligazioni, dallinizio dell'esercizio commerciale e sino al termine della

Fase di Gestione.

Per tutta la durata della Concessione. il Concessionario svolgera_ogni

attivitd di supervisione. direzione, controllo ed assistenza, nonché oani

altra azione ad esso atfribuita in virtdl della presente Convenzione. al fine

di assicurare il migliore ed efficiente funzionamento del Sistema Tranvia e

lassolvimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente

Convenzione.

PARTE ll: DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

CAPO I: GENERALITA'

7, Principali Obkbligazioni

7.1 Principali Obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario accetta la Gancessione e per I'sffettn si impegna ad

eseguiire e far eseguire secondo le madalitd ed alle candizioni stahilite




nella presente_Convenzione: gli studi, le prestazioni di ingegneria, le

prestazioni di natura giuridica, le prestazioni di natura finanziaria e le

attivita specifiche della Fase di costruzione (ad esclusione delle deviazioni

dei sottoservizi), le attivitd di preparazione della gestione nonché la

gestione .stessa, inerenti 'oggetio della, Concessione e, in generale, tutte

le attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo

necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione, ad eccezione di

quelle espressamente poste a carico del Concedente in virtd deila

presente Convenzione.

In caso di violazione delle predette obbligazioni, il Concessionario

incorrera nelle consequenze di volta in volta disciplinate dalla presente

Convenzione,

I Concedente rimane estraneo _ai rapporti afferenti ai contratli di

Costruzione, Ingegneria & Gestione per le prestazioni tecniche, per la

realizzazione e per la gestione del _Sistema Tranvia, nei limiti di_gquanto,

stabilito dalla presente Convenzione.

7.2 Principali Obbligazioni del Concedente

Il Concedente avra l'obbligo di compiere tutte le azioni poste a sug carico

dalla presente Convenzione. e di sequito specificate, al fine di consentire

al Concessionario 'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Sistema

Tranvia e la_successiva gestione dello stesso, a partire dalla disponibilita

dei tarreni per |z realizzazione della piattaforma (sede tranviaria)_lungo

tutto il tracciata e i vari cantieri, ed in geners per canseniire |a correfta

esecuzione della_Concessione, nei termini, alle condizioni e con | tempi

nprevisti dalla presente Convenzione e relativi allegati




In_caso_di viclazione delle predette obbligazioni, il Concedente incorrera

nelle conseguenze di volta in volta disciplinate nella presente

Convenzione,

7.3 Poteri di vigilanza e di controllo

Il Concedente ha il diritto di verificare che il Concessionario assicuri il

rispetio degli impegni indicati nella Convenzione e relativi Allegati. Le

forme e le modalita di controllo & monitoraggio dovranno assicurare che le

verifiche siano effettuate dal Concedente su ogni fase della Concessione

_ed ogni aspetto del servizio.

Il Concedente nomina, ai sensi dell'art. 7 della legge 109/94 e degli artt. 7

e 8 del DPR 554/99, il Responsabile del Procedimento, o il soggetto

comungue a cio designato dal Concedente stesso, che provvedera a

seguire gli _sviluppi del rapporio concessorio, assolvendo | compiti _di

vigilanza e controllo ad esso riservati dalla leaae.

CAPQ Ii: DIRITTI ED OBBLIGH! DELIF PARTI DURANTE LE FASI DI

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

8. ESPROPRI

Il Concedente si impegna a realizzare gli espropri di cui al successivo art.

142 e comunque &g consegnare | beni oggetto degli espropri__per

realizzare il Sistema Tranvia, nei tempi previsti nel Cronoprogramma,

lagciando indenne il Concessionario da_ogni consequenza pregiudizievole

derivante dal mancate rispetto dei tempi ivi previsti

9. SOTTOSERVIZI

9.1 Generalita

I Caoncedenta si impegna a realizzares tutte le opere inerenti la deviazione
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dei sottoservizi e a liberare i terreni per realizzare il Sistema Tranvia, in

coerenza con i tempi previsti nel Cronoprogramma allegato alla presente

Convenzione di Caoncessione, lasciando indenne il Concessionario da

ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto dei

tempi ivi previsti ai sensi dellart. 25.2.4 della presente Convenzione. La

tempistica_di realizzazione delle opere per la deviazione dei sottoservizi

sara definita in contraddittorio fra il Concedente e il Concessionario, al

momento in cui il Concedente stipulera il contratto per le opere di

deviazione dei sottoservizi. |l Concessionario, con l'accettazione e la

presa in carico_delle predette opere, non potra opporre al Concedente

contestazioni successive, salvo il caso di vizi occulti.

0.2 Assistenza al Concedente

I Concéssionario_mette a disposizione del Concedente. nell'lambiio del

Contratto_di Ingegneria stipulato con il Soggetto per ingegneria. tutie le

competenzs tecniche e aiuridiche necessarie per la_preparazione_e

]

I'esecuzione della deviazione dei sottoservizi.

Lar

In particolare, il Soggetto per I'lngeaneria_esequira direttamente, con il

controllo del Responsabile del procedimento nominato dal Concedente:

a) la progettazione esecutiva, la preparazione dei documenti per e

cventuali gare di appalto e |'assistenza fino all'affidamento degli appalf

per la deviazione dei sottoservizi; resta inteso che nell'ipotesi in cui una

parte della predeita atfivita nrogettuale sia svalta da parie degli enti titolar]

dei sattoservizi da_spostare, questl avranna I'obhliga di prestare le

garanzie previste per legge per le_atfivitd di progettazione ed avranno

diritto_a_percepire | relativi aneri_pragettuall, i quali saranno dedatti
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pro-quota dall'importo contrattuale previsto nel Coniratto di Ingegneria

all'art. 8, al netto delle attivitd di coordinamento della progettazione

esecutiva svolte dal Soggetto per !lngegneria. Tale quota verra

recuperata (e comunque riutilizzata) in sede del primo riesame utile

dell’equilibrio _economico finanziario; secondo la disciplina contrattuale

della Concessione;

e
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b) la direzione lavori, la sicurezza di cantiere e la contabilita della

deviazione dei sottoservizi;

c) l'assistenza al contenzioso e al collaudo delle opere inerenti la

deviazione dei sotioservizi.

Il _Concessionario richiedera al Sogaetio per I'lngegneria, titolare del

Contratto di Ingegneria, una specifica copertura_assicurativa presso una

primaria _compagnia di assicurazioni, per le attivita e | prodotti di

ingegneria, inerenti la deviazione dei sottoservizi. conformemente alla

normativa vigente.

10. PROGETTAZIONE

10.1 Il Concessionario si impeqgna ad effettuare la revisione del progetto

definitivo come precisato _nel Contratto di Costruzior_‘se.

10.2 I Concessionario. attraverso il Soagetio Costruttore, procedera alla

redazione degli elaborati progettuali esecutivi, i_quali definiranno in

dettaglio la natura e le condizioni d'esecuzione delle opere, strutture

impianti e materiale rotabile ed installazioni da realizzare

10.3 |l a redazione del progetto asecutiva, che sara realizzato dal Saqaetio

‘A;__W.W.W_W,JM;..r__ﬁLrLﬁ_LﬂrL_-T___r_kA_Al Sy _TJ.TLTLW] 1

Costriittore, facente parte del Cantratta di costruzione e la relativa

appravazione da parte del Concedente e/o delle Autoritd competanti
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costituiscono condizioni essenziali per la prosecuzione delle attivita

definite nella presente Convenzione.

10.4 1| Concessionario, nell'ambito della predisposizione degli eventuali

adeguamenti del progetto definitivo e del progetto esecutivo, si fa carico di

sottoporre al Concedente modifiche (varianti, complementi, opzioni, etc.) e

integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalita del

sistema. Le eventuali modifiche o integrazioni non dovranno comportare

maggiori oneri per il Concedente e dovranno comungue garantire

condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle

soluzioni originarie, come definite nel progetto definitivo redatio a cura del

Concedente, e non potranno_essere adottate e realizzate se non previa

approvazione del Concedente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.

11.

o T
RENED

10.5 || Concessionario si impegna ad effettuare la progetiazione secondo

ALY
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la tempistica prevista nel Cronoprogramma e definita nel Contratto di

Cosiruzione.

10.6 Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile la

revisione del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo

rispetto ai termini di cui allart. 10.5. questi sara tenuto al pagamento di

una penale nella misura giornaliera dello 0,50 per mille del caorrispettivo di

progettazione indicato all'art. 8 del Coniratio di Costiruzione, e comungue

complessivamente non superiore al 10% di tale carrispettiva, Resta inteso

che I'applicazione di tale penale non potirad avere effefio sulla data di

Ultimaziane dei lavori come prevista dal Cronoprogramma né potra’ dar

luoga =2 revisione della _Concessinne. Nel caso in _cui i lavor siano




comungue ultimati nei termini previsti dal Cronoprogramma, si procedera

alla restituzione al Concessionario delle penali riscosse.

410.7 Per la corresponsione degli incentivi da ripartire ai sensi dell'apposito

regolamento comunale utilizzando le somme al riguardo previste fra i costi

di investimento, la Societa di Progetio disporra il trasferimento dei relativi

fondi al’Amministrazione comunale sulla scorta dei fabhisogni ed in

rapporto_all’'esecuzione della Convenzione di Concessione per quanto

attinente all'investimento.

|-

11. APPROVAZIONI DE! PROGETTI, REVISIONI E VARIANTI.

o _‘._,J_‘__v

1

111 | progetti definitivo ed esecutivo saranno sottoposti al Concedente

affinché, prima dell’aoprovazione, il Responsabile del Procedimento di cui

al‘art. 7.3 della presente Convenzione proceda alla validazione, secondo

quanto_stabilito dall'art. 47 del DPR 554/99. La validazione deve essere

esequita nel termine di 30 giorni dalla presentazione dei progetti, e le

relative spese sono poste a carico de| Concessionario nei limiti di quanto

stabilito nel Piano Economico Finanziario fino ad un massimo di Euro

150.000,00.= (centocinguantamila) oltre IVA.

11.2 'approvazione dei progetti avverra secondo le vigenti disposizioni di

legge.

113 |l Concedente ha la facolta, durante la revisione del progetio

definitiva_o_durante la redazione del progetfo esecutivo di pronarre

madifiche _tecniche e/o varianti, nel rispetto degli equilibri economico

finanziari _della Concessione e degli elementi tecnici _di_funzionalita,

manutenibilits e sicurezza delle opere Nel caso in cui risulti, a seqguita di

verifiche in _contraddittorio tra le parti che le maodifiche propaste dal




Concedente comportino alterazione degli elementi economico-finanziari

e/o tecnici indicati nella Proposta e/o nel Pianc Economico Finanziario, |l

Concessionario avra diritto di attivare la procedura di revisione della

Concessione, ai sensi del successivo art. 30.

11.4 Qualora all’esito delle indagini sui sottoservizi e della progettazione

esecutiva della loro deviazione, nonché all'esito della verifica dei requisiti

funzionali del sistema definiti nella  documentazione fornita dal

Concedente di cui al precedente art. 3.2.2 ed in sede di revisione del

progetto definitive di cui all’art. 3.2.3, si determinasse la necessita di

apportare _modifiche al tracciato, alle opere e/o alla consistenza delle

forniture del materiale rotabile, onde consentire il rispetto_del modello _di

esercizio proposto, determinando una modifica del Piano Economico

Finanziario, cid compartera |a_necessaria revisione della Concessione da

attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di eguilibrio. AN s
N 4
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2.
sede di revisione verranno definite le conseguenti madificazioni cﬁ%

N

Cronoprogramma_e _gli eventuali_ulteriori termini parziali di esecuzione in|

Lt

conformita al Cronoprogramma_modificato. La consegna dei lavori e_la

consequente decorrenza del termine di esecuzione saranno, in tal caso.

rideterminate dal Cronoprogramma modificato.

11.5 In sede di revisione del progetio definitivo si procedera alla

rideterminazione del modello di esercizio e delle velocita commerciali

farmo restando_quanio previsto all'art. 23.4 della presente Caonvenzione

12, ESECUZIONE DEI L AYORI

12.1__le condizioni per la realizzazione dei lavori, delle forniture, degli

impianti e del materiale rotabile sona definite nel Contratto di Costruzione




da intendersi a prezzo fisso “chiavi in mano”, allegato in schema a

presente Convenzione e che ne forma parte integrante.

e

12.2 Qualora I Concessionario ritardi per causa a lui imputabi

"ultimazione dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramm

sara tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,

per mille dellimporto dei lavori come indicato all'art. 8 del Contrattoé

—

Costruzione, e comungue complessivamente non superiore al 10% del

stesso. Resta inteso che le eventuali penali di cui all'art. 10.6 der

presente Convenzione concorrono al raggiungimento del predetto impoﬁ

massimo del 10%. Resta inteso che ai fini dell'incasso degli importi di ¢

al presente paragrafo, il Concedente in caso di mancato pagamento dell

[

penali nei termini di cui all'art. 13 del Contratto di Costruzione si rivarf

prioritariamente_sulla garanzia fideiussoria di cui all’art. 19.1.1 (a) ch

[————————— e}

seque. Resta inteso che in tale ipotesi il ritardo non potra dare luogo |

| IRRUEEEBER e

revisione della Concessione.

13. PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

[

13.1 Il Concedente si impeana a rilasciare e/o far rilasciare. mantener

S

e/o far mantenere e, all'occorrenza. rinnovare e/a far rinnovare, in tempi

[T

utile per soddisfare alle condizioni_della Convenzione, | permess

autorizzazioni. nulla osta, approvazioni ed atfi comunque denomina

e

richiesti_dalle autoritd competenti, per le necessitd della progettazione

e

costruzione. finanziamento, _gestione e manutenzione del Siste

Tranvia, cosl_come previsti nella Gonvenzione, compresa la messa ¢

[

disposizione dei terreni necessari _per la costruzione, gestione €

|Gt

manutenzione del Sistema Tranvia l'omologazione e la messa in servizia




dello stesso.

13.2 I Concedente si occupera della deviazione del traffico stradale in

base alle esigenze della costruzione, gestione e manutenzione del

Sistema Tranvia, e si impegna altresi a modificare le condizioni generali di

traffico, ai sensi dell’art. 23.4 della Convenzione, in modo che sia possibile

rispettare la velocitd commerciale del Sistema Tranvia sulla quale si basa

I'Offerta e che sono definite nel Contratto di Gestione, tenuto conto delle

possibilita intrinseche e tecniche del sistema stesso.

13.3 1l Concedente si fara carico delle conseguenze di qualsiasi natura

che risultino da rivendicazioni_di terzi nei confronti degli atti sopra citati,

cosi come di quelle risultanti dall’abrogazione, decadenza, sospensione o

revoca di uno di tali atti, sempre che non sia dimostrata una responsabilita

del _Concessionaro. 1l  Concedente assicura contestualmente il

perseguimento  dell'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo,

Piano. in caso di prescrizioni o condizioni fissate dagli atti delle autorita

competenti, anche mediante un'integrazione del prezzo efo un

L]

allungamento della _durata della Concessione. salvo ['attivazione delle

procedure di revisione di cui all'art. 30

14. TERRENI E SOTTOSERVIZ]

14 1 llinsieme dei terreni interessati dalla Cancessione comprende

durante la Fase di costruzione e per tutta il perioda necessaria, tutt |

terreni e le aree necassarie all'ssecuzione delle opere_e durante la Fase

di gestione, i terreni e le ares necessarie alla gestione e manutenzione

del Sistema Tranvia. Sona a carico del Concedente le pratiche necessarie

agli espropri e cio fino alla realizzazione degli stessi
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14.2 E' a carico del Concedente, al momento della approvazione dg|

Progetto Esecutivo, anche lapprovazione di un piano d'uso delle Zone
———

interessate  allesecuzione dei lavori, che verra

Proposto dg)

Concessionario, il quale fornira altresi I'assistenza tecnica agli_eventualj

adeguamenti del piano particellare degli espropri.

14.3 Il Concedente garantisce al Concessionario il godimento e l'utilizzo

\ esclusivo dei terreni e delle aree concesse, cosi come il loro accesso, per
%\ tutta la durata necessaria per la Concessione, e saranno a suo carico tutti

ﬁ i_ricorsi, azioni e pretese da chiungue esercitate sui terreni ed aree
G

concesse o sulla loro utilizzazione da parte del Concessionario, che sia

conforme ai termini della Concessione.

14.4 | terreni e le aree interessate dalla Concessione saranno conseqnati

Y
)% y

al Concessionario e da _questi al Soggetto Costruttore, liberi da ogni

occupazione e vincolo, e da ogni_servitl e diritti di terzi che possano

costituire un ostacolo_alla realizzazione dei lavori restando_inteso _che

I'atiivitd " di demolizione dell'edificio sulle aree interessate. come da

elaborati progettuali allegati alla presente Convenzione di Concessiqne, é

svolta nell'ambito_del Contratio di Costruzic_me. Resta altres! inteso che

tale consegna dei terreni e delle aree avverra dopo che siano state

effettuate le deviazioni dei sottoservizi lJunao le Linee 2 e 3 (primo lotto).

nei tempi previsti dal Cronoprogramma

14.5 le deviazioni dei sattoservizi sono a carico del Concedente, ivi!

incluse le sistemaziani delle aree g verde a relative piantumazioni salvo!

quanto previsto nel Contratto di Costruzione e relativi alleqati., ma il

relativo_onere economica gravera sui progetto Sistema Tranvia nei limiti di|




quanto indicato nel Piano Sconomico  Finanziario; il Concessionario

assistera il Concedente per guanto concerne le deviazioni dei sottosarvizi,

realizzandone la progettazione esecutiva, | sondaggi, 1a direzione lavori

la sicurezza. \

\ 14.6 La consegna dei terreni e delle aree interessate avverra a sequito di

un sopralluogo compiuto dalle parti sugli immobili stessi, all'esito del quale

j_saré redatto e sottoscritto un verbale di consegna dal quale risulti che il

Concessionario ha preso visione di detle aree & ne accelita la consegna

_da parte del Concedente. \

4147 Nell'ipotesi in _cui le suddefie aree & terreni_non risultassero in tutto o

in parte disponibili entro il termine di 6 (sai ) mesi dalla data prevista nel

\Cronooroqramma ner le deviazioni_dei sottoservizi_e_cio comportasse

un'alterazione dell’equilibrio economico finanziario della Concessione non

ristabilito_con_la procedura di cui ai successivi arft. 30 € sequenti. Il {wz

Concessionario _potra risolvere la_Convenzione per inadempimento del/*; 2

Concedente ai sensi del successivo art. 33.

\ 14.8 Su tali aree e terreni. il Concessionario_avra il diritto_di costruire:r\

opere, di gestirle funzionalmente e di sfruttarie economicamente per tutta

la durata della Concessione. \

149 1l Concessionario _dovra ripristinare e _restituire al Concedente, allg

\ mmmmmm&wonvenuﬁ | terreni e \c]

[
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saranno pil n: ecessari

. 15 DISC&PL!NA;G_ELLEEALEDELLLESEC.UZ!QNE_DEI L AVORI ] \

1158 1 | lavari dovranno essere esequiti in conformita alle_prescrizioni degii




elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui consta il progetta esecutivo,

nonche nel rispetio delle normative in materia ambientale, di sicurezza e

di igiene sui luoghi di lavoro e comunque di ogni normativa necessaria ad

ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni & quantaltro necessario

per rendere funzionale ed agibile il Sistema Tranvia.

16.2 Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovra obbligars il

Soggetto Costruttore ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel Contratio Collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle

imprese edili, aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi

dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita nella quale si svolgono i

lavori.

15.3 1l_Concessionario e il Soggetio Costruttare devono essere in regola

con le vigenti disposizioni in materia di previdenza. assicurazione sociale

e/o infortuni sul lavoro.

16. PREPARAZIONE DELL A MESSA IN SERVIZIO

16.1 Le attivita di messa in servizio tecriica delle Linee 2 e 3-(} otto) sono

definite nel Contratto di Costruzione,

16.2 La preparazione della messa in servizio commerciale della Lineg 1 e.

pai, delle Linee 2 e 3_(! lotto) & definita nel Contratto di Gestione.

17. COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

17.1 I Concedente nominer3 | collaudatori con oneri a carico del progetto:

il Concessionario garantira la necsessaria assistenra al dishriao delle

sia_in corsn

pratiche cantrattuali e/o_amministrative durante | collaydi

d’apera che finale

17.2 ll_Concedanta deave athiare hitto guants 3 nacesszaris in matariz di
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viabilita e di polizia urbana affinché durante il pre-esercizio i collaudi in

linea vengano effettuati regolarmente.

17.3 Il Concedente assicura l'attuazione di tutte le procsdure di natura

amministrativa necessarie per ottenere le previste autorizzazioni da parte

degli_organismi preposti alla messa in servizio commerciale di linee

tranviarie, fra.i quali il Nulla Osta all’'Esercizio.

17.4 Il Concedente ha la responsabilitad e 'onere di condurre, anche con

Iassistenza del Concessionario, tutte le fasi di eventuali contenziosi_con

gli Appaltatori delle deviazioni dei sottoservizi, in modo che tali contenziosi

non _incidano negativamente sui tempi e sulle modalita previsti per il

completamento dei lavori e per realizzare la fase di pre-esercizio.

17.5 Il Concedente, tramite il Responsabile del procedimento preposto

alla _realizzazione del Sistema Tranvia. effettuera le  acceattazioni

provvisorie e le accettazioni finali del Sistema Tranvia. nelle sue varie fasi,

fino al Nulla Osta all’Esercizia.

18. COLLAUDO IN CORSC ‘D’OPERA

18.1 Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo ed entro

30 (trenta) giorni dalla_consegna delle aree. il Concedente attribuira

l'incarico del collaudo in corso d'opera.

18.2 Il Concessionario individuera le parti dei lavori compiute secondo |

criteri contrattuali, e comunichera ['ultimazione di tal; parti al Responsabile

unico del Procedimento di cui a| precedente art. 7. i quale provveders ad

infarmarne il collaudatore

183 1l collaudatore procederd  immediatamente  alle necassarie

constatazioni. il collauda_di_un interventa deve essere _utimato_entra
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periodo indicato dal Cronoprogramma e comunqgue entro 6 (sei) mesi dalla

comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

Sono a carice del Concessionario le spese per il personale e |e

attrezzature necessarie per esequire le operazioni di riscontro, le

-

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso guanto necessario al

collaudo statico, che il collaudatore riterra necessari.

18.4 Il Collaudatore verifichera in corso d'opera la diligente‘ € corretta

esecuzione dei lavori nelle singole fasi di lavorazione. In ogni caso il

collaudatore eﬁeﬁueré i collaudi in corso d'opera, di cui all'art. 187,

comma 31 lett. &) ed f) del DPR 554/99.

19. CAUZIONI E GARANZIE

19.1.1I Concessionario fornira al Concedente, entro 15 giorni dalla Data di

Efficacia. (e. per la garanzia di cui al punto 19.1.1(c) che segue. entro la

data di pagamento della rata di saldo). in _conformitad agli artt. 30 e

37-quinquies L. n. 109/1994 e ss.mm.ii.. le cauzioni e garanzie sequenti:

19.1.1 Garanzia fidejussoria composta da:

a) cauzione definitiva _per un importo  di Euro 21.528.42510.=

(ventunomilionicinquecentoventoﬁomilacruattrocentoventicincue e dieci

centesimi) pari al 10% del valore delle opere e _del sistema tecnoloaico

mediante fideiussione bancaria o assicurativa:

b) garanzia ulteriore per un importo _di_ Euro 21528425 10.=

(ventunomilionicinquecentoventottomilaquattrocentoventicinque e dieci

centesimi) pari al 10% del valore delle opers e del sistema tecnologico

mediante fideilissions hancaria o assicurativa:

c) garanzia per la restituzione parziale o totale della rata di saldo




mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

19.1.2 Garanzia fidejussoria per la restituzione dei fondi pubblici, ai sensi

dell'art. 37-quinquies comma 1-ter legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., che

agira nel modo seguente:

a) all'atto dellemissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, sara

prestata una garanzia fidejussoria di importo pari al corrispondente

finanziamento pubblico erogato; al raggiungimento degli importi definiti

come “milestones” nel Cronoprogramma, pari a circa 1/3 calcolato

sullimporto _dei contributi pubblici erogati, le garanzie rilasciate fino al

raggiungimento di tale importo saranno svincolate a sequito di un collaudo

parziale delle opere; il relativo certificato _avra, per il Concessionario,

valore liberatorio_della responsabilita _solidale per la restituzione delle

somme ivi indicate.

b) | a garanzia fidejussoria per la restituzione dei fondi pubblici avra forma

rotativa, nel senso che a seguito del predetto collaudo parziale essa sara

svincolata per essere ricostituita all'emissione del successivo stato' di

avanzamento lavori; il limite del massimale di garanzia coperta da tali

fideiussioni & pari agli importi del finanziamento pubblica erogato sina al

raggiungimento  dalla  milestone come da Cronoprogramma; la

presentazione della presente garanzia libera i soci dalla rasponsabilita

solidale di cui all'art 37 quinquies comma 1 ter della legge 109/94

192 la struttura delle garanzie di cui al punto 191 & definita nel

documenta “Garanzie” allegato al Contratto di Caostruzione e alla

Convenzione Preliminare di Finanziamento. Tali garanzie saranno

costituite _per il Concessionario dal Saggetio Costruttore a favore del




Concedente quale diretto beneficiario.

19.3 La cauzione di cui al punto 19.1.1 lettera a) verra svincolata

all'’emissione del ceriificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 199

D.P.R. 554/99 e comunque solo previo ottenimento del Nuila Osta

allEsercizio. La cauzione di cui al punto 19.1.1 lettera b) verra svincolata

all'atto dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. La cauzione

di cui al punto 19.1.1 lettera (c) verra svincolata due anni dopo la data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

19.4 La garanzia di cui al punto 19.1.2. limitatamente all'ultimo terzo

cessera alla_data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

dell'opera.

20. ASSICURAZIONI

20.1 Il Concessionario & tenuto a stinulare, ai sensi deali artt. 1891 c.c. e

30 della legge n. 109/94 e ss, mm.ii. una polizza assicurativa a copertura

dei danni subiti dal Concedente a causz del danneagiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere per tutta la durata della

costruzione e per | 24 mesi del periodo di garanzia

20.2 L a polizza di cui al precedente comma daovra includere il costo per |z

ricostruzione o la riparazione delle opere, compresi gli accessori e le

perfinenze, e per la riparazione o la sastituzione di apparecchiatire

equipaggiament! ed impianti che si rendano necessarie a sequita di eventi

di qualsiasi nafira_inclusi esplosione _incandin_fiirto _catastrofi naturali ed

attentati

203 Il Concessionario & tenuto a stipulare ai sensi dell’art. 1891 cc e

] comde

delilart 30 della legge 105/1984 ss mm ii _una polizza assicurativa_per ia
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responsabilita civile derivante dall'esecuzione della Cancessione per un

massimale per sinistro pari ad Euro 10.000.000,00.= (diecimilioni), per

tutta la durata della Concessione, salvo adeguamento ai massimali

previsti dalle normative di volta in volta vigenti. 1l Concessionario potra

adempiere a tale obbligo anche atiraverso il Soggetio Costrutiore, il

Soggetto Esercente e il Soggetto per I'Ingegneria ciascuno per quanto di

propria _competenza secondo gquanto previsto nei rispettivi schemi_di

contratti allegati alla presente Convenzione.

20.4 La palizza di cui al precedente comma dovra includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai suoi dipendenti ¢

consulenti, ed a terzi, imputabile a responsabilita del Concessionario, dei

suoi collaboratori o del suo personale dipendente, che avvengano nel

corso dei lavorl di costruzione delle opere o durante la gestione delle

stesse. Sono inclusi, tra agli_altri. i danni causati dalle attivita del

Concessionario_alle reti _di _servizi presenti nelle _aree nelle quali si

svolgono i lavori o nel sottosuolo ed i danni che | mezzi d'opera o di

trasporto utilizzati dal Concessionario provochino alla rete stradale urbana:

b) tutti ali altri danni e rischi. di qualunque natura ed origine, anche se non

espressamente menzionati _alla precedente lettera a), che possano

occorrere _al Concedente o _a terzi e che siano riconducibili alle attivita

svolte dal Concessionario _nell'ambito della Concessione

20.5 Il Cancessionario & tenuto a stipulare ai sensi dell'art. 30 comma 4

legge 109/94 e ss.mm.ii. una polizza indennitaria decennale a coperiura

dei rischi _di rovina totale o parziale dellopera e dei rischi derivanti da

gravi difetii costruttivi_ decarrenti _dalla data di _collaudo provvisorin |l




Concessionario potra adempiere a tale obbligo anche attraverso il

Soggetto Costruttore.

CAPO {Il: DIRITT! ED OBELIGH!I DELLE PARTI DURANTE LA FASE Di

GESTIONE

21, SOGGETTO ESERCENTE i

21.1 Le attivitd di esercizio e gestione del Sistema Tranvia sono affidate

dal Concessionario ad un Soggetio Esercente, il quale & in possesso.

delle competenze necessarie per |'esercizio del servizio di trasporto

tranviario. Il Soqgetto Esercente risponde della corretta esecuzione del

servizio, quale risulta dal Capitolato d’'Oneri allegato al Contratio di

Gestione. e del pieno e completo assolvimento delle proprie obbligazioni,

sino al termine della Fase di Gestione.

21.2 Per assicurare la promozione e lo sviluppo integrato dei servizi di

trasporto _pubblico. anche mediante la gestione integrata della vendita dei

titoli di viaagio. del sistemi_di tariffazione, del controllo della rete e della

qualitd del servizio di t.p.l., dellinformazione ai viaggiatori, e di ogni

servizio alla clientela che possa essere comune ed utile allo scopo sopra

dichiarato, il Soagetto Esercente sara formato come segue, e cid anche

per agevolare la gestione delle conseguenze sociali che possono risultare

dalla ristrutturazione della rete di trasporio su gomma:

- 51% del capitale sociale: RATP International o alira societa del grupna,

controllata almeno al 70% da RATP - Reégie Aufonome des Transports

Parisiens, che disporra comunque delle stesse competenze e requisifi

della RATP | cosi come riferiti alla_sua confrollante RATP - Reégie

Autonome des Transports Parisiens;

AT




49 % del capitale sociale : la Societa titolare della gestione dei servizi di

autobus sul territorio fiorentino controllata direttamente dal Comune di

Firenze. L'acquisto di tale quota dovra avvenire entro e non oltre la data di

sottoscrizione della Convenzione di Finanziamento. Resta inteso che nel

caso di cambiamento di controllo su detta societd, le azioni da essa

detenute nel Soggetto Esercente dovranno essere acquistate, al loro

valore nominale, da una societd "controllata dal Comune che opera

nell'ambito _dei servizi di mobilita urbana o dall'altro socio del Soggetto

Esercente.

21.3 Nel contratto stipulato con il Soggetto Esercente & definito il: servizio

atteso _in_termini_di km/vettura, la gqualitd del servizio, | principi e le

condizioni della gestione.

21.4 Il Soggetto Esercente si impegna a redigere almeno 12 mesi prima

della messa in servizio del sistema un Capitolato d'Oneri dettaoliatvo

relativo _alla_gestione del servizio, da sottoporre alla .concertazione tra

Concessionario e Concedente, come meglio precisato all'art. 1.6 del

Capitolato d'oneri allegato _al Contratio di Gestione. Il Capitolato dovra

essere redatto in modo da armonizzarsi a quanto statuito dal Capitolato

d’Oneri e, nei limiti delle compatibilitd possibili. con le linee quida definite

per la_gestione dei servizi pubblici locali di trasporto nello schema di

capitolato _speciale d'appalto approvato_dalla Giunta Reaionale Toscana

con deliberazione n. 824 del 4 agasta 2003. Tale armonizzazione dovra

riguardare, in paricolare, il meccanismo delle penali contrattuali previsto

dallallegato 8 del suddetto capitolatn speciale, il _cui beneficio e la cui

azionabilitd dovranno essere di perfinenza del Cancedente. Infine il




Capitolato d'Oneri dettagliato dovra disciplinare Ig procedura con cuj ||

Concedente, il Concessionaric ed il Soggetto Esercente, ai fini della

riduzione della retribuzione forfettaria  di quest'ultimo, definiranno

congiuntamente, secondo | criteri e le modalita di cui agli articoli 24.7

della presente Convenzione di Concessione e 19 del Contratto  di

Gestione, la valorizzazione dei km*vetture non prodotti nel caso in cuj i

servizio di riferimento, +/-3%, non venga realizzato per causa del tutio o in

parte imputabile al Soggetto Esercente. |l Capitolato d'Oneri_dettagliato

dovra essere approvato dal Concedente entro 6 mesi_antecedenti Ia

messa in servizio del sistema.

21.5 ll Soggetto Esercente avra un organico composto da:

15 persone addette alla direzione dell’azienda:

175 persone addette alla guida dej tram. a controllo _del servizio e al

commerciale:

79 persone addette alla manutenzione:

per un totale di 269 addetti.

Le persone che i Soggetto Esercente si impegna ad assumere dal

gestore del tpl. su gomma nellarea di Firenze. a pari_condizioni

economiche, nel rispetto della LR. n. 42/98 e ss.mm.ii_.. sano_quelle

addette alla guida dei tram. al controllo del servizio e del commerciale e

alla manutenzione, per un totale massimo di 254 addetti

21.6 Il Soggetto Esercente avra la facolts di subappaltare parte dei serviz

rimanendo _comunque responsabile nei confranti del Cancessionario dellg

realizzazione di tutti | serviz appalfati, seconda le madality di cuyi all=

1
| acics Regicnal

C =
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22. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSICNARIO

22.1 Le condizioni per la gestione del Sistema Tranvia sono definite nel

Contratio di Gestione, nel Capitolato d'Oneri (qui allegati) e nel Capitolato

d’Oneri dettagliato che sara redatto dal Soggetto Esercente almeno 12

mesi prima della messa in servizio del Sistema Tranvia e che,

conseguentemente, formera parte integrante della presente Convenzione.

Resta inteso che gli obblighi assunti dal Soggetto Esercente nei confronti

del Concessionario costituiscono obblighi di quest'ultimo nei confronti del

Concedente.

22.2 Gli_obblighi del Concessionario in materia di produzione e di qualita

del servizio, noncheé i principi e I'organizzazione della manutenzione, sono

descritti nei seguenti documenti:

- Contratio di Gestione

- Capitolaio d'Oneri allegato al Contratto di Gestione, come poi intearato

dal Capitolato d'Oneri dettagliato.

22.3 Resta inteso che le politiche di mobilita urbana, ivi comprese quelle

tariffarie nonché il coordinamento tra i diversi servizi, rimanaono riservate

al Concedente quale esplicazione delle proprie funzioni in materia.

22.4 1| Concessionario_si impegna a produrre. almeno 3 mesi prima della

messa_in servizio del sistema, un manuale dettagliato di ispezione, di

manutenzione e di riparazione, che definisca gli obiettivi di gualita per Ia

manutenzione delle opere e le corrispondent! nrestazioni a_carico del

Soggetto Esercente

2 5 1l Sistema Tranvia sara manutenuto in buono stato. in modo _da essere

adeguato all'so al quale & destinato. | principi di manutenzione del




sistema sono descritti nel Contratto di Gestione o nel relativo Capitolato

d’'Oneri.

22.6 In caso di ritardi o inadempimenti relativi alla gestione si

applicheranno le penali cosi come articolate nel Contratto di Gestione e

<

relativo Capitolato d'Oneri dettagliato.”

227 |l sistema delle assicurazioni inerenti la fase di gestione &

disciplinato allinterno _del Contratto di Gestione allegato alla presente

Convenzione.

23, OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

23.1 |l Concedente compensera il Concessionario per le consequenze

derivanti da eventuali ritardi nella messa a disposizione della Linea 1

(Fase 0). alle condizioni definite allart. 26 (Disposizioni finanziarie per la

Linea 1) della presente Convenzione, nonché manterrd indenne |l

Concessionario. nel limiti di guanto previsto dal predetto art. 26, da vizi e

difformita dell'opera che dovessero incidere sulla sua funzionalita e sulla

capacitd di trasporto cosl come prevista al momento della sottoscrizione

della presente Convenzione.

23.2 I Concedente garantisce il Concessionario. per tutta la durata della

Concessione, che i livelli di tariffe e contributi in_conto esercizio siano

conformi_a_quelli assunti nel Piano Economico e Finanziario: inolire

qgarantisce l'eventusle integrazione dei ricavi da traffico, secondo le

condizioni stabilite all'art. 24.10: il Concedente compensera quindi il

Caoncessionario nel caso di ricavi da traffico e cantributo in conto esercizio

inferiari e/a difformi da quanto previsto nel Piano FEconomico e

Elmanriarn
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23.3 1l Concedente e il Concessionario s impegnano ad attuare un

sistema di tariffazione integrata fra i vari modi di trasporto e ad attuare

una sorveglianza del sistema di allocazione dei ricavi - nel rispetto delle

previsioni di ricavo per ogni viaggio effettuato sulla rete franviaria -

computati nel Piano Economico-Finanziario.

234 Il Concedente ha la responsabilita e l'onere di attuare o di fare

attuare, previa.intesa con il Concessionario, tutte le azioni sulla viabilita, i

parcheqgi, le deviazioni del traffico privato, le relazioni con i soggett

esercenti il trasporto in ambito urbano, provinciale e regionale (anche su

ferrovia), turistico e taxi, in modo da attuare una politica della mobilita che

consenta ['ottimizzazione dell’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto e. in

particolare, che permetta di realizzare la_velocitd commerciale del

Sistema Tranvia_indicata nell'allegato_Capitolato d’Oneri_al Caontratto di

Gestione _come ridefinita aj sensi del punto 1.0 del suddetto Capitolato

d'oneri. A tal fine, allatto della conseana del progetto esecutivo, il

Concessionario _dovra fornire al Concedente un'analisi dettagliata delle

condizioni suddette. che formera oggetto di apposita concertazione tra le

Parti all'ssito della quale sara formalmente approvata dal Concedente.

Tale documento formera oagetto di_revisione congiurita periodica durante

la fase di costruzione e dovra essere approvato dal Concedente almeno 6

mesi prima della messa in servizio del sistema. Resta inteso che nel caso

di__mancata rispetto delle condizioni oggetio di__concertazione e

recepimento si potra far luoga alla_revisione delle condizioni di_equilibria

econamica finanziario della Cancessiane

235 Siapplicana, per tutta la durata dellg fase di gestione _le disposizioni




di cui agli artt. 13 & 14 della presente Convenzione.

PARTE Il : ASPETTI FINANZIAR]

24. MONTAGGIO FINANZIARIO

24.1 Generalita

ll_Piano Economico-Finanziario &€ contenuto in apposito  documento

allegato alla Proposta.

Il__montaggio finanziario & basato sulla_sinergia fra le azioni del

Concedente e quelle del Concessionario, insieme agli altri soggetti

coinvolti, per garantire, nelle condizioni pill vantaggiose per la collettivita,

la_realizzazione di un sistema di servizio di t.p.l. destinato a ritornare alla

collettivita pubblica al termine della Concessione.

24.2 Fase di costruzione

| _principali _termini del finanziamento nella fase di_costruzione sono

specificati nello schema di Convenzione Preliminars dj Finanziamente ‘qui

allegato. Resta peraltro inteso che:

Il finanziamento degli investimenti e delle spese di funzionamento non

capitalizzabili & garantito da:

il_versamento_di fondi puhhlici per la realizzazione del progetio, per un

ammontare pari ad Furo 152 849 551 95.= di cui Euro 28.209 438 00.=

destinati alla_deviaziane dei softoservizi:

la_disponibilitd di un diritta_di nrelieva di fondi presso gli Enti Finanziatori

perin ammontare pari ad Eura 168 500 000,00 =

la Convenzione _Preliminare di__Finanziamenta viene integrata e

sviluppata con I'Accardo Direttn & can la Convenzione di Finanziamenta

Questi due  ammontari  sona messi__3 disposizione della  Saciets




Concessionaria, in ordine allo stato di avanzamento dei lavori e degli

impegni finanziari quali risultano dalla Convenzione Preliminare di

Finanziamento tra il Concedente e il Concessionario. |l fabbisogno

finanziario relativo alla deviazione dei sottoservizi viene coperto

integralmente con la quota di fondi pubblici.

24.3 Costi di realizzazione

Salvo quanto previsto dall’art. 11.4, i costi complessivi di realizzazione del

Sistema Tranvia sono preventivamente determinati in 294,694 milioni di

Euro e sono costituiti dai costi finanziari ed oneri accessori dj montaggio,

interessi _capitalizzati durante la costruzione, costi di ingegneria, di

costruzione, di pre-esercizio commerciale, oltre ai costi di funzionamento

della Societd Concessionaria fino al momento della messa in servizio

delle Linee 2 e 3 (1 lotto).

24;4‘ Modalita di pagamento dei costi di realizzazjone

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante il versamento di accanti

determinati sulla base di Stafi di Avanzamento Lavori con cadenza

mensile, relativi alle prestazioni esequite.

ll_termine di pagamento degli acconti & fissato_in 90 giorni a decorrere

dalla_data di ricezione dello stato di_avanzamento lavori redatto e

sottoscritto ai sensi di legge. || pagamento della rata di saldo non: pud

superare [ novanta giorni dall’emissione del cedificatodi_collauda

pravvisoria

| 24.5 Garanzie nella fase di costrirzione

[I_Cancessionaria richiederd _a| Soggetto Costruttare di_emettere e

garanzie fidejussorie di cui all'art. 191 1 |ett (a) e (b)Y e 1912 a favore




del Concedente, il quale potra escutere direttamente tali garanzie

beneficiando degli effetti economici e finanziari.

24.6 Fase di gestione

Durante la fase di gestione, il Concessionario trarra la sua remunerazione

dall'insieme dei seguenti proventi:

a) ricavi da vendite, che corrispondoneo al traffico reale espresso in

numero di passeggeri entranti nel servizio tranvia, moltiplicato per il valore

di riferimento di un viaggio per franvia, e conformemente al Piana

Economico-Finanziario;

b) contributi in _conto esercizio, che corrispondono ai corrispetiivi erogati

dal Concedente per i Km*vettura prodotii e definiti nel Contratio di

Gestione e relativi allegati:

¢) altri ricavi.

La consistenza economica di gquesti proventi & dettagliata nel Piang

Economico-Finanziario.

| ricavi da vendita unitari. per viaggio effettuato sulla tranvia, nonché i

ricavi_unitari da Confratio di servizio, relativi ai km*vettura prodotii e

definiti_nel Contratto di Gestione e relativi allegati. sono atiualizzabili

annualmente. sulla base dellindice descritto all'art. 20 dello_schema di

Contratio _di Gestione allegato alla_presente Convenzione, secondo |a

struttura tariffaria che verra modificata ogni cinque anni, come definito nel

Piano FEconomico_e Finanziario, salva 'applicazione di un_incremento

dell'8% in termini reali sul confributo in conta esercizio per km*vettura, da

eseguirsi una_tantum alla data di messa in esercizio commerciale delle

inpe 2 & 3 (| lottn) come previsto nel Pianao Fconomico e Finanziario




Resta inteso che, ove l'inflazione reale sia superiore al 2% programmato,

la rivalutazione non si applica al’'ammontare della rata del debito; pertanto

'aumento annuale dei proventi, cosi come ricalcolati sulla base

dell'applicazione dell'indice di atiualizzazione (come indicato all’art. 20 del

Contratto di Gestione: 1+in = 0,68 (Ln/Lg) + 0,15 (En/Eg) + 0,17 (Pn/Pa),

verra diminuito di un ammontare uguale alla percentuale eccedente il 2%

applicato_alla rata del debito dell’anno, cosi come prevista nel Piano

Economico Finanziario.

Ricavo. unitario per viaggio: prezzo del viaggio per passeggero entrante

nel servizio tranviario: Euro 0,42 (valore di riferimento dicembre 2003)

Contributo in conifo esercizio: Euro 4,90 per KM*vettura definito (valore di

riferimento dﬂicembre 2003).

Le somme dovute dal Concedente al Concessionario verranno calcolate

come segue.

- Ricavo da ftraffico: il Concessionario riceverd direttamente dal

Concedente la _somma che risultera dalla moliiplicazione del valore

"Ricavo unitario per viaggio” dell’anno per il numero di passeaqaeri entrati

nel servizio tranviario. restando inteso che il calcolo del numero di

passeggeri entranti nel servizio tranviario verrd effettuato dall’entitd che

centralizzera | proventi da vendita dei titoli di viaggio sul t.p.l.. come

definitq all’art, 27 della presente Convenzione. Il ricavo da traffico & anche

definito come ricavo da tariffe

| - Contributo in conto esercizia: il Concessionario ricevera_direttamente dal

Concedente la_somma. che risultera dalla moltiplicazione del valore

unitario del “Caontributo in conto esercizia” dellanna per il _numera di




vetture-chilometro prodotte nell'anno e definite nel Contratto di Gestione e

relativi allegati, come precisato al successivo art. 24.7. Rimane inteso che

qualora le vetture-chilometro prodotie nell'anno risultassero inferiori di una

percentuale superiore al 3% rispetio alle vetture-chilometro previste nel

Piano economico Finanziario, il Concedente verra rimborsato dal

Cohcessionario di un importo pari alle somme dovute al Concessionario

medesimo dal Soggetto Esercente a seguito dell’applicazione di quanto

definito dagli articoli 19 e 22 del Contratto di Gestione a-fitolo di mancata

produzione del servizjo.

24.7 Modalita di pagamento del corrispettivo

| pagamenti al Concessionario dei ricavi da vendite o da tariffe dovranno

essere effettuati mensilmente, entro il giormo 20 del mese successiveo a

quello cui i pagamenti si riferiscono, dopo aver dedotto | ricavi percepiti

direttarnente dal Concessionario e/o dall'Esercente.

Il contributo in conio esercizio verra definito in _maniera forfetiaria per

ciascun anno successivo sulla base del servizio di riferimento, espresso in

km*vetture +/-3% dei medesimi km*vetture . Nel caso in cui il servizio di

riterimento venga modificato _come previsto agli articoli 12 ¢ 19 del

Coniratto di Gestione, 'ammontare forfettario del contributo in corito

esercizio sara corrispondentemente modificato_per un ammontare uguale

alla modifica della remunerazione del Soagetto Esercente. Il contributo in

conto esercizio verra versato dal Concedente al Concassionario con degli

acconil anticipati trimestrali di pari importo. entro il giorno 10 del _primo

mese di_ciascun trimestre. In contropartita del versamento forfettario del

cantribute in conto esercizio il Concessionario fdimborsera al Concedenis
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a titolo di km*vetiure non realizzati in rapporto al servizio di riferimento

espresso in km*vetture +/-3%, un ammontare uguale alle ritenute sulla

remunerazione forfettaria del Soggetio Esercente che siano state

applicate conformemente agli articoli 19 e 22 del Contratto di Gestione.

L'eventuale rimborso di cui sopra, nonché le ulteriori frattenute o

integrazioni relative al bonus/malus sulla qualita del servizio di cui all'art.

17 del Contratto_ di Gestione, sara effetiuato annualmente a valere

sullammontare forfettario del contributo in conto esercizio del secondo

trimestre dell'anno successivo e sventualmente su quelli successivi se

non capients.

24.8 Ritardi nei pagamenti

Se nel corso di validita della presente Convenzione di Concessione, in

ogni sua_ fase, una delle parti non effetiuera nei termini previsti il

pagamento di guanto dovuio all'alira parte, le relative somme verranno

maagiorate, a cura della parte creditrice, dedgll interessi maturati, calcolati

sulla base del “prime rate” vigenie in ltalia, nel periodo di riferimento.

Resta ferma la facolta del Concessionario di agire ai sensi dell'art, 1460

del codice civile. fermi restando nella fase di costruzione i limiti di cui.

all'art. 26 comma 1 legge n. 109/94 e ss.mm.ii.. e di promuovere ai sensi

dell’art.. 28 il tentativo di composizione e. in caso di esito negative, il

\udizio arbitrale per la dichiarazi i Hisoluzione.

24,9 Garanzie nella fase di gestione

Il Concessionaria richiederd al Soggetta Esercente le garanzie specifiche

_inerenti_la_gestione delle linea 1, 2, 3 (I lottn) che saranno costifisiie o

favare del Concedente, il quale poird escutere direttamente tali garanzie




beneficiando dei relativi effetti economici e finanziari.

24.10 Principic di responsabilita di rimborso del servizio del debito

Questo principic & dettagliato  nella  Convenzione preliminare di

finanziamento allegata alla presente Convenzione e viene meglio.

sviluppato nell’ Accordo Diretto e nella Convenzione di finanziamento.

Qualora per ciascun semestre i ricavi da traffico effettivamente percenpiti

dal Concessionario fossero inferiori ai ricavi da traffico previsti nel

medesimo semestre nel Fiano Economico Finanziario, la garanzia di

ricavi da tariffe, definiti anche come ricavi da traffico, di sequito descritta

verra aftuata automaticamentie, salvo conguaglio su base annuale,

essendo peraltro stabilito che il Concedente riceverd dal Concessionario

le somme eventualmente dovute a titolo di garanzie e penali cosl come

stahilito nel Contratio di gestione.

Per un primo periodo. decorrente dalla messa in esercizio della linea 1 e

comprendente comunqgue 10 anni di effettiva gestione commerciale della

linea 2 e linea 3 (I lotto) e dunque venti rate semestrali di rimborso del

debito (periodo necessario per il verificarsi delle condizioni di_stabilita

della Concessione, per la stabilizzazione del traffico e la piena

integrazione con il sistema di trasporti pubblici dell'area fiorenting), il

Cancessionario fara fronte al servizio del dehito con i flussi di disponibilita

liquide generate: durante questo perioda il Concedente mediante la

sottoscrizione dell’lAccorda Diretto_da garanzia agli Enti Finanziatori_altre

che di versare quanto previsto a titolo di Contributi in conto esercizio

secondo le previsioni delllart. 247 della presente Caonvenzione di

Concessione _di assicurare che il Cancessionaria disnonga di 1in imports
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pari_al ricavo da traffico previsto nel Piano Economico e Finanziario

qualora tale importo non sia raggiunto attraverso i ricavi da tariffe

medesime. Resta inteso che la garanzia dei ricavi, oltre a garantire i ricavi

della linea 1, per quanto concerne le linee 2 e 3 (I lotto) decorrera a

partire, rispettivamente, dalla data di messa in esercizio delle linee 2 e 3

(I lotto) medesime. La garanzia dei ricavi relativa alle linee 1, 2 e 3 (I lotto)

avra comungue scadenza al termine del 10° anno di gestione delle linee 2

e 3 (l lotto).

L'Accordo Diretto e la Convenzione di Finanziamento precisano in

particolare le_modalitd e la tempistica con le quali il Concessionario

informa gli Enti Finanziatori e il Concedente che i‘ﬂussi di disponibilité

liguide non sona sufficienti a pagare la rata del servizio del debito g,

dungue, il pagamento diretto della garanzia da parte del Concedente in

favore del Concessionario, le modalita ed i termini entro i quali tale

pagamento deve essere eseguito e le conseguenze dell'éventuale ritardo

di tale pagamento. Tale garanzia avra carattere irrevocabile per futta la

durata del perioda di cui sopra.

Qualora gli oner{ finanziari effettivamente sostenuti siano inferiori rispetto

a_quelli previsti ed indicati nel Piano Economico e Finanziario. l'eventuale

beneficio derivante dal pagamento di minori interessi andra intearaimente

ad aumentare [importo dells rata per il rimborso del debito, e sard

accreditato contabillmente anno per anno al Cancedente ed esiaibile

successivamente al'estinzione del dehito, salvo compensazione tra |

diversi anni e dopo aver dedotto eventuali maggiori oneri fiseali doviiti

con aggiornamenta degli interessi legali non capitalizzahili




Qualora glf introiti da traffico reali nell’anno siano eccedenti rispetto agli

introiti da traffico previsti, per effetto di un numero di viaggi superiori al

previsto, il surplus sara esclusivamente destinato ad aumentare I''mporto

della rata di rimborso per il servizio del debito: in tal caso il beneficio

derivante dal pagamento di nmiinori  interessi sara accreditato

contabilmente anno  per anno al Concedente ed esigibile

successivamente all’estinzione del debito, al netio di eventuali maggiori

oneri fiscali dovuti, e con aggjornamento degli interessi .legali non

capitalizzabili.

Durante tutto il periodo in cui la garanzia del Concedente sui ricavi da

traffico _pud essere applicata, il Concessionaric non ha il diritto di

distribuire dividendi ai suoi azionisti. Nello stesso periodo qualora vi siano,

al termine di ciascun esercizio finanziario, disponibilita liquide in capo alla

Societad di Progetio eccedenti il livello complessivo di 4 milioni di Euro.

tale surplus sara destinato esclusivamente al servizio del debito.

Resta inteso che il Concedente rinuncia a qualsiasi forma dj rivalsa nei

confronti del Concessionario per.le somme eventualmente versate agli

Enti Finanziatori a titolo di garanzia sui ricavi da traffico. Per il periodo

successivo, verificate le condizioni di equilibrio _economico-finanziario

_della Concessione e la stabilizzazjone del traffico cosi come determinate

alla scadenza del 10° anno di gestione delle linee 2 e 3 (I lotto) nel Piano

Economica __Finanziario, e sino alla scadenza della Concessione. il

rimhorsa del debito sard assicurato dal Concessionario senza la garanzia

del Concedente sui ricavi da traffico _qui sopra descritta_salva

rineanziazione cnn le r\'—'!rti cninvalte nal fosn Al Affarmits rif‘paﬁﬁ*

Ii
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condizioni di stabilita della Concessione e stabilizzazione del traffico

determinate nel Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 19 comma

2-bis legge n. 109/94 e ss.mm.ii.

Durante 'anno che precede il termine del periodo di 10 anni dalla data

della_prima rata di rimborso de debito si realizzera un'operazione di

rifinanziamento del debito residuo sulla base della durata di vita

economica utile della Concessione, compatibilmente con le condizioni del

mercato findnziario. || ‘Céncessionario diviene, allora, I'unico résponsabile

del debito residuo, restando inteso _che il finanziamento sara senza

ricorso, ovvero senza possibilitd di rivalsa, secondo e condizioni di

rispetto dell’equilibrio definite nel Piano Economica Finanziario.

Il _trasferimento del debito sul _Concessionario sara soggetto  alla

condizione che, durante il periodo del debito residuo, I'Average Debt

Service Cover Ratio sia superiore 0 uguale a 1.40.

In_caso di impossibilitd ad ottenere tale criterio dj copertura del servizio

del debito o di- persistenza di squilibrio finanziario, per cause non

imputabili al Concessionario per un_aumento dei costi di gestione del

servizio superiori @ quanto previsto nel Contratto di Gestione. sj potra

procedere alla rinegoziazione dei parametri _di base che assicurang

lequilibrio _economico-finanziario  del progefto quali, ad esempio. |

contributi in conto esercizio Oppure a una revisione dell'introito per viagagio

In_quantita_superiore all'inflazione e/a alla riduzione condivisa dei costi di

esercizio

W___Llabieﬁmo__dj__qugsﬂapezazione di_rifinanziamenta & di mantensrs

l'equilibria__globale  finanziario_ del progetto senza  la__ aaranzia



precedeniemente descritta.

Esperiie le azioni di cui sopra, nel caso di impossibilitd a mantenere

I'equilibrio  finanziario globale del progetto dovuta alle condizioni

economiche generali, alle condizioni di redditivitd dei trasporti di Firenze,

le Parti, dopo aver constatato un eventuale disaccordo, potranno porre

fine_alla Concessione con ripresa degli obblighi contrattuali in capo al

Concessionario, applicando le condizioni indicate nella Convenzione di

Concessione, conformemente ai termini del Capo |l della parte IV della

pnresente Convenzione.

25, Condizioni di garanzia per 'equilibrio economico finanziario

25.1 L'equilibrio _economico  finanziario  risultante dal Piano

Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione & garantito

dalla gestione del Sistema. eseaquita secondo i principi e le condizioni

indicate nella presente Convenzione e relativi Allegati.

252 Se le condizioni essenziali per il nerseauimento dell’equilibrio

economico finanziario della Concessione prese in _conto nel Piano

Economico-Finanziario dovessero essere modificate in presenza anche di

una sola delle condizioni di seguito specificate, ¢id fa sorgere in capo al

Cancessionario il diritto alla revisione di 1ina o pili compaonenti del prazzo

richiesto,_con le procedure di cui ail'art. 30 e seguenti:

25 2 1 Modifica dei costi e/o dei tempi di realizzazione della tranvia e

ciag, in caso di aumenta dei costi di realizzarzione della tranvia nei casi di

cui_all'art. 11 della_presente Canvenzione per motivi non attribuibili_al

Caoncessionario e/a in _caso di slitamento_superiore_complessivamente a

B8 _mesi_dei temnpi di eseciizione dei lavor e di _messa in servizin




commerciale della tranvia o comunque di ogni altra causa di aumento dei

costi sempre per motivi non attribuibili al Concassionario rispetio alle

somme disponibili presso gli Enti Finanziatori ai sensi di quanto previsto

dall’art. 19 comma 2-bis legge n. 109/94 e ss.mm.ii.

25.2.2 Quadro normativo e modifiche di legge e, cicg, qualora,

successivamente alla data di presentazione dell’'Offerta, intervengano

modifiche o innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, atti

amministrativi applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione,

che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari e/o modifiche del regime

fiscale, modifiche dei contributi pubblici, o nuove condizioni per la

progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione, rispetto a

qguelle poste a_base dell’'Offerta, e per I'effetto risulti alterato l'equilibrio

economico _finanziario indicato nel relativo Piano, ii Concessionario ha il

diritto di attivare la procedura di revisione di cuj all'art. 30.

25.2.3 Rilascio delle autorizzazioni e dei permessi. in questo caso il diritto

alla_revisione spetta al Concessionario, sempre che risulti alterato

'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piana:

a) in caso di ritardo nel rilascio di provvedimenti amministrativi di cuj alla

presente Convenzione da parte del Concedente o di altre amministrazioni

competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Cancessionario:

—|'b) qualora afti amministrativi, provvedimenti giurisdizionali o altri aventi

imprevedibili impongana di _apportare _madifiche o _variant  alla

progettazione, costrizione, gestione e manutenzione delle apere, che nan

siana_riassorbibili, a_concorde giudizio delle parti_ in una_rifarmilazions

progettuale e gestionale




25.2.4 Condizioni_geologiche, ritrovamenti, sottoservizi, disponibilita dei

terreni. in questo caso, il diritto alla revisione spetta al Concessionario

qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati

progettuali e per effetio di tali modifiche e/o innovazioni ne risulti alterato

I'equilibrio _economico_finanziario indicato nel relativo Piano: ovvero, si

v.eriﬂchino ritardi nel programma dei lavori, a seguito dell’accertamen%o di

particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree

interessate dalle opere, o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti

archeologici, ordigni bellici, rifiuti tossici, siti inquinati o altro, o ancora per

mancato rispetto dei termini sulla disponibilitd dei terreni previsti dail'art.

14 della_presente Convenzione, a condizione che i fatti e le circostanze

che impongono le modifiche e/o innovazioni o che determining i ritardi.

risultino _imprevisti ed imprevedibili in sede di progettazione esecutiva.

nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rlievi a cid

preordinati

25.2.5 Eventi straordinari ed imprevedibili o comungue non imputabili al

Concessionario, che incidano sui volumi di traffico previsti: in questo caso.

il_diritto alla_revisione spetta al Concessionario gqualora. nel corso della

durata della Concessione. si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili

che madifichine sensibilmente la composizione ed i volumi di traffico attesi

o _comundue previsti e prevedibili sulla base dei dati esistenti al momento

della presentazione della Proposta di Concessione

25.2.6 Mancato rispetio e/o attuazione delle azioni e degli abblighi pasti a

carica del Concedente: il diritta alla revisione ed allapplicazione delle

relative procedure sorgers anche in casn di mancato rispettn e/a

~A




attuazione da parte del Concedente delle azioni e degli obblighi posti a

suo carico nella presente Convenzione. Fra le responsabilita e le azjoni a

carico del Concedente vi sono il rispetto della data di messa in servizio

commerciale della Linea 1 (Fase 0), fissata al 1° gennaio 2008 e |a piena

funzionalitd di tale linea sin da tale data, nonché il versamento dej

contributi  pubblici e delle somme dovute, nelle diverse fas della

vk W@\@!ﬂwmm

Concessione, a termini della presente Convenzione.

25.2.7 Forza maggiore: per forza maggiore si intende gualsiasi

. avvenimento o circostanza indipendente dalla volonta delle Parti,

imprevedibile. alla data della firma della_ Concessione, che renda

impossibile per una delle parti l’ademoimento di tutte o parte delle sue

obbligazioni.

La parte che si avvale. g giusto titolo, di una causa di forza maggiore &

giustificata per il mancato adempimento o 'adempimento parziale delle

sue obbligazioni (salvo _guelle dj pagamento). nella misura_in cuj

ladempimento di gueste obbligazioni & effettivamente precluso, ed il

termine stabilito per 'adempimento di queste obbligazioni potra essere

posticipato di conseguenza.

In presenza di cause di forza maggiore & facoltd delle Parti attivare la

procedura di revisione di cuij all'art. 30,

25.3 Resta inteso che qualord nuove disposizioni o fatt sonravvenui

anche in riferimenta g quantqimdigam_aL,QuﬂinfﬁﬁﬁdQDIL.dejﬂchino

significativamente il quadrn economico finanziario in senso favarevale al

Concessionario, la_revisione davra essere effettuata_ silla hase delle

propaste del Concedente 2 vantaggio del Concedenta ctacan




25.4 Ai fini del rispetio delle condizioni di equilibrio della presente |

e —

Concessione ed aj sensi di quanto previsto dallart. 19 comma 2-bis legge

n. 109/84 e ss.mm.ii., il Concedente, nell'ambito della gestione delle

politiche di mobilita urbana di propria_competenza, assume Fimpegno dj

concordare con | soggetti competenti allo svolgimento delle gare per i

servizi di trasporto pubblico sy gomma e ferroviari, previste dalle vigenti

normative, le modalita per prescrivere aj futuri realizzatori e gestori de;

medesimi servizi le condizioni operative e di rete idonee a consentire il

raggiungimento delle quantita di servizio e di passeggeri definiti nel Piano

Economico Finanziario, anche mediante 'adozione dj politiche‘di

marketing unitarie fra i vari gestori e di strumenti di tariffazione integrata.

26. DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA LINEA A1

26.1 Per ogni dgiorno di ritardo rispetto allg data del 1° gennaio 2008,

prevista nel Piano Economico e_Finanziario, per la messa_in_servizio

commerciale della Linea 1 (Fase Q). j] Concedente riconoscera comunque

al_Concessionario le somme previste a titolo dj contributi in conto

esercizio e di ricavi da tariffe. al netto dei costi non sostenuti, cosi come

previsto nel Piano Economico e Finanziario. Quests garanzia verra

applicata parimenti a fronte di vizi e difformita occulti dell'opera e/o del

materiale rotabile. non riscontrati all'atto della presa in carico della Lines 1

da_parte del Concessionario con apposito_verbale di consegna, nonché

limitatamente al salo contributo in conta esercizio a_fronte di vizi emersi

durante il periado di garanzia che incidano sulle sue funzionality o sulla

capacitd di_trasparta_come previsto nel contratta dj appalto _per |z

realizzazione della | ineg 1 della Tranvia di Firenza Resta inteso che in




caso di applicazione della previsione di cui al presente articolo, non si fara

luogo alla revisione ai sensi dell’art. 25.2.6.

26.2 A partire dalla data di messa in servizio commerciale della Linea 1 e

fino alla data di messa in servizio delle Linee 2 e 3 (| lotto), il Concedente

garantisce al Concessionario che i ricavi da traffico, altrimenti definiti

come ricavi da tariffe, previsti nel Piano Economico e Finanziario durante

Tesercizio della sola Linea 1 (Fase 0), nel caso in cui tali ricavi annuali

siano_inferiori_a_quelli previsti, vengano compensati dal Concedente al

Concessionario, in base a quanto previsto dall’art. 24.10 e come meglio

dettagliato dalla Con.venzione' di_Finanziamento e dallo schema di

Accordo Diretto, allegato alla presente Convenzione di Concessione.

| 27. CENTRALIZZAZIONE DEI PRCVENTI DA VENDITA DEI TITOLI DI

VIAGGIO

27.1 Nella logica di offrire il migliore servizio complessivo di t.0.l. nell'area

di Firenze, la presente Convenzione si basa sull'ipotesi che sia vigente

nella stessa area di Firenze un sistema tariffario integrato.

27.2 La totale intearazione deH’Oﬁerta.' che potrebbe includere anche il

sistema_del parcheggi e dei servizi ferroviari locali attualmente gestiti da

Trenitalia S.p.A.. oltre ad eventuali altri operatori che adiscono sulla

mobilita, esige un'unicitd del sistema di raccolta dei proventi da vendita

dei titoli di viaggio e di compensazione delle somme

27.3 F' percio fandamentale che venga adottato un sistema elettronico di

titoli di irasporto_integrati che consenta anche il conirolla delle reali

frequentazionidei viaggiatori sui servizi dj aufobus, di tranvia e se

nassibile, sul trasporto ferraoviario regiaonale




PARTE iV: CONDIZION] GENERALI SUPPLEMENTARI

APC I: DEFINIZIONE BELLE CONTROVERSIE

28. PROCEDURA PER LE CONTESTAZICNI E LA COMPQOSIZIONE

DELLE CONTROVERSIE

28.1 Tutte le contestazioni che le Pari intendano formulare a qualsiasi

titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, corredata

dei relativi e necessari documenti. Le comunicazioni del Concessionario

devono essere rivolte al Responsabile del Procedimento o al soggetto

all'uopo nominato dal Concedente.

28.2 La comunicazione di cui al punio 28.1 deve essere inoltrata entro 10

giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto o evento

che da luogo alla_contestazione. Nei 20 giorni_lavorativi_successivi |a

contestazione potra essere esplicata e documentats.

28.3 1l _Concedente dovra comunicare le sue determinazioni sulle

contestazioni entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla scadenza del

termine di cui al punto 28.2.

29. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Espletato il _procedimento di contestazione e composizione di cui

all'art. 28, ogni caontroversia insorta durante il periodo di durata della

Concessione sara deferita ad un_~Collegio Arhitrale. costituito aj sens;j

dellart. 32 1. n. 109/94 e sg mim.ii

29.2 Gli Arbitri decideranno_secondo dirittq e con procedura rituale, entro |

successivi 90 giorni, nel rispetto del principio del contraddittariq

29 3| a sede del Collegia Arhitrale & stabilita in Firenze

CAPOII: REVISIONEDELL A CONCESSIONE




30. PROCEDURA DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE

30.1_ Il Concedente ed il Concessionario convengono sin d'ora di

sottoporre congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le

condizioni economico finanziarie della Concessione.

30.2 La revisione delle condizioni che risultano essenziali per |l

perseguimento dell’equilibrio economico finanziario della Concessione

potra essere in qualungue momento richiesta da una delle Parti, qualora sj

verifichi un notevole mutamento delle condizioni di garanzia di cui all’art.

25 della presente Convenzione, tale da alterare I'equilibrio economico

finanziario della Concessione, cosi come risultante dal relativo Piano.

30.3_Ai fini di cui al comma precedente, in caso di richiesta dj revisione

proveniente dal _Concessionario. la guestione sard sottoposta a]

Concedente o al Responsabile del Procedimento da guesto all'uopo

nominato.

30.4 1l Concedente o.il Responsabile all'uopo nominato dovranno, entro

10_giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della

procedura di revisione, aprire la relativa_istruttoria, fissando un. tavolo

tecnico di riunione al fine di verificare le_condizioni per addivenire alla

revisione consensuale della Concessione. La procadura consensuale di

revisione, _regolata ai sensi dellart. 30, _dovra obbligatoriamente

concludersi entro 50 giorni dal ricevimenio della richiesta di attivazione

30.5 In caso di disaccorda, o di decorrenza del termine di cui al punto

304 _la questione sara trattata nei madi di cui all'art. 29

306 In casn di madifiche a! progetio o di eventi nan dinendenti’ dal

Soggetta costruttore _che patrehbero__generare degli aumenti fo delle




diminuzioni) dei finanziamenti forniti dagli Enti Finanziatori, il Concedente

potra modificare la durata delle garanzie apportate agli stessi.

30.7 La revisione potra avere ad oggetio la modifica del prezzo o della

durata della Concessione, ai sensi dell'art. 19 comma 2-bis Legge 109/94

e ss.mm.ii.

CAPO lll; ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

31. RECESSO DEL CONCESSIONARIO

31.1 In mancanza della revisione della Concessione ai sensi dell'art. 19

comma 2-bis legge n. 109/94 e ss.mm.ii. ed in relazione a quanto previsto

dalla presente Convenzione, il Concessionario, qualora non venga

attivata la procedura di arbitrato di cui all'art. 29, poira recedere dalla

medesima comunicando per iscrifio al Concedente la propria motivata

intenzione al riguardo.

31.2 I Concedente potra evitare il recesso comunicando al

Concessionaria, entro_30 giorni _dal ricevimento della comunicazione di

recesso, 'accoglimento delle richieste del Concessionario. In caso

contrario il Concessionario _dara al Concedente comunicazione

dell'avvenuto recesso e spettera I'indennita di cui al successivo art. 35.4.

32. REVOCA DELLA CONCESSIONE

321 |l Concedenie poira procedere in oani momento alla revoca della

Concessione per sopravvenuti motivi di pubblica interesse, dandone

comunicazione scritta, con almeno 60 giorni di  anticipo,  al

Cancessionario, al quale spettera l'indennita di cui al successiva art. 35

32 2 Ai sensi dell'art. 37-sepfies comma 3 legge n. 109/94 e ss.mm i

lefficacia della revoca &  softoposta  alla condizione  dell’avvenuto
L)

v d




pagamento, da parte del Concedente, dellindennita di cui al successivo

art. 35.

33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

33.1 Qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente rispetto

agli obblighi previsti nella presente Convenzione, fatti salvi i casi di forza

maggiore e le altre cause esimenti la sua responsabilita, |l

Concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui all'art. 28 e

qualora persista 'inadempimento contestato, potrd intimare per iscritto al

Concedente, ai sensi dell'art. 1454 c.c., di adempiere nel termine di 90

giorni_dal ricevimento della diffida, indicando se possibile | rimedi da

adottare. In_casi di urgenza collegati alla sicurezza dei beni ed alle

persone o a cause di forza maggiore, tale termine potra essere dimezzato.

33.2 1l Concedente dovra indennizzare il Concessionario dei pregiudizi e

perdite subiti a causa del suo_inadempimento e consentire, per quanto

possibile ed ove accettato dal Concessionario, la _modifica e/o il

prolungamento dei termini e della durata della Concessione.

33.3 In caso di non rimedio da parte del Concedente, o di non riparazione

delle conseguenze dovute al suo inadempimento, e decorso inutiimente |l

termine di cui al punto 33.1. la Convenzione si intendera risclta ed il

Concessionario provvedera a comunicare tale evento al Concedente. fatti

e

_salvi gli effetti di cui agli artt. 35 e 36

| 34, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIOQ

34.1 In caso di inadempimenta grave da parte del Concessionario rispetto

alie obbiigazioni assunte can la Concessione ed i suol allegati in relazione

al_pragetto, e fatti salvi | casi di forza maggiare e le altre cause esimenti la




sua responsabilita, il Concedente, esperita la procedura dj contestazione

di cui all'art. 28 e qualora persista 'lnadempimento contestato, intimera

per iscritto al Concessionario, dandone contestuale comunicazione agli

Enti Finanziatori, aj sensj dell'art. 1454 c.c., di adempiere ne| termine dj

90 giorni dal ricevimento della diffida, indicando Se possibile i rimedi dg

adottare. In casi di urgenza collegati alla sicurezza dei benj ed alle

persone, tale termine potra essere dimezzato.

34.2 Qualorz il Concessionario, entro il termine di cui al punto 34.1, non

abbia rimosso e cause di risoluzione contestate a soddisfazione del

Concedente _ovvero abhia presentato osservazionj e giustificazioni

ritenute non sufficienti ed adeguate dal Cancedente, la Convenzione sj

intendera risolta ed j| Concedente brovvedera a comunicare tale evento aj

Concessionario, fatti salvi gli effetti dj cui all’'art 35 5.

34.3 In tal caso. il Concessionario & obbliaato a compiere tutte le attivita

necessarie per evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al

Concedente, dietro sua richiesta, le opere oggetto della Concessione.

34.4 Il Concedente. nel caso di cui al punto 34.1. dovra contestualmente

informare per iscritto gli_Enti_Finanziatori dell’'avvio della procedura dj

risoluzione per inadempimento del Concessionario. ai_fini_dell'eventuale

apolicazione del successivo art 37.

35. INDENNITA

1351 In_caso di revoca da parie del Concedente o di risoluzione dellg

Convenzione per iInadempimenta de| Concedente, di cui aqli gt 32 e 33 I

questultimo & tenuta 5 versare al Concessionaria__aj sensi_dell'art

’f 37-septies | eggen 109/94 & ss mm i yuna Somma comprensiva:



a) del valore delle opere e forniture realizzate e degli oneri accessori, al

netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici in conto investimento

corrisposti dal Concedente al Concessionario, ovvero, nel caso in cui

'opera non abbia ancora. superato la fase di collaudo, dei "Costi

Effettivamente Sostenuti dal Concessionario - Ipotesi A" come definiti e

specificati nell’Allegato n. 8 della presente convenzione:

b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetfo della

risoluzione o revoca:

¢) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al

10% _del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di

gestione del Sistema Tranvia ancora da realizzare rispetto alla data di

scadenza della_Concessione, valutata sulla base del Piano Economico

Finanziario.

35.2 Per oneri accessori di cui alla lettera a) del punto 35.1, si“intendono

tutti gli oneri relativi alla gestione della_concessione. dli oner finanziari

inerenti _gli _investimenti _effettuati, nonché quelli di esercizio e

finanziamento relativi alla Societa di progetto, ove costituita,

35.3 L'indennita dovuta dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'art.

35.1, 35.4 e 35.5 dovra essere calcolata e pagata al Concessionario entro

e non olire 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della

risoluzione e della revoca della Concessione ovvero dalla comunicazione

mancato_pagamento dellindennitd di_cui al presente articolo_entro il

termine di cui al periodo precedente enmparta I'zssiunzione da narta de!

Concedente dei diritti e delle obhligazioni in _essere alla _data



rispettivamente, di risoluzione o revoca della Convenzione di

Concessione, nei confronti degli Enti Finanziatori ai sensi della

Convenzione di Finanziamento, nonché degli_altri diritti e obbligazioni

previsti dai contratti di copertura dal rischio di variazione di tasso dij

-

interesse sottoscritti ai sensi della Convenzione di Finanziamento.

35.4 In caso di recesso del Concessionario, di cui all'art. 31, l'indennita &

dovuta nei limiti delle somme indicate nelle lettere a) e b) del punto 35.1

(aumentate o diminuite, come del caso, rispettivamente del costo o del

ricavo_per il Concessionario risultante dalla chiusura anticipata dei

contratti di copertura dal rischio di variazione di tasso di interesse ai sensi

della Convenzione di Finanziamento).

35.5 In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, di cui

all'art. 34, l'indennita & dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera

a) del punto 35.1. Tuttavia nel caso in cui 'opera non _abbia ancora

superato la fase di collaudo. tali somme saranno relative ai "Costi

Effettivamente Sostenuti dal Concessionario — Ipotesi B" come definiti e

specificati nell’Allegato n. 8 alla presente convenzione in luogo dei "Costi

Effettivamente Sostenuti dal Concessionario - Ipatesi A" sopra citati. Il

termine per il pagamento dell'indennita di cui al presente articolo & quello

di cui al punto 35.3, E’ fatio salvo il diritto del Concedente al risarcimento

del danna, se dovutao

36. EFFETTI DELI 'FSTINZIONE DELLA CONCESS]ONE

L rappori! tra le parti in seguito al recesso a alla risaluzione saranno

regalati come seque:

a) qualora il recessn o la risoluziane ner inadpmpimenfn del Concedente




intervengano_nella Fase di Costruzione, essi diverranno efficaci alla

scadenza del quarantacinguesimo giorno dalla comunicazione di cui agli

1 artt. 31.2 e 33.3; da detta scadenza il Cancessionario sara liberato da|

ogni obbligo o da responsabilitd nei confronti del Concedente, una volta

effettuato il pagamento dell'indennita di cui all'articolo 35, fermo restando

quanto_previsto dall'art. 37-septies comma 2 ‘della legge n. 109/94 e

ss.mm.ii.;

b) qualora il recesso o la risoluzione per inadempimento del Concedente

intervengano nella Fase di Gestione, il Concessionario potra contirliare

nella gestione sino al pagamento dell'indennita di cui all'art. 35 e, fino &

quel momento, avra diritto di riscuotere i ricavi ad ‘esso spettanti in virtdl |

della Concessicne; dopo il pagamento dell'indennita. il Concessionario

sdra_liberato .da ogni obblico o da resoonsabiiité nei confronti _del

C‘oncedvente, fermo restando guanto DréVisto dall’art. 37-septies comiria 2

della legge n, 109/94 e ss.mm.il.

o

1 37. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO

1371 In tutti i casi di risoluzione della Concessione per motivi atiribdibili al

—1 sensi dell’art, 37-octies Legge n. 109/94 e ss.mmLii.

——124 10_ultimg periodo, gli_azionisti del Concessionario riconascona al

Concessionario. gli Enti Finanziatori potranno designare un’ soqaetto che

subentri nella Concessione al posto del Concessionario, nelle forme ed ai

372 In_caso di squilibrio finanziario dellinsieme _del progetio e

del'impassihilita di proseguire |la_Caoncessicne maodificandone i termini




Eoggeﬁo da esso indicato Ia totalita delle azio

un prezzo pari al patrimonio netto contabile del Concessionario.

} 38. MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

/38.1 Fermo restando quanto stabilito-dall'art. 37 qu

della legge 109/94 ss.mm.ii.,

e fermo quanto previsto allart, 5.2 della

ni del Concessionario, er
————=="0harlo, per|

inquies, comma 1 ter

presente Convenzione, i soci del Concessionario, nell'ambito della societa

di progetto all'uopo formata, potranno disporre la cession

societa controllate dal Concedente ed operanti nell'ambito della mobilita o

|

38.2 Qualsiasi modifica seggettiva della composizione del Concessionario

Pt e

e delle proprie

quote sociali, offrendole in pPrelazione agli altri_soci e, in subordine, a
=b4o0)
dei servizi di trasporto pubblico, }

dovra essere previamente comunicata al Concedente.

I 39. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

/.Ana naturale scadenza della Cbncessione. tutt | beni, le strutture it

materiale e j personale inerent j

| _servizio ogaetio dellg Concessione.

saranno frasferiti al Concedéntg secondo | termini di legge. In particolare

nel Piano Economico e Finanziario & previsto I’

lintegrale ammortamento

Faranng eccezione g“iﬂ@ﬁﬂmﬂﬁmmnzmaLQQDmEm non previsti

|

neila Convenzigne: tali benj alLa-SQad.anza_uamLaje della_Cancessione

verranng C@mﬁi_a}__gon_csdﬁmw titoln_nnsessn saconda | valar i

hilancia

l



40. SPESE

Le spese contrattuali e

¢ le conseguenti spese dj bollg, regnstrazn ne e dirtti

di segreteria sono a totale carico de| Concessionario.

Il presente atto & soggetto al pagamento dell' Imposta sy Valore Ag

41. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nei confronti della societ3 "TRAM

DI FIRENZE s. QA e stata ruchiesta:

linformazione di cui all'articolo 4 comma 4 del D.Lgs..490/94, non ancora

pervenuta al Comune di Firenze.

Si_precisa che il presente contratto si_risolvera di diritto in caso di_esito

pregiudizievole alla societa, della suddetts informazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto, io Segqretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il

presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato

conforme alla loro volonta e lo hanno firmato_nel testo e nedi allegati,

insieme a_me Segretario Generale rogante.

Questo _atto scritto per la maggior parte con mezzo elettronico con

A
integrazioni a penna eseguite da persona di mia fiducia su_ Voo Ao

fogli_di carta bollata da Euro 14.62 (quattordici e sessantadue centesimi)

occupa pagine intere m&j;wgq? -

e parte della seguente fin qui.
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