



RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA STROZZI (cod. opera 140146) - PROGETTO ESECUTIVO -

Responsabile unico del procedimento:

Dott. Ing. Mirko Leonardi



Progettisti:

Arch. Franco Salvini



Collaboratori:

Geom. Giovanni Cansella
A.T. Alessandro Commini
I.A. Marco Bianchi

Collaborazione amministrativa:

Ufficio Amm.vo - Direzione Ambiente



CRONOPROGRAMMA



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT													
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA STROZZI (COD. OPERA 140146) - PROGETTO ESECUTIVO													
Descrizione delle principali fasi di intervento	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	5° sett	6° sett	7° sett	8° sett	9° sett	10° sett	11° sett	12° sett	Importo previsto
1.1 SCAVI, DEMOLIZIONI, ONERI DISCARICA	■												€ 10 200.00
1.2 CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME, ACCIAI			■										€ 21 649.53
1.3 MURATURE						■						€ 25 882.12	
1.4 PAVIMENTAZIONI CON INERTI E FINITURE									■				€ 13 932.16
1.5 IMPIANTO FOGNARIO													
1.6 OPERE A VERDE													
1.7 ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO													
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	■												€ 2 170.70
A RIPORTARE													€ 73 834.51

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT													
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA STROZZI (COD. OPERA 140146) - PROGETTO ESECUTIVO													
Descrizione delle principali fasi di intervento	13° sett	14° sett	15° sett	16° sett	17° sett	18° sett	19° sett	20° sett	21° sett	22° sett	23° sett	24° sett	Importo previsto
1.1 SCAVI, DEMOLIZIONI, ONERI DISCARICA													
1.2 CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME, ACCIAI													
1.3 MURATURE													
1.4 PAVIMENTAZIONI CON INERTI E FINITURE													
1.5 IMPIANTO FOGNARIO	■												€ 6 573.26
1.6 OPERE A VERDE	■												€ 33 810.78
1.7 ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO									■				€ 16 602.97
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	■												€ 2 170.70
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI													€ 132 992.22

I PROGETTISTI