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[ presente Contratto ¢ stipulato fra:

- la Societa Tram di Firenze SpA, societa di diritto italiano, con sede in Firenze, Via
Lorenzo il Magnifico 10, iscritta al REA di Firenze al n. 553735, C.F. ¢ P. IVA
05529970484, capitale sociale € 7.000.000,00, Concessionario del Sistema Tranvia di
Firenze, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante della sig. Fabrizio Bartaloni,
nato a Volterra (PI) il 13 febbraio 1951

- la Architecna Engineering srl, nel seguito di questo Contratto denominata anche Soggetto
per I’ingegneria, societa di diritto italiano, con sede a Messina, Piazza Fulci, is. 283,
iscritta al REA di Messina al n. 179734, CF e P. IVA 01471640837, capitale sociale €
11.000,00, rappresentata dall’ing. Santi Caminiti, nato a Messina (ME) il 25 marzo 1959.

1. DEFINIZIONI

= Linee 2 e 3 (I lotto): linee tranviarie facenti parte del Sistema Tranvia di Firenze,
descritte nell’Avviso Pubblico del 24.10.2002 emesso dal Comune di Firenze per la
identificazione di un soggetto appaltatore della Concessione di progettazione,
costruzione, finanziamento e gestione del Sistema Tranvia di Firenze.

= Qpere civili: I'insieme delle opere funzionali alle linee 2 e 3 (I lotto) della tranvia, fra
le quali i fabbricati tecnologici, le fermate, la sistemazione urbana, le opere d’arte, la
sede tranviaria.

= Pubblici servizi: i manufatti ¢ gli impianti eventualmente esistenti lungo la sede
tranviaria, che dovranno essere spostati.

= Sistemi e/o tecnologie: l’insieme degli impianti e degli apparati necessari al
funzionamento delle linee 2 e 3 (I lotto) della tranvia, fra le quali incroci e segnaletica,
trazione elettrica, linea area di contatto, segnalamento, posto centrale di comando,
armamento tranviario € materiale rotabile .

= Soggetto per ’ingegneria: la persona fisica o giuridica che, con la firma del contratto,
si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente Contratto.
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» Contratto di ingegneria: il presente contratto. /( /



Soggetto costruttore: la persona giuridica che ha sottoscritto con il Concessionario il
Contratto di Costruzione per la progettazione e la realizzazione delle Opere civili e
tecnologiche, nonché fornitura del materiale rotabile relativamente alle linee 2 e 371
lotto).

Appaltatore dei sottoservizi: la persona giuridica che eseguira i lavori per la
deviazione dei sottoservizi.

Data di decorrenza del Contratto: agli effetti dell’applicazione delle clausole
contrattuali, si intende la data di stipula del presente Contratto.

Importo del Contratto: I’ammontare complessivo dovuto al Soggetto per ’ingegneria
per remunerare le sue prestazioni descritte nel presente Contratto.

Documenti di progetto: 1’insieme dei documenti forniti al Soggetto per I’ingegneria;
fra tali documenti, vanno distinti quelli forniti dal Concedente, sui quali verra
effettuata la prestazione di progettazione esecutiva e poi le attivita di direzione lavori e
di sicurezza e quelli forniti dal Soggetto Costruttore, sui quali verranno effettuate le
prestazioni di direzione lavori e di sicurezza.

Responsabile interfaccia gestore: la persona fisica che, sulla base di istruzioni
ricevute dal Soggetto Esercente o da RATP, avra il compito di effettuare la
supervisione delle attivita svolte dal Soggetto per I'ingegneria, al fine di prendere in
conto, sin dalla fase di progettazione, le esigenze funzionali del Sistema Tranvia al
fine di ottenere le funzionalitd adeguate al livello di servizio prese in conto nella
Convenzione di Concessione.

Responsabile del procedimento: il rappresentante del Concedente delegato alla
gestione della fase costruzione della Concessione del Sistema Tranvia di Firenze.

Responsabile dei lavori: 1a persona fisica incaricata dal Concedente per I’esecuzione
dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all’art. 3 del D. Lgs. 494/96.

Direttore dei lavori: la persona fisica designata a svolgere il compito di direzione
lavori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: la persona fisica incaricata dal
responsabile dei lavori, prima della consegna dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di

cui all’art. 5 del D. Lgs. 494/96. '



* Documento di appalto dei lavori: I'insieme dei documenti contrattuali e dj
informazione dell’appalto dei lavori forniti dal Concedente all’impresa appaltatrice dei
lavori per la deviazione dei sottoservizi.

* Installazioni o impianti di cantiere: i baraccamenti, gli impianti fissi e mobili, i
macchinari, i depositi installati provvisoriamente e gli allacciamenti necessari al
Soggetto costruttore e all’ Appaltatore dei sottoservizi al fine di poter eseguire i lavori
ad essi appaltati.

Per tutte le altre definizioni utilizzate nel presente Contratto si rimanda alle definizioni
elencate all’art. 2 della Convenzione di Concessione.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

Il Sistema Tranvia di Firenze & composto da tre linee, qui di seguito descritte:

La linea 1 (lunghezza pari a 7.500 m) parte da Scandicci in prossimita di Villa Costanza, dove
¢ ubicato anche il deposito-officina, e prosegue lungo Viale Aldo Moro. Dopo
I’attraversamento del torrente Greve, la linea entra nel territorio del Comune di Firenze e
percorre Viale Nenni servendo il quartiere di Legnaia con le fermate di Ronco Corto e
Foggini; qui interseca anche un fondamentale nodo dj traffico viabilistico cittadino. Il
percorso si snoda attraverso Viale Talenti e Via del Sansovino per poi oltrepassare il fiume
Arno con la realizzazione di un nuovo ponte.

Successivamente, la linea incontra Piazza Vittorio Veneto, Viale Rosselli e Via Jacopo da
Diacceto, per poi raggiungere il capolinea della stazione ferroviaria di S. Maria Novella che
sara anche il punto di corrispondenza delle Linee 1 e 2.

La linea 2 (lunghezza pari a 7.300 m) ha il suo capolinea in prossimita dell’ Aeroporto di
Peretola, in prossimita dell’uscita dell’autostrada A1 1, e attraversa tutto il quartiere di Novoli,
passando prima per Viale Guidoni e poi in Via di Novoli, servendo gli uffici della Regione
Toscana e I’insediamento universitario nell’area ex Fiat.

Alla fine di Via di Novoli, si immette in Via Gordigiani per poi sfruttare I’area ferroviaria dij
Belfiore e raggiungere la stazione di S.M. Novella.

Inizia cosi il tratto all’interno del centro storico; dopo le Vie Cerretani e Panzani, si raggiunge
il Duomo per poi proseguire in Via Martelli e Via Cavour per terminare in Piazza della
Liberta, attraverso Piazza San Marco, utilizzando due rami a binario unico (Via La Pira ¢ Via
Cavour).

La linea 3 (lunghezza pari a 3.600 m) ha il proprio capolinea nord inserito nella nuova piastra
(sud) del polo ospedaliero di Careggi, il piu grande della Toscana. Essa prosegue su Viale
Morgagni e Piazza Dalmazia dove si connette con il polo di scambio della stazione FS di
Rifredi; in seguito, attraverso due rami a binario unico (in Via Corridoni-Pisacane e in Via V.
Emanuele), raggiunge la direttrice di via dello Statuto, dove si collega con la stazione FS di
Statuto e la zona della Fortezza. Questo tracciato & considerato un primo lotto della linea 3.




La rete tranviaria di Firenze, nella sua fase definitiva, prevede il prolungamento della Linea 3
di seguito descritto.

In viale Lavagnini, questa tratta di linea confluisce nella tratta proveniente da Viale Rosselli-
Strozzi. In piazza della Liberta, la tranvia percorre il lato sud della rotatoria e si immette in
Viale Matteotti dove, sempre mantenendosi a centro strada e lasciando per ogni lato due

corsie per il traffico privato, percorre Viale Gramsci e per giungere poi in Piazza Beccaria.

La tranvia percorre quindi Viale Giovanni Amendola circolando sul lato ovest della strada per
raggiungere il Lungarno del Tempio (prima del Ponte S. Nicolo) dove si inserisce a centro
strada, con in mezzo attuale filare di alberi. Si raggiunge cosi il ponte G. da Verrazzano,
attraverso il quale la tranvia si porta al di 1a del fiume Arno percorrendo Via Poggio
Bracciolini, Viale D. Giannotti e Viale Europa, sempre al centro degli stessi ampi viali.

Raggiunto Viale Europa, la tranvia si attesta in corrispondenza del viadotto di Via Marco
Polo, sede della direttrice che porta direttamente al casello di Firenze Sud dell’autostrada A1.

Nell’ambito dell’estensione della linea 3, & prevista la realizzazione di un secondo deposito-
officina in prossimita del tracciato.

Questa estensione & prevista essere di circa 8.500 m.
In questo Contratto di ingegneria, cosi come in tutta la proposta del Promotore, 1’estensione

della linea 3 non ¢ presa in conto in attesa di una sua definizione anche per quanto concerne i
finanziamenti pubblici disponibili.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

11 Contratto ha per oggetto il complesso delle attivita tecniche, organizzative e di controllo per
lo svolgimento dei servizi di ingegneria per la progettazione e la realizzazione dello
spostamento dei sottoservizi e per la direzione lavori e sicurezza delle linee 2 e 3 (I lotto) del
Sistema Tranvia di Firenze.

Le prestazioni del Contratto verranno suddivise in due parti:
A) prestazioni connesse alla progettazione dello spostamento dei sottoservizi;
B) prestazioni connesse all’esecuzione dello spostamento dei sottoservizi e all’esecuzione

delle opere, delle forniture e all’installazione dei sistemi per la realizzazione completa
delle linee 2 e 3 (I lotto).

* Le prestazioni di cui alla lettera A) si possono di seguito sinteticamente riassumere in:




Istruttoria preliminare del progetto redatto ai sensi della Legge 211/92 con relative
verifiche e approfondimenti, soprattutto per la definizione delle indagini e dei sondaggi
da effettuare preventivamente.

Progettazione esecutiva cosi come definita dalla Legge 109/94 di tutti gli interventi
necessari di cui al progetto redatto ai sensi della Legge 211/92 dopo I'istruttoria di cui al

punto 1., compresi i documenti e le disposizioni per la cantierizzazione, la viabilita
provvisoria e lo smaltimento dei materiali di risulta.

3.

Assolvimento, in sede di progettazione, degli obblighi di cui al D. Lgs. 494/96 con
I’assunzione delle competenze e obblighi del responsabile dei lavori da parte del Soggetto
di ingegneria.

Assistenza all’istruttoria tecnico-amministrativa per 1’approvazione del progetto
esecutivo presso gli Enti competenti e il rilascio delle relative autorizzazioni.

Assistenza all’istruttoria tecnico-amministrativa per I'esecuzione dei lavori per lo
spostamento dei sottoservizi e per la contrattualizzazione degli interventi dei
concessionari dei sottoservizi.

Nell’ipotesi in cui, come contemplato dall’art. 9.2 della Convenzione di Concessione, una
parte di tale attivita progettuali sia eventualmente svolta da parte degli enti titolari dei
sottoservizi da spostare, i relativi oneri progettuali saranno dedotti pro-quota dall’importo
contrattuale previsto all’art. 8 del presente Contratto, al netto delle attivita dij coordinamento
della progettazione esecutiva svolte dal Soggetto per I’Ingegneria.

Le prestazioni di cui alla lettera B) si possono di seguito sinteticamente riassumere in:

Direzione lavori ai sensi della vigente normativa.

Assistenza tecnica per il controllo dei lavori, compresa I’assistenza al Concessionario per
le attivita di controllo e di ispezione degli Enti di tutela.

Assolvimento in sede di realizzazione dell’opera, degli obblighi di cui al D. Lgs. 494/96
con I’assunzione delle competenze e obblighi di responsabile dei lavori da parte del
Soggetto dell’ingegneria.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs.
494/96.

10. Raccolta e verifica degli elaborati finali conformi al “come costruito” (As built).

11. Assistenza tecnica al collaudo tecnico-amministrativo delle opere e dei sistemi.

4. PRESTAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI

Il Soggetto per I'ingegneria, nell’ambito delle prestazioni di direzione e assistenza lavori,

dovra, con riferimento anche a quanto disposto dalle norme di legge vigente in materia di )
direzione dei lavori, garantire le seguenti prestazioni:
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Direzione dei lavori

2. Operazioni di accertamento delle regole di esecuzione dei lavori e della realizzazione
degli impianti, dei sistemi e del materiale rotabile

3. Assistenza al collaudo dei lavori, degli impianti, dei sistemi, del materiale rotabile nelle
successive fasi di avanzamento e al loro compimento

4. Redazione e tenuta dei documenti amministrativi e contabili per I’accertamento dei lavori
e delle somministrazioni in appalto

5. Liquidazione dei lavori, intesa come liquidazione dei conti parziali e finali, con

prestazione di assistenza anche in eventuali contenziosi con I’Appaltatore per i

sottoservizi e/o con il Soggetto costruttore, fino alla conclusione giudiziaria dei

contenziosi medesimi

Nell’ambito degli obblighi di legge di cui sopra, il direttore dei lavori, quale figura fisica
designata allo scopo dal Soggetto per I'ingegneria, avra la speciale responsabilita della buona
¢ puntuale esecuzione dei lavori in conformita al progetto esecutivo e alle disposizioni
contrattuali, nonché dell’accettazione dei materiali e dej componenti tecnologici.

Le parti si danno atto che con la denominazione lavori si identificano tutte le componenti
delle linee 2 e 3 (I lotto) della tranvia, in particolare, le opere civili, fra le quali la sede
tranviaria, le fermate, la sistemazione urbana, le opere d’arte, I’armamento, il deposito, i
fabbricati tecnologici, gli incroci e la segnaletica, il posto centrale e i posti periferici di
comando e controllo, i sistemi informativi, la linea aerea di contatto, 1’alimentazione di
trazione elettrica, la luce e la forza motrice, il materiale rotabile, lo spostamento dei
sottoservizi.

In riferimento a quanto sopra specificato il Soggetto per I'ingegneria dovra assicurare nella
seguente elencazione indicativa e non esaustiva, le seguenti prestazioni:

1. prendere esatta conoscenza, all’atto dell’assunzione dell’incarico, di tutti gli elaborati
di progetto, particolarmente in relazione a:

- caratteristiche delle opere e del sistema,

- indagini svolte ai fini dell’identificazione geotecnica dei terreni e della situazione dei
sottoservizi,

- studi e calcoli gia compiuti,

- prescrizioni al progetto approvato in ordine a particolari prove e/o controlli da
compiersi in corso d’opera o a particolari procedimenti costruttivi;

2. verificare in corso d’opera che la realizzazione dei lavori, effettuata a cura e onere del
Soggetto costruttore e dell’ Appaltatore dei sottoservizi corrisponda alle prescrizioni di
progetto;

3. comunicare i nominativi del Soggetto costruttore, dell’ Appaltatore dei sottoservizi e

del direttore dei lavori, nonché la data di inizio lavori, alle Autorita preposte;

4, presdisporre e sottoscrivere, d’intesa con il Concessionario, il verbale di consegna dei
lavori ( o i verbali di consegna dei lavori, nel caso in cui la consegna delle aree di
lavoro dovesse avvenire in pili giorni o in pi fasi);




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

verificare, con la necessaria cadenza periodica, che gli addetti ai lavori siano
regolarmente alle dipendenze delle imprese riunite in ATI e costituenti il Soggetto
costruttore ¢ alle dipendenze dell’ Appaltatore dei sottoservizi, dei loro subappaltatori e
subfornitori, controllando la posizione assicurativa ¢ previdenziale degli operai;

attuare una corretta e puntuale gestione dell’archivio disegni ed elaborati di progetto in
cantiere;

controllare la provenienza e la qualita dei materiali e dei componenti tecnologici,
giudicandone I'idoneita e rifiutando quelli con corrispondenti alle caratteristiche
indicate nei documenti contrattuali;

verificare la corretta esecuzione dei controlli e delle prove previste nei documenti
contrattuali e/o dalle norme vigenti;

coordinare e controllare le attivita di monitoraggio da effettuarsi in corso d’opera;

predisporre, d’intesa con il Concessionario, i verbali di sospensione e ripresa dei
lavori;

relazionare il Concessionario su eventuali richieste di proroga del Soggetto costruttore
e/o dell’ Appaltatore dei sottoservizi;

effettuare una corretta e puntuale verifica della corrispondenza delle condizioni
naturali (terreni, rocce, acque, ...) alle previsioni di progetto;

esaminare, d’intesa con il Concedente, eventuali riserve espresse dall’ Appaltatore dei
sottoservizi, esprimendo il proprio parere tecnico ed elaborando le relative
controdeduzioni, da sottoporre all’approvazione del Concedente, trattandosi di lavori
eseguiti a cura del Concedente;

ordinare con urgenza tutti i provvedimenti tecnici che fossero necessari a impedire
eventuali immediati danni a persone o cose, redigendone verbale e dandone comunque
immediata comunicazione scritta al Concessionario;

informare tempestivamente il Concessionario di eventual sinistri verificatisi o di
danni a cose /o0 a persone;

attuare tutti gli adempimenti di legge, relativi alla disciplina delle opere in cemento
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

tenere aggiornato in cantiere, avvalendosi anche di personale e mezzi del Soggetto
costruttore e dell’ Appaltatore dei sottoservizi il libro giornale dei lavori, con I’obbligo
di vistarlo assieme al Soggetto costruttore e all’ Appaltatore dei sottoservizi e di
tenerne copia a disposizione del Concessionario;




18.

19.

20,

21.

22,

23,

24,

25,

26.

vigilare perché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al progetto e ai
documenti contrattuali, richiamando il Soggetto costruttore e/o 1’Appaltatore dei
sottoservizi quando rilevi che tali obblighi e disposizioni vengano disattese;

segnalare tempestivamente al Concessionario eventuali o problematiche connesse con
inadempienza del Soggetto costruttore e/o dell’ Appaltatore dei sottoservizi;

controllare il rispetto dei tempi di realizzazione ed esame dej piani di lavoro e della
pianificazione dettagliata dei lavori, nonché esame e/o proposte delle azioni correttive
in caso di ritardi;

controllare gli adempimenti relativi al sistema qualita da parte del Soggetto costruttore
e quelli dell’ Appaltatore dei sottoservizi:

redigere i documenti amministrativi e contabili per I’accertamento dei lavori e delle
forniture o somministrazioni in appalto e precisamente:

- il manuale del direttore dei lavori,

- il giornale dei lavori,

- 1l libretto di misura dei lavori e delle provviste,

- le liste settimanali,

- il registro di contabilita,

- il sommario del registro di contabilita,

- gli stati di avanzamento dei lavori,

- icertificati per il pagamento delle rate di acconto,
- il registro dei pagamenti, il conto finale;

fornire la dovuta e necessaria assistenza a tutte le operazioni di collaudo (e relative
prove), sia quelli in corso d’opera che quelli a ultimazione lavori e finali, facendo
eseguire al Soggetto costruttore eventuali richieste del collaudatore;

predisporre e sottoscrivere, d’intesa con il Concessionario, un verbale di ultimazione
lavori, previ opportuni e idonei accertamenti, nonché constatazioni in contraddittorio
con il Soggetto costruttore e con I’ Appaltatore dei sottoservizi, per accertare che:

- 1lavori siano stati effettivamente completati,
- 1 lavori siano conformi alle disposizioni contenute nei documenti contrattuali del
Contratto di costruzione e dell’appalto per i sottoservizi,

e stabilire, d’intesa con il Concessionario, le modalita e i tempi di eliminazione (a cura
€ onere del Soggetto costruttore e/o dell’ Appaltatore dei sottoservizi) delle difformita
e/o dei difetti nei lavori eseguiti qualora ne venissero riscontrati;

redigere, d’intesa con il Concessionario, il conto finale di liquidazione con relativa
relazione di accompagnamento;

almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio lavori, presentare al
Concessionario 1' elenco nominativo dei componenti del gruppo di lavoro per la
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direzione lavori, completo di dati anagrafici, indicando i rispettivi incarichi assunti
all’interno del gruppo stesso;

27.  ogni altro adempimento prescritto dal direttore dei lavori dalla normativa e legge

vigenti, o necessario per un ottimale espletamento delle sue prestazioni ancorché non
esplicitamente citato nel presente Contratto.

5. DOMICILIO DEI CONTRAENTI

®* Domicilio del Concessionario: Il Concessionario ha domicilio presso la propria sede
legale in Firenze.
E’ comunque sua facolta di eleggere domicilio speciale presso una delle proprie sedi di
rappresentanza periferica; in tale caso ne dara notifica al Soggetto per I’ingegneria.

* Domicilio del Soggetto per I'ingegneria: il domicilio legale del Soggetto per
I’ingegneria € quello indicato nel Contratto.
A tutti i medesimi effetti contrattuali, il Soggetto d’ingegneria dovra eleggere
domicilio speciale presso la propria rappresentanza nei pressi dei lavori, per tutto il
periodo di validita del Contratto.

6. DURATA ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO

L’esecuzione del Contratto avra inizio a decorrere dalla data di stipula del Contratto e si
sviluppera nel rispetto dei seguenti termini:

® per le attivita di progettazione e quelle relative alla sicurezza in fase di progettazione per i
sottoservizi: secondo il Cronoprogramma definito nella Convenzione di Concessione e
previa consegna al Soggetto per l'ingegneria da parte del Concessionario del tracciato
definitivo della linea tranviaria.

* per le attivita di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: il
tempo di esecuzione presunto & quello risultante dalla Convenzione di Concessione ed ¢ in
relazione al tempo di esecuzione dei lavori di cui al Contratto di Costruzione.

La decorrenza dei tempi definiti puo essere interrotta dal Concessionario qualora impedimenti
di natura tecnica 0 amministrativa o finanziaria non consentano I’esecuzione del progetto,
senza che tali circostanze comportino per il Soggetto per I'ingegneria maggiori compensi
rispetto a quelli convenuti.

Salvo quanto previsto dall’art. 14, decorso il termine finale definito e comunque esauriti tutti
gli adempimenti successivi di competenza del Soggetto per 'ingegneria, le prestazioni oggetto
del Contratto si intenderanno definitivamente eseguite.
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L’assistenza tecnica per la definizione giudiziale o stragiudiziale di eventuali controversie
insorte in fase di esecuzione dei lavori, ¢ compresa nei prezzi contrattuali fino alla definizione
del collaudo finale. Oltre tale termine, il Soggetto per I’ingegneria dovra comunque continuare
a prestare a tale fine la propria assistenza tecnica. Le suddette prestazioni verranno remunerate
sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentabili da parte del Soggetto per
I'ingegneria.

7. FORMA DELL’APPALTO

Le prestazioni oggetto del presente Contratto, suddivise secondo quanto previsto al paragrafo
3., sono affidate “a corpo e pertanto il loro contenuto non ¢ condizionato dalla durata
complessiva dell’incarico”.

Il Contratto riporta separatamente gli importi per le prestazioni individuate e specificate ai
seguenti paragrafi:

* Per le prestazioni di cui alla lettera A) del paragrafo 3:

1. istruttoria preliminare del progetto redatto ai sensi della Legge 211/92 con relative
verifiche e approfondimenti, soprattutto per la definizione ed esecuzione delle indagini e
dei sondaggi da effettuare preventivamente;

2. progettazione esecutiva cosi come definita dalla Legge 109/94 di tutti gli interventi
necessari di cui al progetto redatto ai sensi della Legge 211/92 dopo I’istruttoria di cui al
punto 1., compresi i documenti e le disposizioni per la cantierizzazione, la viabilita
provvisoria e lo smaltimento dei materiali di risulta;

3. assolvimento, in sede di progettazione, degli obblighi di cui al D. Lgs. 494/96 con
I’assunzione delle competenze e obblighi del responsabile dei lavori da parte del Soggetto
di ingegneria;

4. assistenza all’istruttoria tecnico-amministrativa per I"approvazione del progetto esecutivo
presso gli Enti competenti e il rilascio delle relative autorizzazioni;

5. assistenza all’istruttoria tecnico-amministrativa per I’esecuzione dei lavori per lo
spostamento dei sottoservizi e per la contrattualizzazione degli interventi dei
concessionari dei sottoservizi.

Per le prestazioni di cui alla lettera B) del paragrafo 3:

6. direzione lavori ai sensi della vigente normativa;

assistenza tecnica per il controllo dei lavori, compresa I’assistenza al Concessionario per
le attivita di controllo e di ispezione degli Enti di tutela;

8. assolvimento in sede di realizzazione dell’opera, degli obblighi di cui al D. Lgs. 494/96
con I’assunzione delle competenze e obblighi di responsabile dei lavori da parte del
Soggetto dell’ingegneria;

9. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96;

12



10. raccolta e verifica degli elaborati finali conformi al “come costruito” (As built);

11. assistenza tecnica al collaudo tecnico-amministrativo delle opere e dei sistemi.

8. IMPORTO CONTRATTUALE

L’importo (ammontare) di € 10.964.950,00 (euro diecimilioninovecentosessantaquattromila—
novecentocinquanta/00.) rappresenta la somma delle voci  “a  corpo” e quindi
indipendentemente dalla durata del Contratto, suddivise secondo quanto indicato al
precedente punto 7, come segue:

(importi espressi in euro) Linea 2 Linea 3 (Ilotto)
1. Progettazione sottoservizi 1.319.747 462.938
2. Direzione lavori e sicurezza 6.797.760 2.384.505
TOTALE 8.117.507 2.847.443

L’importo totale & comprensivo delle spese ed ogni altro compenso accessorio, compreso
IVA.

Resta inteso che nell’ipotesi in cui una parte dell’attivita progettuale relativa all’art. 3 lett. A)
del presente Contratto sia eventualmente svolta da parte degli enti titolari dei sottoservizi da
spostare, come contemplato all’art. 9.2 della Convenzione dj Concessione, i relativi oneri
progettuali saranno dedotti pro-quota dall’importo di cui al presente articolo, al netto delle
attivita di coordinamento della progettazione esecutiva svolte dal Soggetto per I’Ingegneria.

Tale importo ¢ il valore di riferimento per I'applicazione delle clausole contrattuali relative
alle cauzioni.

L’importo del Contratto si riferisce a tutte le attivita svolte per I’esecuzione delle prestazioni
da parte del Soggetto per I'ingegneria, il quale ha I’obbligo di attenersi a tutte le normative
contrattuali, leggi e normative vigenti in materia. Per quanto riguarda eventuali maggiori oneri
saranno ammessi nei limiti di quanto riconosciuto a titolo di compenso per le attivita da
svolgersi da parte del Soggetto per I'Ingegneria ed effettivamente versato dal Concedente in

sede di revisione della Convenzione di Concessione senza possibilita di richiesta ulteriore.

9. STIPULA DEL CONTRATTO

Quale condizione sospensiva all'efficacia del presente Contratto, il Soggetto per I’ingegneria
dovra consegnare al Concessionario quanto segue:

a) garanzia bancaria o assicurativa in accordo al modello fornito dal Concessionario e alle
prescrizioni contenute all'articolo 10 del presente Contratto;
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b) documento comprovante la polizza assicurativa per responsabilita civile e professionale,
secondo le prescrizioni contenute al punto 11 del presente Contratto relativamente alle
prestazioni da effettuare. La mancata presentazione della polizza esonerera il
Concessionario dal pagamento delle prestazioni effettuate e gli dara diritto di escutere
fideiussioni presentate;

Alla data della stipula del presente Contratto, il Soggetto per I'ingegneria dovra avere gia
consegnato al Concessionario:

¢) tutta la documentazione necessaria ai sensi della vigente normativa cosiddetta
“antimafia”;

d) elenco nominativo dei componenti del gruppo di lavoro per la progettazione dei
sottoservizi, completo di dati anagrafici, indicando i rispettivi incarichi assunti
all’interno del gruppo stesso:

e) pianificazione preliminare delle attivita per la progettazione dei sottoservizi;

Entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data dj stipula del contratto, il Soggetto per
’ingegneria dovra presentare al Concessionario la seguente documentazione:

f) pianificazione dettagliata dei servizi di ingegneria comprensiva dell’elenco documenti,
con il relativo sistema di pianificazione e controllo adottato.

Almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio lavori, il Soggetto per I’'ingegneria
dovra presentare al Concessionario la seguente documentazione:

g) elenco nominativo dei componenti del gruppo di lavoro per la direzione lavori,
completo di dati anagrafici, indicando i rispettivi incarichi assunti all’interno del

gruppo stesso.

10. CAUZIONE A GARANZIA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
=AULIONE A GARANZIA DEGLI ADEMPIME

Come previsto all'articolo 9 che precede, quale condizione sospensiva all'efficacia del
Contratto, il Soggetto per 1’ingegneria dovra consegnare al Concessionario:

(a) una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo del Contratto, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione dello
stesso, a favore del Concessionario;

(b) un’ulteriore garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta dell'ammontare del
10% (dieci per cento) del valore della progettazione dei sottoservizi, come
quantificata dal precedente art. 8, beneficiario il Concedente.

La validita della garanzia dovra essere stabilita dalla data di sottoscrizione del Contratto sino
alla data di collaudo provvisorio del Sistema Tranvia, linee 2 e 3 (I lotto).
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Il Concessionario potra rivalersi sulla garanzia di cui al precedente punto (a) ed il Concedente
sulla garanzia di cui al procedente punto (b), provvedendo alla escussione totale o parziale a
proprio favore per il risarcimento di qualsiasi danno derivante dall’inadempimento
contrattuale del Soggetto per I'ingegneria e per le conseguenze relative alla risoluzione del
presente Contratto, per il rimborso di somme eventualmente pagate in misura superiore al
dovuto durante I’esecuzione dei lavori attribuibili al Soggetto per I’ingegneria.

In caso di risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento del Soggetto per
l'ingegneria, quest'ultimo dovra pagare al Concessionario una penale pari al 10% del prezzo
contrattuale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di risoluzione da parte
del Concessionario, salvo 1’eventuale risarcimento del danno ulteriore. A tal fine il
Concessionario potra rivalersi sulla garanzia di cui al 1° comma del presente articolo, lett. (a).

A miglior chiarimento, le parti concordano nell'applicare al presente Contratto la sola
risoluzione ex art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere di almeno 15 giorni.

11. POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PROFESSIONALE

Il Soggetto per 1’ingegneria provvedera a trasmettere al Concessionario copia di polizza
assicurativa, stipulata e mantenuta in vigore a propria cura e spese con primaria compagnia di
assicurazioni avente rating S&P o equivalente non inferiore a BBB -, redatta secondo le
schede di polizza di cui all'Allegato I al presente Contratto, che in ogni caso prevalgono, a
copertura della responsabilita civile professionale derivante dall’esecuzione del Contratto, con
validita dalla decorrenza del Contratto fino al collaudo finale dei lavori di costruzione delle
linee 2 e 3 (I lotto), ed al collaudo finale delle opere di spostamento dei sottoservizi e
limitatamente alla attivita di Progettazione.

Nel caso in cui il Soggetto per I'ingegneria avesse gia provveduto a contrarre assicurazione
per il complesso della sua attivitd con un massimale superiore a quanto previsto dal presente
Contratto, dovra comunque fornire la documentazione di cui sopra, attestando nel certificato
di assicurazione che un importo almeno pari a quanto stabilito per sinistro & riservato
esclusivamente alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto di
Ingegneria del Sistema Tranvia nell'area di Firenze.

In entrambi i casi, la tempistica e le condizioni di polizza (normativa, limiti di indennizzo

ecc..) non dovranno comunque essere rispettivamente difformi ed inferiori a quelle previste
dalle schede di polizza allegate al presente contratto di cui formano parte integrante.

Le franchigie previste dalle polizze di cui sopra restano a carico del Contraente.

12. REMUNERATIVITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali sono il corrispettivo dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, di qualsiasi ordine e grado di difficolta.
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I prezzi contrattuali, salvo che non sia diversamente disposto dal Contratto, includono tutti i
costi e oneri diretti (prestazioni di personale, trasferte, vitto, alloggio, materiali ¢ mezzi
d’opera) e indiretti (imprevisti, spese generali, rischi e utili) relativi alle descrizioni fatte e
anche qualsiasi altro onere non specificato, ma necessario per la perfetta e completa
esecuzione a regola d’arte delle diverse prestazioni secondo le norme esecutive e i migliori
metodi operativi, nonché sostenuti per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e
igiene del lavoro, previdenza e assistenza.

13. TURNI DI LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Poiché i lavori di realizzazione delle linee tranviarie potranno svolgersi su pill turni
giornalieri, con lavoro notturno e, eventualmente, straordinario e festivo, il Soggetto per
I'ingegneria dovra organizzare di conseguenza le attivita in cantiere del proprio personale nel
rispetto di contratti di lavoro vigenti.

Nessun compenso o indennita extra sara dovuto al Soggetto per I’ingegneria per il lavoro

svolto su pill turni, per il lavoro notturno e per il lavoro nei giomni festivi o festivita
riconosciute.

14. ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER RITARDI NEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Per le attivita di cui al paragrafo 3. lettera B) il Soggetto per I'ingegneria, con la stipula del
presente Contratto, ¢ impegnato a effettuare le proprie prestazioni sino al collaudo dei lavori
anche nel caso che I’adempimento di tali prestazioni sia ritardato per cause non imputabili al
Soggetto per I’ingegneria.

15. UFFICI DI CANTIERE

Per lo svolgimento delle attivita di direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella
esecuzione dei lavori, il Concessionario mettera a disposizione del Soggetto per I’ingegneria
un ufficio di cantiere.

L’ufficio a disposizione del Soggetto per Iingegneria sara composto da piu locali, idonei ad
ospitare lo staff di direzione lavori, oltre una sala riunione, che saranno dotati di linee
telefoniche, attrezzature tecniche e arredi per lo svolgimento delle attivitd. Sard messa a
disposizione del Soggetto per I’ingegneria un’auto per gli spostamenti in cantiere.

Gli uffici verranno consegnati nello stato in cui si trovano e nelle medesime condizioni
dovranno essere riconsegnati al termine delle prestazioni.

Tutti gli eventuali danni derivanti e inerenti I'uso dei locali sono esclusivamente a carico del,
Soggetto per I'ingegneria. ‘
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16. CESSIONI

E’ vietata ai sensi di legge la cessione del presente Contratto, totale o parziale, diretta o
indiretta.

17. RAPPRESENTANZE

Il Concedente potra indicare un suo rappresentante, in qualita di responsabile del
procedimento, con il compito di effettuare le verifiche di cui all’art. 1662 del Codice Civile e
di controllare la perfetta osservanza da parte del Soggetto per ’ingegneria di tutte le
prescrizioni e disposizioni contenute nel Contratto.

Il Concessionario comunichera il nominativo del responsabile del procedimento al Soggetto
per I'ingegneria al momento della stipula del Contratto.

Il Concessionario , tramite i suoi incaricati, provvedera a:

seguire I’esecuzione delle prestazioni contrattuali, verificando il rispetto delle prescrizioni,
delle disposizioni e dei programmi contrattuali;

- proporre eventuali variazioni o modifiche ai programmi al fine di una migliore esecuzione
dell’incarico;

- controllare ¢ attestare la qualifica delle persone impiegate nei servizi di direzione lavori,
assistenza lavori, sicurezza, con i nominativi indicati, lo stato di avanzamento dei servizi
prestati e la loro esecuzione secondo le regole della buona ingegneria;

- denunziare i difetti e le mancanze dei servizi oggetto del Contratto, i ritardi e le altre
eventuali inadempienze riscontrate.

Il Concessionario avra diritto di coinvolgere il Soggetto Esercente, tramite suoi incaricati, ove
lo ritenga opportuno, nelle attivita di cui sopra.

Per I’espletamento dei sopra citati compiti il Concessionario e/o il Soggetto Esercente e i loro
incaricati avranno diritto ad accedere ai luoghi di lavoro, alle sedi del Soggetto per
I’ingegneria e a quelle dei loro subappaltatori.

La presenza del personale del Concessionario e/o del Soggetto Esercente, i controlli e le
verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano il
Soggetto per I'ingegneria dagli obblighi e responsabilitd inerenti alla corretta e integrale
esecuzione dei servizi richiesti e alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né liberano il
Soggetto per I’ingegneria dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi,
regolamenti e norme in vigore.
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18. MODALITA DI RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI FATTURAZIONE

I corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi oggetto del presente Contratto, suddivisi
secondo quanto indicato precedentemente, saranno riconosciuti secondo le seguenti modalita:

* relativamente alle prestazioni connesse alla progettazione dello spostamento dei
sottoservizi, ivi compresa la fase di indagini, di cui al paragrafo 3. lettera A), 1 due
corrispettivi forfetari saranno cosi riconosciuti:

- acconto pari al 30% ad avvenuta analisi e istruttoria preliminare del progetto messo a
disposizione del Concessionario e produzione del documento di pianificazione
dettagliata dei servizi, ivi compreso il piano delle indagini;

- acconto pari al 50% ad avvenuta consegna di tutti gli elaborati facenti parte della
progettazione esecutiva dello spostamento dei sottoservizi, ivi compresi gli elaborati
relativi alla sicurezza;

- acconto pari al 10% ad avvenuta approvazione della progettazione esecutiva dello
spostamento dei sottoservizi da parte del Concedente:;

- saldo pari al 10% ad avvenuta consegna al Concessionario di tutta la documentazione
di progetto di spostamento dei sottoservizi .

Il Concessionario certifichera 1’avvenuto adempimento delle prestazioni come sopra
individuate, dando conseguentemente [’autorizzazione alla fatturazione dei relativi
importi.

* relativamente alle prestazioni di cui al paragrafo 3. lettera B), i due corrispettivi forfetar
(art. 8.2) saranno cosi riconosciuti:

- 11 10% quale acconto al momento della costituzione dell’ufficio di direzione lavori in
Firenze,

- I'80% con acconti proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), come
certificati dal direttore dei lavori al Soggetto Costruttore e all’Appaltatore dei
sottoservizi;

- 11 10% a saldo ad avvenuto collaudo provvisorio delle linee 2 e 3 (I lotto) da parte del
Concessionario ¢ ci6 anche a titolo di garanzia e per gli stessi scopi mutatis mutandis
della garanzia di cui all'art. 10 che precede.

La fatturazione delle prestazioni potra avvenire a seguito della emissione da parte del
Concessionario dei certificati di pagamento relativi ai lavori.

19. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Fatto salvo quanto segue, tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a
60 (sessanta) giomni fine mese dal ricevimento delle fatture stesse, Per le attivitd che |
dovranno essere retribuite mediante il versamento di acconti proporzionali a stati di
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20.

avanzamento dei lavori (SAL), i pagamenti saranno effettuati in conformita a quanto
stabilito dall’art. 24 del capitolato speciale di appalto allegato al Contratto di Costruzione.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Contratto ¢ soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione italiana.

Le controversie riguardanti ’interpretazione e ’esecuzione del Contratto potranno essere
compromesse in arbitrato nei limiti di legge.

Il Collegio Arbitrale dovra essere composto da tre arbitri, dei quali uno nominato dal
Concessionario e 1’altro nominato dal Soggetto per I'ingegneria e il terzo arbitro, con
funzioni di presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del
Tribunale di Firenze.

Il Collegio Arbitrale giudichera ritualmente e secondo diritto ai sensi e per gli effetti delle
norme del Codice di procedura civile dettate in materia.

Potranno essere nominati arbitri, professionisti iscritti nei relativi albi professionali.

In aggiunta ai casi di incompatibilita previsti dal Codice di Procedura Civile, non possono
essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso,
né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie
stesse.

ARCHITECNA ENGINEERING ..
Piazza L. Fulci Is. 283

98122 MESSINA
Partita TYA 02 582 190 837

\\\.U \\L ‘%“L‘Q_,Lr LA

19



