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Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, determinato a corpo, affidato sulla bdsé progetto definitivo ai sensi
dell’art.53 comma b del D.lgs 163 del 2006 ricode i casi ivi contemplati, ha per
oggetto:

- la progettazione esecutiva, secondo quanto italimlacomma 5° dell’art.93 del D.lgs
163 del 2006 di tutte le opere ed impianti pertémento di realizzazione in Bio-
Edilizia della nuova scuola materna Capuana, viafizmia 20 — Firenze.

- 'esecuzione delle opere, le forniture, le ftureé in opera e le prestazioni di mano
d'opera occorrenti alla realizzazione del suddettdervento in Bio-Edilizia
conformemente al progetto esecutivo predispostoue ed oneri dellimpresa
appaltatrice ed approvato con le modalita indioaleseguito, dall’ Amministrazione

Comunale.

Si evidenzia che trattasi di lavori edili con focmponenteli strutture in legno e opere
impiantistiche.

Le opere e le provviste si intendono conformi atedizioni, prescrizioni e norme
stabilite dal presente capitolato speciale o rsuitdall’offerta presentata in sede di
gara di appalto, corrispondenti alle prescriziospbadizioni tecniche di cui agli allegati
elaborati tecnici.

In conformita al progetto definitivo predisposto agdprovato dal’Amministrazione
Comunale i lavori di cui sopra comprendono oltrie alpere in legno ed in cemento
armato anche I'esecuzione di impianti termici,teiatento aria, impianti idrico-sanitari
e di smaltimento acque reflue, impianti elettrigpeciali, nonché impianti e reti idriche
antincendio da realizzarsi nel rispetto della vigenormativa sulla sicurezza degli
impianti (di cui al D.M. 37/2008), della disciplirdh prevenzione incendi per I'edilizia
scolastica (di cui al D.M. 26.08.1992), delle nordiesicurezza ed igiene relative ai
luoghi di lavoro.

Tutte i lavori, opere e provviste dovranno essaegeite secondo le norme indicate
nelle condizioni tecniche inserite nel presenteitodgio speciale, negli allegati
Disciplinari tecnici specifici ovvero risultanti fafferta presentata in sede di gara.

L’Impresa Appaltatrice dovra provvedere, in ognsoaall’allestimento di delimitazioni
e protezioni per la separazione delle aree di imeto dagli ambienti circostanti non
interessati ai lavori, adottando in particolare tet le necessarie cautele ed
accorgimenti per I'abbattimento dell'inquinamentcustico indotto dal cantiere sui
ricettori prossimi rappresentati dagli edifici renziali circostanti, in particolare
modo durante le operazioni di scavo, adeguandoatitadoperative ed organizzazione
del cantiere al fine di garantire condizioni ambiain idonee e provvedendo, ove
occorrente, all’esecuzione delle lavorazioni maggiente moleste, soggette a
produzione di polveri e/o rumori, in orario prefes.

La programmazione delle varie fasi lavorative, @ydate con ’Amm. Comunale dovra
essere recepita nel crono-programma generale idégiventi predisposto dall'lmpresa
appaltatrice prima dell'inizio dei lavori.

Ogni onere per quanto sopra € compreso e compensatei prezzi a corpo delle
opere in appalto. In merito si conviene che |'Appdhtore, con la presentazione
dell’'offerta, accetta I'esecuzione delle opere sudtie a prescindere dalle
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valutazioni metriche delle opere medesime espressesolo titolo indicativo neqgli
elaborati tecnico-contabili di progetto.

In relazione alle esigenze dellAmministrazione Qoale, € richiesta alllmpresa
appaltatrice una articolazione tale dei lavori tatkia assicurare la realizzazione degli
interventi in appalto nel previsto periodo di tempulicato all’art. 18 del presente
capitolato speciale,

La firma del Contratto di Appalto costituisce diarazione di congruita dei prezzi delle
opere (a corpo) anche in relazione agli oneri ldgise di coordinamento nonché
I'accettazione dei tempi stabiliti dal presente talato e la piena assunzione di
responsabilita per quanto riguarda il loro rispetto

L’Amm. Comunale si riserva comunque la facolta dincordare con I'Impresa
appaltatrice I'esecuzione di alcune delle operappalto in fasi o periodi diversi da
quelli indicati.

Si evidenzia inoltre che 'Amm. Comunale si risetgafacolta di affidare ad altre
Imprese e/o Ditte Esecutrici eventuali ulteriorieitventi ed opere non compresi nel
presente appalto. Con tali Imprese e/o Ditte I'legar affidataria dei lavori di cui trattasi
dovra opportunamente coordinarsi, ove occorregEgredo quanto prescritto in sede di
piano di sicurezza e coordinamento, provvedendongati al’ladeguamento del P.O.S.
di propria competenza.

Tutte le opere e provviste verranno eseguite sectdorme indicate nelle condizioni
tecniche inserite nel presente capitolato speci@equelle risultanti dall’offerta
presentata in sede di gara.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel pnetse Appalto ammonta ad Euro
2.561.286,61 (Euro duemilionicinquecentosessantiadoecentottantasei/61)
comprensivi degli oneri per la sicurezza di cubdlgs. 81/2008, al netto di IVA.

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss.mm i lavori sonddsuisi nelle categorie di seguito
indicate:

CATEGORIA PREVALENTE:
- Categoria OG 1 (Edifici civili ed industriali) €. 983.590,45

CATEGORIE DIVERSE dalla PREVALENTE:

- Categoria OS 32 (Strutture in legno) €. 556.987,85
- Categoria OS 6 (Finiture metalliche lignee vs#) €. 212.106,98
- Categoria OS 7 (Finiture opere generali di reatedile) €. 70.156,15
- Categoria OS28 (Impianti meccanici in genere) €. 423.770,00
- Categoria OS30 (Impianti elettrici ) €. 210.4@,0
Sommano €. 2.457.013,52
Oneri indiretti per la sicurezza € 49.273,09
Progettazione esecutiva €. 55.000,00
Sommano a base d’asta €. 2.561.286,61
3
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Di cui:

-soggetti a ribasso d’asta euro 1.730.193,47
Non soggetti a ribasso d’asta

- mano d’opera al netto di spese generali e utihepatesa euro 686.455,59
-oneri per la sicurezza diretti e indiretti euro 144.637,55

NellAppalto € compresa le categoria di lavoro O® (Bnpianti elettrici) di importo
inferiore al 10% dell'importo complessivo dei layoper la quale vale I'obbligo di
abilitazione e certificazione:

Il contratto e stipulatéA CORPO” ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 53 homa

4, del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm., le opere sarammopensate con i prezzi indicati
negli allegati elenchi prezzi a corpo, diminuitil déasso d'asta risultante dall'atto di
aggiudicazione. | suddetti prezzi comprendono epmmeano tutti gli oneri di cui agli

allegati elaborati progettuali ed al presente cégid speciale di appalto.

Si intende in particolare compensato:

- ogni onere relativo alla redazione, del pianorafpo di sicurezza, comprendente il
piano dellemisure per la sicurezza fisica dei lavoratori (cemg al/ai professionista/i
incaricato/i dall'lmpresa, C.N.P.A.LA, I.V.A. ejc.

- ogni onere di mano d'opera, materiali e mezziessari per la funzionalita del
cantiere, la delimitazione e recinzione delle agdedavoro, la sicurezza di terzi ivi
compreso ogni onere per l'allestimento, in corepeata, di eventuali delimitazioni e
protezioni atte a garantire il normale svolgimed#&dle attivita limitrofe in particolare
lungo le fasce di confine.

- ogni onere occorrente per I'approntamento di tuaacessario per @enuncia ed il
deposito al competente Ufficio del Genio Civile sendo quanto previsto dalla legge
2 febbraio 1974 n.64oer le zone sismiche, dalla legge 5 novembre 1971086 per
le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M.02novembre 1987 per le opere
in muratura, dal D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le costioni e da
leggi regionali della Regione Toscana, emanateeguito al disposto dell'art. 20 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741 (compensi al/ai egbnista/i incaricato/i
dall'lmpresa, C.N.P.A.LA, I.V.A. etc.).

- ogni_onere, anche accessorio, occorrente peedazione dei progetti costruttivi
strutturali c.d. AS BUILT (compresi indagini, rilievi, saggriproduzioni grafiche,
fotografiche, etc.) che si intendono prodotti aitvd. Comunale in almeno n. 1 copia su
supporto magnetico e n. 3 copie su supporto cartace

- ogni_onere, anche accessorio, occorrente peedazione dei progetti costruttivi
impiantistici c.d. AS-BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzionragiche,
fotografiche, etc.) che si intendono prodotti aitvdn. Comunale in almeno n. 1 copia su
supporto magnetico e n. 3 copie su supporto cartace

- ogni_onere professionale, anche accessorio, wader alla redazione del piano di
manutenzione dell'opergdcompensi al/ai professionista/i incaricato/i diadpresa,
C.N.P.A.LA, LV.A. etc.).

- ogni_onere, anche accessorio, occorratiee CERTIFICAZIONE FINALE, nelle
forme prescritte dalla__vigente normativa di _prevenione incendi, della
CORRETTA REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO, delle
DIAFRAMMATURE (controsoffittature, cassettature R.E.l. etc.) nonché della
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CORRETTA POSA in OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTI NCENDIO
realizzati od installati, RILASCIATA DA TECNICO ABI LITATO ai_SENSI
DELLA LEGGE 818/84, che ne attesti la sussistenzade efficacia ai _fini
dell'ottenimento del C.P.I.

- ogni_onere professionale, anche accessorio,eafierla certificazione di cui sopra
(compensi al/ai professionista/i incaricato/i datipresa, C.N.P.A.LLA, .V.A. etc.).

Restano esclusi dagli oneri di appalto gli onernetari da corrispondere alle aziende
erogatrici di energia elettrica, gas, acqua etaxgmente occorrenti per I'ottenimento
dei relativi allacciamenti definitivi.

La prestazione di cui al presente appalto vienettetita nell’esercizio di impresa, e
pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiumd®(R. 26 ottobre 1972, n.633) da
sommarsi agli importi di cui sopra, a carico detim. Comunale, nella misura vigente
al momento del pagamento.

2.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

OPERE A CORPO

Con riferimento all’importo totale delle opere dii sopra, la distribuzione relativa alle
varie categorie di lavoro da realizzare, risultantiesumibili dalle descrizioni e disegni
di progetto, risulta riassunta nella tabella setgien

OPERE A CORPO

Oneri indiretti afferenti la sicurezza 1,92% €uro. 49.273,09
Progettazione esecutiva 2,15% €uro. 55.000,00
Opere in legno 21,75%  €uro. 556.987,85
Opere edili strutturali e scavi 38,40% rcEu 983.590,45
Opere edili di completamento, etc. 2,74%  €uro. 56,15
Opere varie di finitura, infissi, tinteggiature etc 8,28%  €uro.  212.106,98
Impianti elettrici e speciali 8,21%  €uro. 210.42
Impianto termico 8,94%  €uro. 228.970,00
Impianti idrico-sanitari e antincendio 7,61%  €uro.194.800,00

Sommano lavori e prestazioni A CORPO 100,00%  €uro. 2.561.286,61

Per le opere a corpo il prezzo convenuto ¢ fisswariabile, cioe, ai sensi dell’art. 53,
comma 4, D.lgs.n.163/2006 ss.mm., non puo esseddioato sulla base della verifica
della quantita o della qualita della prestazione.

Gli importi di cui sopra sono presi a base perdafica dell'incidenza delle eventuali
variazioni ai fini della disciplina delle variardi degli interventi disposti dal Direttore
Lavori dei lavori ai sensi dell’art. 132, commap8mo periodo, D.lgs.n.163/2006.

| costi della sicurezza delle opere di cui trattassensi dell’art. 131, comma 3, D.Lgs.
n. 163/2006, ammontano complessivamente ad €. 27399 + 95.364,46 )=
€. 144.637,55 (euro centoquarantaquattromilasaitemtasette/55), cosi come
evidenziato nei prospetti allegati ai relativi camtipnetrici estimativi e di analisi.
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Incidenza percentuale della manodopera:

- OPERE EDILI, AFFINI E STRUTTURE IN LEGNO 40%

- OPEREIN C.A. 32%

- IMPIANTI TERMO-MECCANICI 40%

- IMPIANTI IDRICO-SANITARI 43%

- IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO 43%
IMPIANTI ELETTRICI 45%

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ) del D.P.R07/2010 ss. mm. le lavorazioni del
presente appalto caratterizzati dalla presenza adonrilevante dalla presenza dei
seguenti elementi:

1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2) processi produttivi innovativi o di alta praoise dimensionale e qualitativa;

3) esecuzione in luoghi che presentano particofaoblematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;

rientrano nel disposto dell’art. 43,comma 4, dejdtamento (D.P.R. 207/2010ss.mm.)
e pertanto I'’Appaltatore ha I'obbligo di redigene piano di qualita di costruzione e di
installazione, da sottoporre alla approvazioneadditezione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni, sequenze, fi@datrumentazioni, mezzi d'opera
e fasi delle attivita di controllo da svolgersi laefase esecutiva. Il piano definisce i
criteri di valutazione dei fornitori e dei materiatl i criteri di valutazione e risoluzione
delle non conformita. Il suddetto piano di quatitecostruzione e di installazione dovra
essere sottoposto alla approvazione della direziameri almeno 20 giorni prima
dell'inizio dei lavori.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI'S | COMPONE
L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE O PERE

La forma e le dimensioni delle opere oggetto delialto risultano dagli elaborati di
progetto, parte integrante del contratto. Tali epgrdovranno essere eseguite altresi
conformemente alle condizioni, prescrizioni e norstabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto e dagli allegati disciplinagnii afferenti le opere specialistiche ed
impiantistiche corrispondenti alle prescrizioni @dizioni di cui agli elaborati tecnici
allegati al progetto nonché alle norme e condizisultanti dall’offerta presentata in
sede di gara di appalto, I'insieme di tali presong condizioni e norme definiscono i
livelli prestazionali richiesti per le opere eldvori di cui trattasi.

Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE — ABILITAZIONI

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Ol Speciale d'Appalto, € regolato,
per le parti ancora in vigore, anche dalle legdinaafia 13 settembre 1982 n. 646, 23
dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss.mal.,Capitolato Generale per
I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.MLA5 del 19 aprile 2000 ss. mm., per
le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010; dal G®diei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture D.lgs.n.12 aprile 2006163 ss. mm. (di seguito anche
“Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss(dlinseguito anche

“Regolamento”); dalla Legge Regionale n.38 del aglib 2007 ss.mm. e dal relativo
regolamento attuativo, approvato con Decreto desiBente della Giunta regionale n.
45/R del 7.8.2008; e regolato, inoltre, da tutteldggi statali e regionali, relativi

regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenticenseguenti 'oggetto del presente
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appalto, che ['‘Appaltatore, con la firma del cottira dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all'osservanza delksste

Per l'installazione, la trasformazione, I'ampliantea la manutenzione degli impianti di
cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., 'Apa&@re, I'impresa associata o il
subAppaltatore devono possedere la prescrittaahone.

In ogni caso le imprese installatrici sono tenudesaeguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costrut regola d'arte. | materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecnichesidiirezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnicaliano (CEI), nonché nel rispetto di
guanto prescritto dalla legislazione tecnica vigantmateria, si considerano costruiti a
regola d'arte. Esse sono tenute alla presentadielieedichiarazione di conformita o di
collaudo degli impianti, cosi come prescritto daD22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.
Per tutto quanto non espressamente disciplinatpréaknte Capitolato, si fa rinvio alla
normativa sopra citata.

Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Cégibamplica da parte dell’Appaltatore
la conoscenza perfetta non solo di tutte le norereerpli e particolari che lo regolano,
ma altresi di tutte le condizioni locali che sieriscono all'opera, quali la natura del
suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere otbsuolo quali scavi, condotte, ecc., la
possibilita, di poter utilizzare materiali locah i rapporto ai requisiti richiesti, la
distanza da cave di adatto materiale, la preseazameno di acqua (sia che essa
occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prdella condotta, sia che essa debba
essere deviata), I'esistenza di adatti scarichirifieti ed in generale di tutte le
circostanze generali e speciali che possano afleito sul giudizio dell’Appaltatore
circa la convenienza di assumere |'opera, anoheelazione al ribasso da lui offerto
sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.

Grava sull’Appaltatore I'onere della individuaziode dettaglio di ogni sottoservizio
anche mediante la esecuzione di saggi prima deflauzione degli scavi. L’Appaltatore
tramite il direttore di cantiere sotto la propresponsabilitad, accertera presso gli Enti
interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDTO,
FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi etite saggi (in quantita necessaria)
individuera e traccera la esatta posizione deglksstanche al fine di ridurre i rischi
durante I'esecuzione dei lavori.

La presentazione dell'offerta e I'assunzione dell'ppalto si intende tacita
dichiarazione di congruita dei prezzi relativi alleopere a corpo del progetto (di cui
I'Appaltatore accetta I'esecuzione a prescindere dla valutazioni metriche delle
opere medesime espresse a solo titolo indicativogtieelaborati tecnico-contabili di
progetto), l'accettazione dei tempi stabiliti dal pesente Capitolato per |l
completamento delle opere di cui trattasi nonché lapiena assunzione di
responsabilita per quanto riguarda il rispetto di tali tempi, risultando la
tempestiva esecuzione delle opere requisito fondantale per la ripresa
dell'attivita scolastica nella struttura.

La ritardata consegna dei lavori, imputabile a wegiza e/o cattiva organizzazione
dell'appalto da parte dell'impresa, potra essermesicterata motivo di richiesta danni da
parte dellAmm. Comunale.
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Articolo 6 - CONTRATTO — DOCUMENTI CHE NE FANNO PAR TE

Fanno parte integrante del contratto di appahcha se materialmente non allegati, il
presente Capitolato Speciale e:

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con DiML45/2000 ss. mm., per le
parti ancora vigenti;

b) gli elaborati grafici progettual;

c) gli elenchi prezzi a corpo;

d) il piano di sicurezza e coordinamento;

e) il piano operativo di sicurezza;

f) il cronoprogramma,;

g) larelazione tecnica generale;

h) le relazioni specialistiche;

i) idisciplinari tecnici prestazionali;

J) 1 computi metrici estimativi;

k) il piano di manutenzione impianti elettrici;
[) ifascicoli analisi prezzi;

m) le polizze di garanzia.

La stipulazione del contratto ha luogo entro sdssgiorni dall’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa definitiva con I'adoziodella determinazione dirigenziale di
presa d’atto del risultato della gara.

La mancata disponibilita dell’Appaltatore alla siigzione del contratto d’appalto, dopo
'aggiudicazione definitiva e nei termini di cui @recedente comma, comporta la
revoca dell’aggiudicazione e I'incameramento deHlazione provvisoria.

In nessun caso si procede alla stipulazione delratbm, se il responsabile del
procedimento e I'lmpresa appaltatrice non abbianacerdemente dato atto, con
verbale da entrambi sottoscritto, del permanerde debndizioni che consentono
'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovessetagodelle disposizioni di carattere
discordante, ['Appaltatore ne fara oggetto dimmedi segnalazione scritta
alllAmministrazione Appaltante per i conseguentiywedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratiemstdi dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioniortpte nel disegno con scala di
riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi ald disposizione che contrasta o che
in minor misura collima con il contesto delle normeedisposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle struttumend fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progettchitettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordaatii diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nel secondo comma detepte articolo, I'Appaltatore
rispettera nell'ordine quelle indicate dagli a#tggenti: Contratto - Documenti di gara -
Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezztarnallegati al contratto - Disegni.
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Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle=oni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spettera, di norma e sdiversa specifica, alla Direzione Lavori.

Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Secondo quanto disposto dall’art.117 D.lgs.n.163%2€s. mm., per gli appalti di lavori
sopra soglia comunitaria, valevole anche per gla#tpsotto soglia comunitaria ai sensi
dell'art.121, comma 1, del D.Igs.n.163/2006 ss. mracediti derivanti dall’esecuzione
dell’'appalto possono essere ceduti a banche oweonediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il oggetto sociale preveda l'esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante attdipoilo scrittura privata autenticata e
dev’essere notificata al RUP Ing. Michele Mazzamigso Direzione Servizi Tecnici via
Giotto n. 4 Firenze, il quale provvede a comunicprelle accettate al Direttore Lavori.
La cessione del credito € efficace ed opponibilerdeo 45 gg. dalla notifica di cui al
punto precedente non viene rifiutata con atto ivatib a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicatamella.

E’ consentita la cessione del credito nelle medesiorme sopra indicate anche
nell’ambito del rapporto di subappalto.

Articolo 9 - DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell’'art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. &d'ale¢ 147 del D.P.R. 207/2010 ss.
mm. la Stazione appaltante, prima della garauistie un ufficio di direzione dei lavori,
costituito da un Direttore dei Lavori ed eventuatiee in relazione alla dimensione ed
alla tipologia e categoria dell'intervento, da unpiu assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere, i quali §@knno le funzioni previste dagli artt.
148, 149, 150 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

In particolare il Direttore dei Lavori svolgera orapiti di coordinamento, direzione,
supervisione e controllo tecnico-contrattuale atelosi alla normativa di cui al D.P.R.
207/2010 ss. mm.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomfzemativa a tutela degli interessi delle
Amministrazione Appaltante.

Egli ha la responsabilita dell'accettazione deianali e della esecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la respdilga del coordinamento e della
supervisione dell'attivita di tutto 'ufficio didizione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori e l'unico interlocutore ti&ppaltatore per quanto riguarda gli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attiviead i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. imciyse le seguenti attivita:

a) verificare periodicamente il possesso e la axgal da parte dell'esecutore e del
subAppaltatore della documentazione prevista dedjgi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del pegma di manutenzione, dei manuali
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandenaggiornandone i contenuti a
lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabil@meledimento, dell'inosservanza, da
parte dell'esecutore, della disposizione di ctamitolo 118, comma 4, del codice.

Scuola materna Capuana



Comune di Firenze — Direzione Servizi Tecnici Progetto n°175/2010

| direttori operativi svolgono le attivita di cuil'art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno |l
compito di verificare che lavorazioni di singolertpalei lavori appaltati da realizzare
(opere geotecniche e fondazionali, strutture, omrénitura, impianti tecnologici o
altro) siano eseguite regolarmente nell'osservde#la clausole contrattuali. | direttori
operativi rispondono della loro attivita di verdidirettamente al Direttore Lavori.

Gli ispettori di cantiere svolgono le attivita dii@ll’art. 150 del D.P.R. 207/2010. Sono
addetti alla sorveglianza continua dei lavori imfoomita delle prescrizioni stabilite nel
presente Capitolato. La posizione di ogni ispettomicoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di laxdgssi saranno presenti a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori chehiedono controllo quotidiano, nonché
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manaioni.

Il Responsabile del Procedimento impartisce altitire dei Lavori, con disposizione di
servizio, le istruzioni occorrenti a garantire kgolarita dei lavori, e stabilisce, in
relazione all'importanza dei lavori, la periodicttdn la quale il Direttore dei Lavori
tenuto a presentare un rapporto sulle principélrit di cantiere e sullandamento delle
lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di see impartite dal responsabile del
procedimento al Direttore dei Lavori resta di cotepea di quest'ultimo I'emanazione
di ordini di servizio all'esecutore in ordine agispetti tecnici ed economici della
gestione dell'appalto

L’ordine di servizio e I'atto mediante il quale soimpartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del Responsabile del Procedimen del Direttore dei Lavori
all’Appaltatore. L'ordine di servizio € redatto due copie e comunicato all'esecutore
che lo restituisce firmato per avvenuta conosceazalora l'ordine di servizio sia
impartito dal Direttore dei Lavori, deve esseretatis dal Responsabile del
Procedimento. L'esecutore € tenuto ad uniformdrsi disposizioni contenute negli
ordini di servizio, fatte salve le facolta di is@re le proprie riserve. In ogni caso, a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte néstregdi contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva all'ordine di servizgetip di riserve.

Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti @rmassima cura e prontezza nel
rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare lorarmediata esecuzione anche quando si
tratti di lavoro da farsi di notte e nei giornsferi o in piu luoghi contemporaneamente
sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebgitaceventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzareig®itto le osservazioni che ritenesse
opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi momesitacomponenti designati delle
predette strutture, l'accesso alla zona dei lagordovra fornire tutta l'assistenza
necessaria per agevolare l'espletamento del lormopito, nonché mettere loro a
disposizione il personale sufficiente ed i matewakorrenti per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal presente cagitol

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinviategto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss.
mm., dal D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.n.38/2007.

Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorioraunale; ove non abbia in tale luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso ldselell’ Amministrazione Appaltante.
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Articolo 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA  CONSEGNA
DEI LAVORI

Prima della consegna dei lavori I'’Appaltatore deemsegnare al Direttore Lavori la

seguente documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esemeie responsabilita civile verso terzi
di cui all’art. 15 del presente capitolato;

2) il programma esecutivo nel quale sono riportpé,ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontaespnto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date stabilite daksente capitolato per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Il pragrma esecutivo deve essere
coerente con il cronoprogramma e con il piano dirdmamento e sicurezza (ove
previsto). La coerenza sara valutata dal Respdesal@l Procedimento e dal
Direttore dei Lavori;

3) nel caso di interventi complessi indicati all.&, del presente capitolato, il piano di
qualita di costruzione e di installazione, da guitoe all’approvazione della
direzione lavori, che prevede, pianifica e progranta condizioni, sequenze,
modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasialattivita di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva;

4) dichiarazione autentica in ordine all’organicedio annuo, destinato al lavoro in
oggetto nella varie qualifiche, corredata daglressi delle denunce dei lavoratori
presso I'lLN.P.S., I'lLN.A.l.L. e casse edili e dalU.R.C. attestante la congruenza
dei versamenti assicurativi e previdenziali etfatt in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti;

5) dichiarazione relativa al contratto collettiviipalato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative applicatawairbtori dipendenti;

6 ) eventuali proposte integrative del piano dusezza e di coordinamento previsto ai
sensi del D.lgs.81/2008, proposte che I'Appaltatogismette, prima dellinizio dei
lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratoricenstmi, quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sullaebdella propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possonoifigase modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti;

7) un piano operativo di sicurezza, avente almewontenuti indicati dall’Allegato
XV, punto 3.2., del D.lgs.81/2008, per quanto atialle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione deltear e nell’esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dedtagli piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al punto 6 del presente ddida trasmettere al Coordinatore
per I'esecuzione;

L’Appaltatore € soggetto alla verifica di idoneit&cnico-professionale prevista

dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, com®, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal

fine prima della consegna dei lavori deve presentar

- la documentazione attestante il rispetto da pagtélrdpresa appaltatrice degli
adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a)d))d) L.R.n.38/2007. A tale
documentazione deve essere altresi allegata appabdhiarazione dei
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RU&I'Impresa appaltatrice,
attestante la presa visione e l'accettazione détlaumentazione medesima.
L’eventuale esito negativo della verifica viene comncato alla competente
azienda USL per gli adempimenti di competenza, hénall’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici.
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- l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegatd/K, punto 1, D.lgs.81/2008.
In caso di consegna anticipata per ragioni di urgesara comunque obbligo
dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui’ait.6, ultimo comma, del presente
capitolato.

Articolo 12 - INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI D ETTAGLIO

L'Amministrazione si riserva la facolta di introdeir nelle opere, sia all'atto della
consegna dei lavori, sia in sede di esecuziorieinggrventi disposti dal Direttore
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio entrdinhite previsto dall’art. 132, comma 3,
1° periodo, del D.Igs.n.163/2006 ss. mm. e da talesugli importi netti dei gruppi di
lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedenatt.2, sempre che non comportino
un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Articolo 13 - VARIANTI

Nessuna variazione 0 addizione al progetto appoovptld essere introdotta
dall’Appaltatore se non € disposta dal Direttorevdra e preventivamente approvata
dagli organi competenti del’Amministrazione Comisma

Le varianti in corso d’opera possono essere ammessdasivamente, qualora ricorrano
I presupposti previsti dall’art.132 del D.lgs.n.1886 ss. mm. e nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R.20Z{Pss. mm.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate cprezzi contenuti nell’elenco prezzi
unitari allegato. In carenza si applicheranno zprelesumibili dalPrezziario Ufficiale

di riferimento del Provveditorato Interregionaleeapere Pubbliche per la Toscana e
'Umbria anno 2010, ovvero, qualora i prezzi nans desumibili da tali documenti, si
provvedera alla formulazione di nuovi prezzi aisetell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.
In tutti i casi si applichera il ribasso che risuttall’offerta dell’Appaltatore.

Articolo 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI — PROROGHE

Il Direttore Lavori puo ordinare la sospensione penanea dei lavori nelle ipotesi
previste dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificdacsospensione sono solo quelle che
superino la media stagionale, essendo stati camasidesi tempi contrattuali i normali
periodi climatici avversi. Sara onere dell'Impragenunciare entro 10 giorni eventuali
condizioni di maltempo eccezionali impeditive delrmale svolgimento dei lavori e
documentarle mediante bollettini metereologiciaiffii dell’Aeronautica Militare o di
altri istituti metereologici territoriali legalmeaticonosciuti.

Per la sospensione dei lavori I'Appaltatore nondmétto a compensi 0 indennizzi.
Tuttavia se la sospensione dei lavori supera nssi complessivi, I’Appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza imi&. Se [I’Amministrazione
Comunale si oppone allo scioglimento I'Appaltatdra diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento dellagensione oltre i termini suddetti.
L’Appaltatore che, per cause a lui hon imputalmbn sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato puo richiederne la proroga temini e nei modi previsti
dall'art.159, comma 8 ss. del D.P.R. 207/2010.

In caso di sospensione illegittima si applica 'd@0 del D.P.R. 207/2010.
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Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’art.75 del D.Igs.163/2006 ss. mm. gielappalti sopra soglia comunitaria,

valevole anche per gli appalti sotto soglia conamat ai sensi dell’art.121 del

D.lgs.163/2006 ss. mm., l'offerta da presentare ljigdfidamento dell’esecuzione dei

Lavori Pubblici & corredata da una garanzia paf%ldel prezzo base dei lavori. La

garanzia copre la mancata sottoscrizione del cbotper fatto dell’aggiudicatario ed é

svincolata automaticamente al momento della saitmsne del contratto medesimo. Ali

non aggiudicatari la cauzione é restituita non app&vvenuta la aggiudicazione. Tale
garanzia puo essere costituita mediante:

1) cauzione in contanti o in titoli pubblici gatdi dallo Stato;

2) fideiussione assicurativa con clausola di pagame prima richiesta (operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dellazione appaltante e rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitprencipale e la rinuncia
all’eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codivéle);

3) fideiussione bancaria con clausola di pagamangoma richiesta (operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stagiappaltante e rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principdk rinuncia all'eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, codice civile);

4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all'art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. .nehe svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzia, a cautorizzati dal Ministero
del’lEconomia e delle finanze, con clausola di pagato a prima richiesta
(operativita entro 15 giorni a semplice richiestaita della stazione appaltante e
rinuncia al beneficio della preventiva escussiogledébitore principale e la rinuncia
all’eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codivéle);

L'offerta deve essere altresi accompagnataera di esclusione, dallimpegno di un

fideiussore verso il concorrente a rilasciare leagaia fideiussoria per I'esecuzione del

contratto di cui all'art.113 del D.lgs.163/2006 ssn. nel caso I'offerente risultasse
aggiudicatario.

La garanzia prestata mediante fideiussione, bamcaaissicurativa, contenente clausole

limitative della responsabilitd dell'istituto fidessore, comportera I'esclusione dalla

gara dell'impresa che I'abbia presentata.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore del contratto e obbligato a costituirea garanzia fideiussoria del 10%

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazooon ribasso d’asta superiore al

10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di faumtiti percentuali quanti sono quelli

eccedenti la predetta percentuale di ribasso; bvidbasso sia superiore al 20%, la

garanzia fideiussoria &€ aumentata di due puntigmtuali per ogni punto di ribasso

superiore al venti per cento. La mancata costineella garanzia determina la revoca

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzionevwrisoria di cui agli artt.75 e 121,

D.Igs.n.163/2006 ss. mm. da parte di questa Amminaz®ne che procedera

all’aggiudicazione dell'appalto al concorrente slegue nella graduatoria.

La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del catto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’'eventuale inadempimento delle ob&tigni stesse;
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b) il rimborso delle somme pagate in piu dall’Apgpédre rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitel maggior danno;

c) le maggiori spese sostenute per il completaméeidavori nel caso di risoluzione
disposta in danno dell’Appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanzaatme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla dla&, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comemgesenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria puo essere:

1) assicurativa, con clausola di pagamento a pricméesta (operativita entro 15 giorni

a semplice richiesta scritta della stazione apptdtae rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale @éngra all’eccezione di cui all'art.1957,

comma 2, codice civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a primaesth (operativita entro 15 giorni a

semplice richiesta scritta della stazione appadtaat rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale @éngra all’eccezione di cui all'art.1957,
comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finarziscritti nell’elenco speciale di cui

all'art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgameia esclusiva o prevalente attivita

di rilascio di garanzia, a cio autorizzati dal Mit@ro del Tesoro, del Bilancio e della

programmazione economica.

Deve permanere fino al certificato di collaudo ptiserio o di regolare esecuzione e

comunque non oltre 12 mesi dall’'ultimazione deiolave sara svincolata secondo

quanto previsto dall’'art.235 del D.P.R. 207/2010 asn. e dall’art. 113, comma 3,

D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra iapglalevole ai sensi dell’art.121,

D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contrattossiiglia comunitaria.

Le suddette garanzie dovranno essere conformiapaevisto dal Decreto 12.3.2004,

n.123 del Ministero delle Attivita Produttive.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

L’esecutore dei lavori € obbligato a costituire wasanzia fideiussoria a garanzia della
rata di saldo, che scade automaticamente quamnedtiiicato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione divengono definitivi, semzagno di formale provvedimento di
svincolo, ai sensi dell’art.141, D.Igs.163/2006resn..

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

Almeno dieci giorni prima della consegna dei laugppaltatore deve trasmettere alla

stazione appaltante copia della polizza di assiooma per:

1) danni subiti dalla stazione appaltante a cassdahneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere anche pstesii verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurataregll'importo del contratto.

2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzideidavori. Il massimale e pari a Euro
500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila).

Articolo 16 - REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti rddito o da banche autorizzate
all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi deld3. 1° settembre 1993 n. 385 ss. mm. e
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le garanzie assicurative sono prestate da impresasgicurazione autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obligli assicurazione. Si applica quanto
disposto dall’art.127 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESE CUZIONE DEI
LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire entro eaitve 45 giorni dalla data di stipula
del contratto, provvedendo alla redazione di apposerbale in doppio originale.
Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsahiel procedimento autorizza il
Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori saldbpo che I'aggiudicazione definitiva
e divenuta efficace; in tal caso il verbale dowsaese redatto secondo quanto disposto
dall'art.154, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore diorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavodrsle quanto previsto dall’art. 153 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm. Qualora I'Appaltatore nopresenti nel giorno stabilito, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma laodeenza del termine contrattuale
resta comunque quella della data della prima camione. Trascorso inutiimente tale
ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori Fministrazione Comunale procedera
alla risoluzione del contratto e all'incameramedetia cauzione.

Articolo 18 - DURATA DELL'APPALTO
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 210 (deetodieci) giorni naturali e

consecutivi a partire dal verbale di consegndaleiri.

In detto tempo & compreso anche quello occorneetd'impianto del cantiere e per
ottenere dalle competenti Autorita le eventualinaassioni, licenze e permessi di
qualsiasi natura e per ogni altro lavoro premai@tda eseguire prima dell'effettivo
inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiwsat traffico od altro.

L’Appaltatore dovra avere cura di richiedere leioathize di chiusura stradale, ove
occorrano, ed ottenere i permessi necessari ataue®ne dei lavori.

Articolo 19 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILI ZZAZIONE
DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunguenmanto all'accertamento ed alla
misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore mettera a disposizione tutto ilrgemale, i materiali e le attrezzature
necessarie per le operazioni di tracciamento e rmiglei lavori né potra senza
autorizzazione scritta della Direzione Lavori digigere o rimuovere capisaldi o
eliminare le tracce delle operazioni effettuateh@nse terminate.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguireantraddittorio tali operazioni, gli
sara assegnato un termine perentorio, scadut@légumaggiori oneri che si dovranno
per conseguenza sostenere gli verranno senzaltiebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potraamazare alcuna richiesta per eventual
ritardi nella contabilizzazione o nell’'emissione ckxtificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara fatta secogdanto indicato dalla Parte I, titolo
IX, Capo | del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
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La contabilizzazione dei lavori a misura sara &éffgt applicando i prezzi di Elenco, al
netto del ribasso di contratto, alle quantitaeleBpettive categorie di lavoro.
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribassntrattuale, verra corrisposto
unitamente ai pagamenti in acconto in propoeialiammontare dei lavori eseguiti
calcolando gli stessi percentualmente. Tali pere@dnsaranno riportate nei vari stati di
avanzamento proporzionalmente ai lavori eseguitiasbase delle modalita e con i
criteri indicati nella tabella di cui all'art. 2.
Ove non diversamente specificato ed ove previstotompenso a corpo costituisce per
I'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sligetti che indiretti espressamente
previsti o no dal presente Capitolato e, per |eti pamcora vigenti, dal Capitolato
Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e dispasizaui il contratto ed il presente
Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavoseguiti irregolarmente ed in
contraddizione agli ordini di servizio della Direne Lavori e non conformi al
contratto.

Articolo 20 - PAGAMENTI

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso @@ pagamenti in acconto, sulla base
di stati di avanzamento emessi ogni qualvoltanrfentare dei lavori raggiungera
I'importo di €. 400.000,0QEuro quattrocentomila/O@I netto del ribasso contrattuale
e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’ossezraadi tutte le norme e prescrizioni a
tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. @P.R. 207/2010 ss. mm.

La rata di saldo non potra essere inferiore al HeBimporto dei lavori al netto del
ribasso contrattuale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanteede di liquidazione del conto finale,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovieNl.LP.S., 'l.LN.A.I.LL. e la Cassa
Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiaomunicato allAmministrazione
Comunale eventuali inadempienze entro il termingadita giorni dal ricevimento della
richiesta del responsabile del procedimento.

La Stazione appaltante procede al pagamento degilics avanzamento dei lavori o
dello stato finale dei lavori solo a seguito dentcolli previsti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo alla verifica della permara della regolarita fiscale e di quella
contributiva ed assicurativa dell’'lmpresa appaitatre degli eventuali subappaltatori.
Conseguentemente; ai fini del pagamento degli statianzamento lavori,
I’Amministrazione acquisisce il Documento unicordgolarita contributiva (D.U.R.C.)
dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regalar contributiva si applica quanto
previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamto non pud superare i 45 giorni a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avarezdgo dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli impaidivuti non puo superare i 30 giorni a
decorrere dalla data di emissione del certificéésso.

La rata di saldo sara pagata entro 90 giorni daitéssione del certificato di collaudo
provvisorio, subordinatamente alla presentazionda degolizza fideiussoria di cui
all'art.15 del presente capitolato.

In caso di mancata produzione della polizza, la datsaldo verra corrisposta solo dopo
che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto ttara definitivo.

16
Scuola materna Capuana



Comune di Firenze — Direzione Servizi Tecnici Progetto n°175/2010

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivaggiudicatario dovra utilizzare uno o
piu conti correnti bancari o postali dedicati atlenmesse pubbliche, secondo quanto
previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10
L’aggiudicatario dovra pertanto comunicare allzistae appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postalidati;

- la generalita e il codice fiscale delle personegale ad operare su di essi.

Articolo 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Ajpgtare informera per iscritto la
Direzione dei Lavori che, previo congruo preavvisgprocedera alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con le modalital’de. 199 del D.P.R. 207/2010,
redigendo, ove le opere venissero riscontrate aeg@nte eseguite, I'apposito verbale.
Qualora dall'accertamento risultasse la necesditarifare o modificare qualche
opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltadorga effettuare i rifacimenti e le
modifiche ordinate nel tempo che gli verra praszre che verra considerato, agli
effetti di eventuali ritardi come tempo impiegaier i lavori.

Articolo 22 - PENALI PER RITARDO

La penale e fissata per ogni giorno di ritardo anethisura delluno per mille
del’ammontare netto contrattuale

L’ammontare complessivo delle penali non puo esseperiore al 10% dell’lammontare
netto contrattuale.

Se tale limite viene superato il responsabile det@dimento promuove l'avvio delle
procedure per la risoluzione del contratto per gratardo, che viene disposta dalla
stazione appaltante (art.136 D.Igs.163/2006 ss)mm.

La penale relativa all’'ultimazione lavori verra iddta dal conto finale.

L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell®sgone dei lavori oltre il termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a Iui non pirtebile, deve rimborsare
al’Amministrazione le relative spese di assisteazsottostare all’addebitamento della
penale nei modi e nella quantita sopra stabilita.

Articolo 23 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORI O

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalida di ultimazione dei lavori, quale
risulta da apposito certificato del Direttore dewbri.

Il collaudo dei lavori avverra in corso d’'opera aprevisto dall'art. 215. Comma 4 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dovra essere concluso @mhesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

Sono a carico dellAppaltatore tutti gli oneri pésrnire i mezzi, attrezzature e
manodopera, necessari per le operazioni di collaivlacomprese le prove tecniche
sulle opere e gli esami di laboratorio sui matenmpiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le mitdaindicate dalla Parte I, Titolo X del
D.P.R. 207/2010 ss. mm., assume carattere debntecorsi due anni dall’emissione
dello stesso. Decorso tale termine, il collaudmtginde tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia intervenetdro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.
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Qualora durante il collaudo venissero accertdifatti di cui all'art.227, comma 2 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm., I'Appaltatore sara temato eseguire tutti i lavori che il
collaudatore riterra necessari, nel tempo dades®o assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dell'art. 227 @P.R. 207/2010 ss. mm., I'organo
di collaudo determinera nell’emissione del ceréifecla somma che, in conseguenza dei
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito d&tipaltatore, salvo il maggior onere che
rimane comunque a carico dell’Appaltatore.

Articolo 24 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE
FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L’Appaltatore e obbligato alla custodia e manutengidell’opera durante il periodo di
attesa e l'espletamento delle operazioni di collafido all’emissione del relativo
certificato, che deve essere emesso non oltre esidall’'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzieri&missione del certificato di collaudo
provvisorio, salvo le maggiori responsabilita senaall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore
e quindi garante delle opere e delle forniture gese, obbligandosi a sostituire i
materiali che si mostrassero non rispondenti akesgrizioni contrattuali ed a riparare
tutti i guasti e le degradazioni che dovesserdigvarsi anche in conseguenza dell'uso,
purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra esserguésenel modo piu tempestivo ed in
ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, eentini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per le altre cause potraeres concesso all’Appaltatore di
procedere ad interventi di carattere provvisos@yo a provvedere alle riparazioni
definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a cari@'Appaltatore, I'obbligo di
custodia non sussiste se dopo [l'ultimazione I'opea presa in consegna
dal’Amministrazione Comunale, utilizzata e megsasercizio. In tali casi, I'obbligo di
custodia é a carico del’Amministrazione Comunale.

Articolo 25 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente all’'emissione del certificato dliacalo, I'opera sara presa in consegna
dal’Amministrazione.

Il pagamento della rata di saldo & disposto, prewj@ertura assicurativa entro 90 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo (o dal.e.).

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codiede, I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché ricondstj purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudowama carattere definitivo.

Ai sensi dell'art.230 del D.P.R. 207/2010 ss. mitAmministrazione si riserva la
facolta procedere alla presa in consegna anticipatgparti di lavoro ultimate, prima
dell’emissione del certificato di collaudo provvign

Articolo 26 - GARANZIA PER DIFFORMITA'’ E VIZI FINO AL COLLAUDO
DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RESPONSABILIT A’
DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI -

Il certificato di collaudo assume carattere defioitdecorsi due anni dalla data della
relativa emissione. Nell'arco di tale periodo I'Agfatore € tenuto alla garanzia per le
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difformita ed i vizi dellopera, indipendentemendalla intervenuta liquidazione del
saldo.

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue speséaVerazioni che il Direttore dei
Lavori accerta eseguite senza la necessaria diiggencon materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loroestezione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.

E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nato di colpa dell’Appaltatore ai
sensi dell’art. 1668, comma 2, c.c.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immolbiéstinate per loro natura a lunga
durata, se nel corso di dieci anni dal compimehtpera, per vizio del suolo o per
difetto della costruzione, rovina in tutto o in f@arovvero presenta evidente pericolo di
rovina o gravi difetti, I'Appaltatore e responsabiiei confronti del’Amministrazione
Comunale, purché sia fatta la denunzia entro uo dafla scoperta (art. 1669 c.c.).

Articolo 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati aazih maggiore, questi devono essere
denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decademntro il termine di tre giorni da
quello del verificarsi del danno, a pena di decadetal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavprovvede, redigendo apposito
verbale, agli accertamenti del caso, secondo qudisfmosto dall’art166 del D.P.R.
207/2010 ss. mm.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare €azmne dei lavori, tranne nelle parti
ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterago grovvedere all'accertamento dei
fatti.

L'indennizzo per i danni € limitato allimporto déavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizidncontratto, con esclusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in @peronché delle opere provvisionali e
dei mezzi dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinadanho abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali essergito a rispondere.

Articolo 28 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore € obbligato ad eseguire I'opera avdri oggetto del presente Capitolato
nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lawwi. E’ altresi fatto obbligo

all’Appaltatore di iscrizione presso I'ente Cassdil& della Provincia di Firenze e
presso la cassa edile Regione Toscana, come redst protocollo d’intesa

“Regolarita e sicurezza del lavoro nel settoreedetistruzioni” del 6 maggio 2006.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore e obbligato ad osservare integralmeihttrattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazialne territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori costitti oggetto del presente contratto e,
se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, embrdinuare ad applicare i suddetti
contratti collettivi anche dopo Ila loro scadenzafio alla loro sostituzione.
L’Appaltatore e altresi responsabile in solido ‘deervanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro esigenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.
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| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore firdla data del collaudo anche se egli
non fosse aderente alle associazioni stipulantiogesse recedere da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale edjiarta, dalle dimensioni dell'lmpresa e
da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi darte dell’Appaltatore conferisce
allAmministrazione Comunale il diritto di agire oo la compagnia assicuratrice o la
banca che abbia rilasciato la polizza fideiusserit cui all'art.113 D.lgs.n.163/2006 ss.
mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valey ai sensi dell'art.121 dello stesso
decreto, anche per i contratti sotto soglia conauiait— a garanzia dei debiti contrattuali
dell’ Appaltatore medesimo, secondo quanto preusitiart. 123, comma 4 del D.P.R.
207/2010 ss. mm.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori sipplica quanto previsto dagli artt. 4 e 5
del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovra altresi osservare le normee e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, priotez, contribuzione, assicurazione,
infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicamam oltre 15 giorni dalla consegna
dei lavori, gli estremi della propria iscrizionglidstituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavoptima della data del verbale di
consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia @aebro iniziato agli enti previdenziali e
assicurativi, e copia della polizza di assicuragi@oentro gli infortuni. L’Appaltatore
deve parimenti esibire le modifiche alle denuncpokzze in precedenza esibite entro i
14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento deggiti di avanzamento lavori, compreso
quello conseguente al conto finale, il Direttorevtua e la Stazione appaltante
procedono alla verifica della permanenza della leega contributiva ed assicurativa
dell'lmpresa attraverso I'acquisizione del Docuneenhico di regolarita contributiva
(D.U.R.C.) con le modalitd di cui al precedente. &0, comma 3 del presente
Capitolato.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto dispasll’art. 4 del D.P.R. 207/2010, il
Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5%'importo netto progressivo dei
lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatordi axpblighi sociali, integrando nel
contempo gli estremi di un inadempimento verso |AAmstrazione Comunale,
conferisce a quest’ultima il diritto di agire camtie compagnia assicuratrice o la banca
che abbia rilasciato la polizza fideiussoria —uli@l’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.
per i contratti sopra soglia comunitaria, valevade,sensi dell’art.121 dello stesso
decreto, anche per i contratti sotto soglia conauiait— a garanzia dei debiti contrattuali
dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto prewdsid’art. 123, comma 4 del D.P.R.
207/2010 ss. mm.

Le disposizioni suddette si applicano anche neb dasubappalto.

In ogni caso I'’Appaltatore & responsabile nei camtirdell’ Amministrazione Comunale
dell'osservanza delle predette disposizioni dagpaei subappaltatori.

Qualora 'Amministrazione appaltante constati lalazione degli obblighi retributivi,
previdenziali o assicurativi, il Responsabile dedd@dimento comunichera all'lmpresa,
e se del caso, anche all'lspettorato del Lavomadlempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in accontoj &evori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamehialtlo, se i lavori sono ultimati.
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Le somme cosi ricavate saranno accantonate a @araef’adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme es@ade non sara effettuato sino a
quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stateedata la piena soddisfazione degli
obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel casandenimento nel luogo di lavoro di
lavoratore non iscritto nel libro unico del lavomyvero in denuncia nominativa dei
lavoratori occupati ovvero in documenti informatiizequiparati; in tal caso si applica
una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratargolare ed il Direttore dei Lavori
procede ad immediata denuncia dell’illecito allétjprato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel casaloiygpalto.

In ogni caso I'Appaltatore e responsabile nei comfirdel committente dell’osservanza
delle predette disposizioni da parte dei subapioaita

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori sipplica, inoltre, quanto previsto dagli
artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comn@eBD.P.R. 207/2010 in caso di
D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il jResabile del Procedimento ordina
all’Appaltatore I'immediato adeguamento alla noriveatdi tutela dei lavoratori. La
mancata ottemperanza dellAppaltatore € consideatave inadempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto dara luogo altohizione del contratto ai sensi dell’art.
37 del presente Capitolato.

Tutte le violazioni della tutela retributiva oveeprevidenziale e assicurativa saranno
segnalate all'lspettorato del Lavoro ed ai competenti previdenziali ed assicurativi.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVOR O

Al fine di consentire la verifica della regolaritkei rapporti di lavoro, I’Appaltatore e

obbligato ad osservare integralmente la discipiiglativa alla predisposizione e alla
tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 Bdl.112/2008 e ss.mm., convertito con
modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unicd ldeoro ed al fine di consentire la
verifica della corretta instaurazione dei rappdiilavoro anche nei confronti dei

lavoratori presenti in cantiere al momento dei calhte non ancora iscritti nel libro

unico del lavoro, I’Appaltatore dovra tenere presantiere copia delle comunicazioni
obbligatorie preventive di assunzione (predispastgensi dell’art. 4 bis, comma 2, del
D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art.d&d D.L.112/2008) oppure copia dei
contratti individuali di lavoro.

Articolo 29 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'orario giornaliero dei lavori sara quello statailidal contratto collettivo valevole nel
luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in marganquello risultante dagli accordi
locali e cio anche se I'Appaltatore non sia iszralle rispettive organizzazioni dei
datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e migsnon potra superare i limiti
contrattualmente previsti. Questo anche per gaearlé necessarie condizioni di
sicurezza.

L’orario giornaliero dei lavori sara quello statwlidal contratto collettivo valevole nel
luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in marganquello risultante dagli accordi
locali e cio anche se I'Appaltatore non sia tsoralle rispettive organizzazioni dei
datori di lavoro.
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L’'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e midmsnon potra superare i limiti
contrattualmente previsti. Questo anche per gaearlé necessarie condizioni di
sicurezza.

Articolo 30 - SICUREZZA DEL CANTIERE

L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatgono tenuti all’osservanza rigorosa degli
adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materiaudela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal €#Hpdella L.R. n. 38/2007 e dal relativo
regolamento di attuazione, approvato con DPRG #r 48l 7/8/2008.

L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatsono tenute all’osservanza del Piano di
sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinafmee la sicurezza ai sensi del
D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV.

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunguéma della consegna dei lavori,
I’Appaltatore redige e consegna alla Stazione d@pped un Piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autononsagive responsabilita nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da abersire come un piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamdindcano operativo deve essere redatto ai
sensi dell’'art.96, comma 1, lett. g) D.lgs.81/2@0&el relativo Allegato XV, punto 3.2.
Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dspettivi lavori, trasmette il proprio
piano operativo di sicurezza all'impresa affidaaria quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette alr@matore per I'esecuzione; i lavori hanno
inizio dopo l'esito positivo della suddetta verd#ijceffettuata tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavoovvero in corso d’opera, possono
presentare al Coordinatore per l'esecuzione deorlaproposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinatograsmesso dalla Stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie peodell'lmpresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli itufor e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese dal piano stesso.

Articolo 31 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generdie Appalto e quelli specificati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carit@mealtatore gli oneri ed obblighi
seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DE L
CANTIERE:

- La formazione del cantieree I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo oeowirr
comprese quelle direcinzione e di protezionegjuelle necessarie per mantenere la
continuita delle comunicazioni, nonché di scatique e canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente (grere finanziate dalla CC.PP. con
risparmi postali, dovranno contenere anche la Witrelativa al finanziamento). In
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particolare, dai cartelli dovranno risultare, cos¢éanente aggiornati, i dati relativi alle
imprese autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno doxpb essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza, di decoroso aspetto emtaviEssere mantenuti in ottimo stato
fino al collaudo dei lavori.

- Tessere di riconoscimento L’Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipéenti
impegnati nella realizzazione dell'opera di tessdrariconoscimento, corredata di
fotografia, indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappeitaed in tal caso la tessera di
riconoscimento dovra contenere anche gli estrehprevedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro pregiae nel luogo ove si svolgono le
attivita in regime di appalto o subappalto dovrarmanirsi di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, conteners@che lindicazione del

committente.

- L'installazione delle attrezzatureed impianti necessari ed atti, in rapporto diitan
dellopera, ad assicurare la migliore esecuzion@ ilenormale ed ininterrotto
svolgimento dei lavori. Macchine ed attrezzaturevrdono essere conformi al
D.lgs.81/2008.

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, casserature, eotnpresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le operevyisionali dovranno essere
conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzigmovvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettntspazi pubblici o privati, dovranno
essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento € compresa altresi ugueada illuminazione del cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti
i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti llmetesso (siano essi di pertinenza
dell'Appaltatore, dellAmministrazione, o di albétte), nonché delle opere eseguite od
in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai pedosgospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudojveal'anticipata consegna delle opere
allAmministrazione appaltante e per le opere cgnate.

- L'installazione, la gestione, la manutenzione alguardiania di tutta la segnaletica
di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codicdlad&trada e del D.M.
10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri tempara mobili luminosisia di giorno
che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i pradiveenti che la Direzione Lavori riterra
indispensabili per garantire la sicurezza dellsg@ee e dei veicoli e la continuita del
traffico sia in prossimita del cantiere sia neldme lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria diiogn
apprestamento provvisionale. La pulizia e spazaatigile strade da terre e materiali
provenienti dai lavori eseguiti, prima della lorapertura al traffico.
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- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente
rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permenza ed al lavoro di ufficio della

Direzione Lavori.

| locali saranno realizzati nel cantiere od modo prossimo, stabilito od accettato
dalla Direzione, la quale disporra anche il nionalegli stessi e le attrezzature di
dotazione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del
personale di assistenza.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura d#rvizi igienico-sanitari in numero
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Entinpetenti, nonché il servizio di mensa
per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisorie relativi contributi e diritti, dei servizi
di acqua, elettricita, gas, telefono e fognatneeessari per il funzionamento del
cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le esgisutenza e consumo relative ai
predetti servizi.

- Le occupazioni temporanee per formazione di aree dicantiere, baracche ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatqgrer I'esecuzione dei lavori appaltati,-
nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Beti permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, per opere di presidio, interruzigmovvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciainché le spese ad esse relative per
tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dellAppaitat ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli éwal danni,

- Lo smacchiamento generalelella zona interessata dai lavori, ivi incluls@aglio

di alberi, siepi e I'estirpazione delle ceppaie.

E’ onere dell’Appaltatore I'eventuale richiesta yeativa alla Direzione Ambiente del
Comune di Firenze per I'abbattimento di alberaheke zone interessate dai lavori e di
dare seguito alle indicazioni e prescrizioni siébilalla Direzione suddetta.

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che I'Amministrazione ritenesse ditituire, nonché le spese per |l
personale addetto, in grado di rilasciare certifia#iciali e quindi munito di apposita
autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 28gge n°1086 del 05/11/1971 ss.mm.

- La sistemazione delle strades dei collegamenti esterni ed interni; la collooag,
ove necessario di ponticelli, andatoie, scaletteadieguata portanza e sicurezza, con
I'obbligo di mantenere I'accesso alle singole abdai frontiste.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosinel numero sufficiente, sia di giorno
che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i pralmeenti che la Direzione Lavori riterra
indispensabili per garantire la sicurezza dellsg@ee e dei veicoli e la continuita del
traffico sia in prossimita del cantiere sia neldme lontane da questo.
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- La conservazione ed il ripristino delle vie dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per I'esecuziodei lavori provvedendovi a proprie
spese con opportune opere provvisionali, compiksgristino della segnaletica
stradale orizzontale e verticale com'era primalaeori (ad esempio attraversamenti
pedonali, spartitraffico ecc..).

Nei casi indicati dalla Direzione Lavori I'lmpressara obbligata ad eseguire i lavori in
presenza del normale traffico o sosta veicok@gmi che non possa essere deviato.
Per questo onere, gia valutato nei singoli prdZgppaltatore dovra prendere tutte le
necessarie misure per non intralciare la circolaied in particolare non dovra
arrecare impedimenti agli accessi pubblici e oaiijvoccorrendo, dovra impiantare a
proprie spese, passi provvisori ed eseguire irlamoore notturne, senza pretendere
compensi per questi oneri essendo compresi nezipuaitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatu stradale, entro un mese

dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione witti i materiali residuali, i mezzi

d'opera, le attrezzature e gli impianti esistewtahé con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da sfaldiricalcinacci, sbavature, pitture, unto
ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti
utilizzabili dalla Direzione Lavori e del loro evielale smaltimento a norma di legge. In
particolare I'’Appaltatore dovra fornire le auto@zzoni secondo le norme di legge,
relative alla discarica o discariche, presso ldiqueara conferito il materiale di risulta
secondo la sua tipologia, compreso il materialeivdete da demolizione di
sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effetdo i campionamenti necessari alla
classificazione del rifiuto depositato. Tutte leaizzazioni necessarie per effettuare lo
smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, coshede responsabilita conseguenti alla
corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti spacial fine di rendere facilmente
individuabile la proprieta degli automezzi adilgtitrasporto dei materiali per I'attivita
dei cantieri, la bolla di consegna del materiatiida il numero di targa e il nominativo
del proprietario degli automezzi medesimi.

- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori
con limpiego di mezzi e personale, proprio, oceate dei materiali e manufatti
giacenti allinterno dell'area che non risultino cessari alle lavorazioni ed alla
conduzione del cantiere;

- Dotazione tecnica dell'impresa durante I'appalto (allestimento del cantiere
operativo): € obbligo dell'impresa, come elemento fondamerdaléappalto, garantire
I'operativita immediata e continuativa dell'impresaogni momento, il rispetto dei
tempi di intervento e un’adeguata dotazione tegroha costituiscono nel loro insieme
presidio inderogabile alla sicurezza stradale, igpeente per interventi di urgenza.

Il cantiere operativo non € frazionabile in luogliversi, e dovra essere costituito con
tutte le attrezzature previste per I'esecuzionelaleri a base di appalto, come da
descrizione delle opere negli elaborati di garajche nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese. Il tutto in coerenza conntpugrevisto nel Programma
esecutivo

Il cantiere dovra essere perfettamente operatigotato delle attrezzature di cui sopra
entro e non oltre i 15 (quindici) gg. antecedeattbnsegna dei lavori. L'operativita del
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cantiere e la dotazione delle attrezzature dovrarsuitare da apposito verbale redatto
in contraddittorio alla scadenza del termine disapra. Tutte le attrezzature dovranno
essere in proprieta dellimpresa o delle impresstittote in raggruppamento o in
locazione finanziaria; parte dell’attrezzatura di sopra potra essere noleggiata in via
esclusiva con contratto di durata non inferiora dlirata dell’'appalto.

La costituzione del cantiere, con la dotazione maidi mezzi come sopra
rappresentata, € obbligatoria anche nell'ipotesutt-appalto di talune lavorazioni.

La mancata costituzione del cantiere nelle fornmeietempi di cui sopra comporta la
risoluzione del contratto ai sensi e con le modalil successivo art. 37; la significativa
diminuzione di operativita e di mezzi nel corsol'dskcuzione dei lavori potra
comportare la risoluzione del contratto ai sersoe le modalita del successivo art. 37.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DI SEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, pictta&ioni ecc. relativi alle operazioni di
consegna, verifiche in corso d'opera, contalalitallaudo dei lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle operessecuzione.
In particolare dovranno essere esequiti:
- planimetrie generali (Scala 1:2000);
- tracciato di tutte le condotte posate (Scala0Qy5compresi gli allacciamenti
di utenze, con sopra segnate le quote di posasiande dai punti singolari,
numeri civici, le opere d'arte con le relativarmavre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala01:5
Tutte le tavole dovranno essere eseguite e coategila Direzione Lavori in lucido e
in n.3 copie eliografiche 2 delle quali verrannagegnate all’Amministrazione.

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentie@lopere
in genere, completo di monografia dei caposaldileellazione riferita agli stessi.

- L'esecuzione di modelli e campionatureli lavori, materiali e forniture che venissero
richiesti dalla Direzione Lavori.

- L'esecuzione di esperienze ed analisome anche verifiche, assaggi e relative spese
che venissero in ogni tempo ordinati dalla DOoee Lavori, presso il laboratorio di
cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui erali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, in relazione a quantegigo nella normativa di accettazione

o di esecuzione.

- La conservazione dei campionfino al collaudo, muniti di sigilli controfirnia
dalla Direzione Lavori e dall'’Appaltatore, in id@nlocali o negli uffici direttivi.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti
dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori aatjro per ogni stato di
avanzamento, nel formato 18x24.

- La verifica dei calcoli delle strutture come dettagliato all’art.32 del presente
Capitolato, con gli oneri ivi previsti.
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- La verifica delle indagini geognostichee dello studio della portanza dei terreni
nonché la verifica delle soluzioni strutturali el dlimensionamento delle opere di
fondazione o di sostegno.

- Le prove di carico e le verifiche delle varie stitture (pali di fondazione, travi,
solai, mensole, rampe ecc.) che venissero orlidatla Direzione Lavori o dal
Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorréntateriali, mezzi d'opera, opere
provvisionali, operai e strumenti) per I'esecueiditali prove e verifiche.

- Le spese di assistenza per i collaudi tecniprrescritti dalllAmministrazione per le
strutture e gli impianti. In particolare di tute dpere provvisionali, le baracche e luoghi
di lavorazione impianti compresi, nonché le spesseotflaudo per tutte le indagini,
prove e controlli che il Collaudatore od i Collat@tariterranno opportuno disporre, a
loro insindacabile giudizio, e per gli eventuafiristini.

- L’Appaltatore e obbligato a fornire allAmminisizione, alla ultimazione del lavori e
prima del collaudo, ilrilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie,

sottoservizi). Il rilievo comprendera la livellan@ del piano strada (in prossimita dei
tombini), la posizione planimetrica delle operertdadelle tubazioni e delle caditoie, il

profilo altimetrico delle condotte.

L’Amministrazione fornira all’Appaltatore la taballda compilare contenente i dati
necessari sopra citati, per I'aggiornamento déésia informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficialio di infiltrazione concorrenti nei cavi e
I'esecuzione di opere provvisionali per lo scola edeviazione preventiva di esse dalle
sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

- L'osservanza delle norme di polizia stradaledi quelle di polizia mineraria
(D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonché di tetteréscrizioni, leggi e regolamenti in
vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse catitgen

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo Migjili Urbani in occasione di lavori

particolarmente impegnativi dal punto di vista deflabilita.

Sono a carico dell'lmpresa eventuali sanzioni retatad infrazioni del Codice della
strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice dinformare immediatamente la Stazione
appaltante di qualsiasi atto di intimidazionecommesso nei suoi confronti nel corso
del contratto con la finalita di condizionarne égolare e corretta esecuzione.

- Il carico, trasporto e scarico dei materialidelle forniture e dei mezzi d'opera ed |l
collocamento a deposito od in opera con le opperttautele atte ad evitare danni od
infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dal'appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, compréssiala custodia di opere escluse
dall'appalto eseguite da Ditte diverse per cal@lAmministrazione o dalla stessa
direttamente.
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La riparazione dei danni che, per ogni causaneglligenza dell’Appaltatore, fossero
apportati ai materiali forniti od ai lavori da altompiuti.

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degl|
operai impiegati, distinti nelle varie categor@er periodi indicati dal Direttore Lavori;

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione d&vori ed al personale di
assistenza e sorveglianza, in qualsiasi moment@angeri di lavoro o di produzione
dei materiali per le prove, i controlli, le misue le verifiche previste dal presente
Capitolato, medesima autorizzazione deve essereessa alle altre imprese ed al
relativo personale dipendente, per tutto il teropoorrente all'esecuzione dei lavori o
delle forniture scorporate.

- Le spese di contratto ed accessoracioe tutte le spese e tasse, compresi eventual
diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alpulazione del contratto e degli
eventuali atti complementari, le spese per le copsecutive, le tasse di registro e di
bollo principali e complementari.

- L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni inderoga ai limiti di rumore ai
sensi della normativa vigente e del regolamentowtie approvato con delibera dl
Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L’'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al
presente contratto previste dall’art.3 della L.2BG0O ss.mm.

Articolo 32 — PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il tempo utile per l'ultimazione della progettam@ esecutiva é stabilito in giorni 30
(trenta) naturali e consecutivi, decorrenti daleEtaddi specifica comunicazione da
parte dell’Amministrazione Comunale

Il progetto esecutivo (architettonico, strutturalenpiantistico) composto dai
documenti previsti dal D.lgs. 163 del 2006 e conupléegli elementi di dettaglio
occorrenti, sara valutato per la verifica della ptetezza e dell'idoneita a soddisfare i
requisiti richiesti, dalla Direzione Servizi Tecnlia quale provvedera a comunicare gli
esiti della valutazione all'impresa appaltatrice aollecita immediatezza e comunque
entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione. La rifata consegna del progetto esecutivo
(completo di tutti gli elaborati occorrenti allalaiva valutazione), la inidoneita o
incompletezza dello stesso comportera la revodagdegiudicazione senza necessita di
preventiva messa in mora con lI'incameramento adellezione depositata dall'impresa,
fermo restando la rifusione dei maggiori costi swopgti e dei danni subiti
dall’Amministrazione Comunale stessa.

Qualora I'Amministrazione Comunale rilevi una inqolietezza, a suo insindacabile
giudizio, meramente formale degli atti progettupbtra richiederne la integrazione
assegnando alllmpresa un termine perentorio, @rasc il quale si procedera
comunque alla revoca dell'aggiudicazione.
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Articolo 33 - PARTICOLARI DELLE OPERE

| particolari costruttivi o decorativi, come infisscoperture speciali, zone di
collegamento e contatto con le strutture esistgrannellature, davanzali, particolari
della carpenteria in ferro e in legno, ordinaritamellare, elementi prefabbricati, ecc.
potranno variare rispetto al progetto esecutivoeaosda delle scelte costruttive
delllmpresa all’atto della realizzazione. In talaso potranno essere richieste
dall'lmpresa, qualora concordemente siano ritencaefacenti alle lavorazioni da
eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugudbneefficaci che andranno
convalidate dalla Direzione Lavori, senza che 'Albgtore possa trarne argomento per
chiedere 'aumento del prezzo fissato per I'appaltoanendo esso fisso ed invariabile.
In particolare, ai fini della costruzione degli irapti tecnici e delle fognature oggetto
delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio deglativi lavori, I'’Appaltatore dovra
integrare le tavole di progetto con le indicazioglative ai tipi, qualitd e dimensioni
delle apparecchiature che intende impiegare peedezione dei lavori; tipi, qualita e
dimensioni delle macchine e delle centrali deglipimmti con l'indicazione della
disposizione degli apparecchi accessori che vi dewssere installati. Tali elaborati
saranno sottoposti per I'approvazione alla Diregidwavori che, prima di approvarli,
potra richiedere modifiche o integrazioni deglissienel caso che essi siano incompleti
o vi figurino indicazioni di materiali e appareceton rispondenti alle indicazioni delle
prescrizioni tecniche. Dopo I'approvazione dellard2ione Lavori tali elaborati si
intenderanno come definitivi e I'lmpresa dovra ogagi perfettamente nell’esecuzione
dei lavori.

A fine lavori, I'Appaltatore dovra aggiornare ilqgetto costruttivo indicando I'effettiva
composizione degli impianti realizzati. Le tavolgbgetto aggiornate, datate e firmate
dalllmpresa, saranno presentate in tre copie caetae su supporto informatico
al’Amministrazione.

Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 371 &2/1/2008 ss.mm., I'’Appaltatore
dovra inoltre provvedere alla redazione del pragedtativo allo stato finale dei lavori.
Anche per questi ulteriori adempimenti I'Appalt&onon potra chiedere nessun
aumento dei prezzi fissati per I'appalto essendofessi ed invariabili.

Articolo 34 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora [I'Appaltatore non provveda tempestivamerdaf'approvvigionamento dei
materiali occorrenti per assicurare a giudiziondsicabile dell' Appaltante I'esecuzione
dei lavori entro i termini stabiliti dal contrattbAppaltante stesso potra con semplice
ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore aopwvedere a tale approvvigionamento
entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I'Appaltaptéra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, ll@guantita e qualita che riterra piu
opportune, dandone comunicazione all'Appaltatgnecisando la qualita, le quantita
ed | prezzi dei materiali e l'epoca in cui quesbtr@nno essere consegnati
all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altrata@oiizzati a debito dell’Appaltatore, al
loro prezzo di costo a pie d'opera, maggiorataaligliota del 5% (cinque per cento)
per spese generali dellAppaltante, mentre d'aitaate continueranno ad essere
contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contoat
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Per effetto del provvedimento di cui sopfAppaltatore € senz'altro obbligato a
ricevere in consegna tutti i materiali ordinatil'dgppaltante e ad accettarne il relativo
addebito in contabilitd restando esplicitamertbito che, ove i materiali cosi
approvvigionati risultino eventualmente esuberahfiabbisogno, nessuna pretesa od
eccezione potra essere sollevata dall'Appaltattesss che in tal caso rimarra
proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica alcun modo la facolta
dellAppaltante di applicare in danno dellApptaitea, se del caso, gli altri
provvedimenti previsti nel presente Capitolataatiedvigenti leggi.

Articolo 35 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettanocaftato a termini di legge, si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli dnéeressano la scienza, la storia, I'arte o
I'archeologia che si rinvengano nei fondi esprdppar I'esecuzione dei lavori o nella
sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne datoediato avviso alla Direzione Lavori
per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordaniéts rimuovere od alterare I'oggetto
del ritrovamento, sospendendo i lavori stessiunadd interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere liftrata dalla Direzione Lavori,
rientrando tra le cause di forza maggiore previlsteprimo comma dell'art. 159 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Articolo 36 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'iradiato rifacimento delle opere male
eseguite, all'esecuzione delle opere mancafdidaimolizione e sostituzione di quelle
non rispondenti alle condizioni contrattuali, 0 mspettasse o ritardasse il programma
accettato o sospendesse i lavori, ed in generatatti i casi previsti dall’art.136 D.Igs.
n. 163/2006 ss. mm. e dall'art. 18 del D.M. n.1@6(2 ss. mm., 'Amministrazione
Comunale avra il diritto di procedere all'esecueiod'ufficio dei lavori od alla
risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatstesso.

Articolo 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si da luogo alla risoluzione del contratto, convwexlimento della stazione appaltante,
nei seguenti casi:

1) per il manifestarsi di errori o di omissioni |dprogetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte la realizzaziotell'opera ovvero la sua
utilizzazione, ove le varianti eccedano il quintell'tmporto originario del
contratto;

2) previa formale costituzione in mora dell’'intgsato, in caso di gravi o ripetute
violazioni delle norme in materia di sicurezza, @amticolare riguardo a quanto
contenuto nei piani di sicurezza e, qualora sipresenti piu imprese nel
cantiere, in caso di mancata cooperazione allatine delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro mmdncato coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

3) violazione delle norme dettate a tutela deotatori;
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4) inutile decorso del secondo termine assegnaib Direttore Lavori
all’Appaltatore per la consegna dei lavori di culast. 17 del presente
Capitolato;

5) ritardo nelladempimento che comporti l'applkeane di penali
complessivamente superiori al 10% dellammontatereontrattuale;

6) grave ritardo rispetto alle previsioni del pram@ma esecutivo (da accertare con
le modalita previste dall’art. 136, commi 4,5,6 Beigs.n.163/2006 ss. mm.);

7) grave inadempimento delle obbligazioni contr@ittali da compromettere la
buona riuscita dei lavori (da contestare con le alitd previste
dall'art.136,comma 1,2,3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm.)

8) applicazione di misure di prevenzione o serdgpassate in giudicato ai sensi
dell’art.135 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.;

9) gravi violazioni degli obblighi assicurativirgvidenziali, e relativi al pagamento
delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nellesgone dell'appalto (da
contestare con le modalita di instaurazione deltraddittorio previste
dall'art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.). In casdDdU.R.C. negativo per due
volte consecutive si applica quanto previsto ddll'& comma 8 del D.P.R.
207/2010;

10) impiego di personale non risultante dalleteoe o da altra documentazione
obbligatoria, qualora I'lmpresa non provveda affiediata regolarizzazione (da
contestare con le modalita di instaurazione deltraddittorio previste
dall'art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.);

11) nel caso in cuiplando le disposizioni previste dall’art.3 dellalB6/2010
ss.mm., le transazioni relative al presente cdotraton siano effettuate
avvalendosi di banche o della Societa Poste I&l&wa;

12) mancata costituzione del cantiere operativo dadliart. 31, lett. A) nelle forme
e nei tempi ivi previsti e relativa significativanuinuzione di operativita e di
mezzi nel corso dell’esecuzione dei lavori ( datestare con le modalita di cui
all'art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.);

13) negli altri casi espressamente previsti das@nte Capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente coniman. 2), 9) e 10) '’Amministrazione
appaltatrice procede alla contestuale comunicazd®iia risoluzione all’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I'Apjpatore deve adempiere agli obblighi
previsti dall'art. 139 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. i@, caso di inadempimento,
I’Amministrazione provvede d’ufficio addebitandol’Appaltatore i relativi oneri e

spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in setleliquidazione finale dei lavori

dell'appalto risolto, I’Amministrazione pone a aaridell’Appaltatore inadempiente la
maggiore spesa sostenuta per affidare i lavoriteal inpresa.

E’ facoltd della Stazione Appaltante procedere fidiof in danno dell’Appaltatore

inadempiente nei casi e con le modalita di cuadll’146 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 38 - RECESSO

Esclusa l'ipotesi di risoluzione prevista dal ndgl precedente articolo, qualora la
variante superi 1/5 dell'importo dell’appalto I'Aplpatore ha la facolta di recedere dal
contratto entro il termine di dieci giorni dal némento della comunicazione da parte
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del responsabile del procedimento relativa alldavé medesima, col solo diritto al
pagamento dei lavori eseguiti.

Egli ha altresi facolta, ai sensi dell’art. 153meoa 8 del D.P.R. 207/2010, di presentare
istanza di recesso qualora la consegna dei lavoemga in ritardo per fatto o colpa
dell’amministrazione. In tale caso accolta l'istadAppaltatore avra diritto al rimborso
delle spese nei limiti previsti dall’art.157 delPDR. 207/2010 ss.mm.

La Stazione appaltante si riserva il diritto diegdere dal contratto in qualunque tempo,
ai sensi dell'art.134 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.yiprd pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili esistenti in canéeroltre al decimo dell’importo delle
opere non eseguite

Articolo 39 - SUBAPPALTI E COTTIMI

Nel contratto di subappalto i costi relativi aliausezza non sono soggetti a ribasso. A
tal fine devono essere evidenziati separatameztteslativo contratto conformemente a
quanto previsto nel contratto principale.

L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappaltocottimo deve presentare apposita
istanza al RUP con allegata la documentazione steedall’art.118, commi 2 e 8,
D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto elgdrescrizioni contenute in tale
articolo. A tale istanza deve essere obbligatorramallegato il contratto di subappalto,
eventualmente anche in bozza, completo dell'indocee dei prezzi unitari. Qualora
I’Appaltatore intenda subappaltare soltanto unaepaelle lavorazioni oggetto dei
prezzi unitari posti a base di gara, unitamentestalhza dovra presentare giustificativi
idonei a consentire alla stazione appaltante laifie@r del rispetto, da parte
dell’Appaltatore, dell'obbligo posto a suo caricallthrt. 118, comma 4, primo periodo
del D.Lgs. 163/2006. Qualora, ai fini dell'autor@zzone, venga presentata la bozza del
contratto di subappalto, questa deve essere acgmat@ada dichiarazione congiunta
dell’Appaltatore e del subappaltatore in meritdiradidenza degli oneri della sicurezza
e dei costi della manodopera, ai fini delle veh&c di cui allart. 118 del
D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi comm#3laoltre, sempre nel caso venga
presentata la bozza del contratto di subappaltta fermo I'obbligo del deposito del
contratto presso la Stazione appaltante almenadfigrima della data dell’effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sullimporto del contratto di subappalto € effettuda verifica dell’incidenza dei costi
della manodopera. A tal fine nel contratto dovraees indicata per ciascuna delle
lavorazioni subappaltate I'incidenza del costoaleinodopera.

Il subappaltatore e soggetto alla verifica di idtindecnico-professionale prevista
dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comfydett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine
al momento della richiesta di autorizzazione desgere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto daepadell’Impresa subappaltatrice degli
adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) ¢) d) L.R.n.38/2007. A tale
documentazione € altresi allegata apposita dich@ra dei rappresentanti del
lavoratori per la sicurezza (RLS) delllmpresa guimtatrice, attestante la presa
visione e l'accettazione della documentazione metEsb.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall’Allega& VIl al D.lgs.81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cupaecedenti commi 3 e 4, non si procede
ad autorizzare il subappalto. Inoltre I'eventuasgtae negativo della verifica di cui al
precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alfapetente azienda USL per gli
adempimenti di competenza, nonché all'Osservateg@nale dei contratti pubblici.
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Il termine di 30 gg., per il rilascio dell’autori@zione, decorre dalla data di ricevimento
della predetta istanza, completa della documentazmescritta.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore28bo dell'importo dei lavori affidato o di
importo inferiore a 100.000 € il termine per ilskio dell’autorizzazione e ridotto della
meta.

Non costituiscono subappalto, e quindi non necassiti autorizzazione:

- | contratti aventi ad oggetto prestazioni di ftura con posa in opera e noli a caldo il
cui importo_non supefa soglia del 2% dell'importo dei lavori 0 i 100@€ ;

- | contratti aventi ad oggetto prestazioni di ftura con posa in opera e noli a caldo, il
cui importo _superla soglia del 2% dell'importo dei lavori o i 100@ €, nei quali il
costo della manodopera e del personale non siaristgeal 50% dell'importo del
subcontratto.

In tali casi € comunque onere dell’Appaltatore pexlere alla comunicazione di cui
all'art.118, comma 11, D.Igs.163/2006 ss. mm.

Costituiscono subappalto e necessitano di auta@iaaa secondo la disciplina di cui al
primo e secondo comma del presente articolo:

- | sub-contratti che superino le soglie economisbpra indicate ed in cui altresi il
costo della manodopera sia superiore al 50% deglbmo del subcontratto.

Il Direttore dei Lavori avra il compito di valutafénclusione ovvero esclusione dei sub
contratti dal novero dei subappalti.

Sono estesi allimpresa subappaltatrice gli steb&ilighi dell'impresa aggiudicataria
con riguardo alle norme sulla sicurezza e regalat lavoro.

Conformemente a quanto previsto dal precedente2@it.comma 3, del presente
Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagtondegli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori solo a seqguii apposita verifica della permanenza
della regolarita contributiva ed assicurativa defbagppaltatori. Conseguentemente, ai
fini del pagamento degli stati avanzamento lavBAmministrazione acquisisce il
Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.Cdell’Appaltatore e del
subappaltatore.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte conseeusi applica quanto previsto
dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010;

I Comune di Firenze non provvedera a corrispondéettamente al subappaltatore o
al cottimista I'importo dei lavori dallo stesso ga#i. Pertanto I’Appaltatore e obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data dscism pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relativa pagamenti corrisposti
dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista.al@ua I’Appaltatore non trasmetta le
fatture quietanzate entro il predetto termine, l@z®Bne appaltante sospende |l
successivo pagamento in suo favore.

In deroga a quanto previsto dal comma precedeetelepsole opere riconducibile a
categorie superspecializzate, qualora venga am#&idzil subappalto, la Stazione
appaltante provvede alla corresponsione direttgaudlppaltatore dellimporto delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti dehtcatto di subappalto. In tal caso
I’Appaltatore comunica alla Stazione appaltant@date delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione del relaimaporto e con proposta motivata di
pagamento.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati ibappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto salvo che per la fornitura posa in opera di impianti e di strutture
speciali. In tali casi il subappaltatore, per I&gdn opera o il montaggio, puo avvalersi
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di imprese di propria fiducia per le quali non sstssalcuno dei divieti di cui all’art.10,
L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l'art.118, corimma4, D.Igs.n.163/2006 ss. mm.
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disgto dall’art. 3 della L. 136/2010, la
bozza del contratto di subappalto ed il contratteuthappalto prevedono espressamente,
a pena di nullita, per I'Appaltatore ed i subapgtaiti I'obbligo della tracciabilita dei
flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.nAloga clausola espressa, sempre a pena
di nullita, € contenuta nei contratti sottoscritall’ Appaltatore con i subcontraenti,
comunicati alla stazione appaltante ai sensi dellld8, comma 11 del D.lgs.163/2006
SS. mm.

Per tutto quanto non espressamente previsto dsgmpiearticolo si applica la disciplina

di cui all’art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. eckall 170 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 40 - REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischetieddifficolta dell’'opera é a totale
carico dell’Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comnmn si applica all'appalto di cui al
presente Capitolato.

Si applica comunque la disciplina dell'art.133 &elgs.n.163/2006 ss. mm. e dall’art.
171 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 41 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecueidelle opere appaltate in conformita
alle migliori regole dell'arte, della rispondenzdi dette opere e parti di esse alle
condizioni contrattuali, del rispetto di tutterlerme di legge e di regolamento.

E’ obbligo dell’Appaltatore adottare nell'eseca®odei lavori tutti i provvedimenti e
le cautele necessarie per garantire l'incolundiggli operai e rimane stabilito che
egli assume ogni piu ampia responsabilita siaeighe penale nel caso di infortuni,
della quale responsabilita si intende quindi s@ftevil personale preposto alla
direzione e sorveglianza, i cui compiti e respbiiga sono quelli indicati dal
Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavom, presenza nei cantieri del personale
di assistenza e sorveglianza, I'approvazione g@ei grocedimenti e dimensionamenti
strutturali e qualunque altro intervento devomdendersi esclusivamente connessi
con la miglior tutela dellAmministrazione e nonmiluiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assolwtoesclusivo dalla consegna dei lavori
al collaudo, fatto salvo il maggior termine di agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 42 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATO RE

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale apptovaon D.M. n.145/2000 ss. mm.
I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmethdvra farsi rappresentare, per
mandato conferito per atto pubblico depositato gwd®\mministrazione Comunale, da
persona fornita dei requisiti tecnici e morali pesercizio delle attivita necessarie per
la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato sleb rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, 'Ammstrazione Comunale, previa
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esiger cambiamento immediato del suo
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rappresentate, senza che per cio spetti alcunannitde all’Appaltatore o al suo
rappresentante.

Articolo 43 - ACCORDO BONARIO-DEFINIZIONE DELLE CON TROVERSIE

Per la definizione delle controversie si appliche@ gli artt. 239 e seguenti del
D.lgs.n.163/2006 ss. mm.

La competenza a conoscere le controversie chebbaire derivare dal contratto, di cui
il presente Capitolato € parte integrante, spettasensi dell’art. 20 del codice di
procedura civile, al giudice del luogo dove il qaitiio € stato stipulato.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commimse.
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