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Comune di Firenze — Direzione Servizi Tecnici Progetto n° 248/2009

CAPO I: OGGETTO ed AMMONTARE dellAPPALTO

Art. 1:  Oggetto e Condizioni dell'Appalto

L'appalto, aCORPO ai sensi dell'art. 53, comma 4,del D. Lgs. n. 163/2006 ha per oggetto
I’ESECUZIONE “A CORPO” delle OPERE e dei LAVORI, FORNITURE, FORNITURE irPGRA,
nonché MANO D’'OPERA, NOLI e TRASPORTI, occorrenti RECUPERO ed al RIUSO di un
fabbricato gia appartenuto al complesso dellex “OSPEDALE PEDATRICO ANNA MEYER”,
ubicato in Firenze, via Fra’ Domenico Buonvicini, finalizzato a realizzare, nel fabbricato medesimo,
un nuovo ASILO NIDO AZIENDALE Comunale.

L'INTERVENTO di RECUPERO e RIUSO del suddetto falshto, denominato “PADIGLIONE
SFORNI”, comprende lavori ed opere di abbattimento delle barere architettoniche, necessari a
garantire I'accessibilita della struttura a soggbttabili (ai sensi della Legge 13/89 e del DP&3/96).

L'INTERVENTO prevede l'esecuzione di OPERE EDILI igenere e comprende anche la
realizzazione di IMPIANTI TERMICI, RAFFRESCAMENTO ¥ENTILAZIONE, IMPIANTI IDRICO-
SANITARI e di SMALTIMENTO acque reflue, IMPIANTI EETTRICI e SPECIALI, IMPIANTO/I
ASCENSORI. Tali OPERE ed IMPIANTI dovranno essezalizzati nel rispetto della vigente normativa
sulla sicurezza degli impianti (di cui al D.M. 300B), della disciplina di prevenzione incendi (geanto
pertinente), nonché delle norme di sicurezza ezhai(attinenti la specifica destinazione d'usorelative
ai luoghi di lavoro ).

Tutte i lavori, opere e provviste dovranno comunggsere esequiti in perfetta conformatée norme
e prescrizioni indicate nelle condizioni tecnichmsedrite nel presente capitolato speciale, negdigati
Disciplinari tecnici specifici ovvero risultanti lfafferta presentata in sede di gara.

L'Impresa Appaltatrice dovra inoltre provvedere, agni caso, all’allestimento di delimitazioni e
protezioni per la separazione delle aree di inteovelagli ambienti circostanti non interessati aiari,
adottando in particolare tutte le necessarie ocautetl accorgimenti per I'ABBATTIMENTO
dellINQUINAMENTO ACUSTICO indotto dal cantiere SRICETTORI PROSSIMI, in particolare modo
durante le operazioni di scavo, adeguando modapgrative ed organizzazione del cantiere al fine di
garantire condizioni ambientali idonee e provvedenove occorrente, all'esecuzione delle lavorazioni
maggiormente moleste, soggette a produzione depiod¥o rumori, in orario prefissato.

La programmazione delle varie fasi lavorative, @odate con '’Amm. Comunale dovra essere
recepita _nel crono-programma generale degli intdiveredisposto dall'lmpresa appaltatrice prima
dell’inizio dei lavori.Cio non esclude che '’Amministrazione Comunale poasrichiedere e concordare
con I'Impresa _appaltatrice I'esecuzione di alcune mere in fasi o periodi diversi da quelli_indicati,
anche in funzione di guanto sotto specificato ed &lenziato.

Al fine di consentire all'lmpresa il TEMPESTIVO AR®VVIGIONAMENTO dei MATERIALI e
delle FORNITURE necessari all’esecuzione dei laeadielle opere, 'TAmm.Comunale potra avvalersialell
facolta di procedere alla CONSEGNA PARZIALE e/o FRANATA dei LUOGHI e/o dei LAVORI, per
le ispezioni, verifiche e rilievi occorrenti a quarsopra.

L'’Ammm.Comunale si riserva peraltro la facolta dchiedere e concordare con le Imprese
Appaltatrici e/o Esecutici una SPECIFICA ARTICOLAZNE dei LAVORI tale da ASSICURARE la
realizzazione degli INTERVENTI in APPALTO nel PRESTO PERIODO di TEMPO indicato all'art.18
del presente Capitolato Speciale, e parimentidaleonsentird APERTURA del’ASILO NIDO in TEMPI
UTILI al’Amm. Comunale medesima.

In merito si evidenzia che & necessita dellAmm.Qoate dare avvio all’attivitd del nuowaSILO
NIDO a SETTEMBRE 2012 cid comporta che le opere siano date concluse elJGLIO 2012 ( fatti
eventualmente salvi i tempi necessari per i coll&rhico-funzionali e tecnico-amministrativi).

Ai fini di cui sopra, la firma del Contratto di Apfio costituisce concorde dichiarazione dell'lmpres
che gli interventi afferenti I'interno e I'esterrdegli edifici risultano suscettibili di poter avesgentuale
esecuzione indipendente, temporalmente differitpaementi accettazione, da parte dell'lmpresaladel
conseguente articolazione temporale dei lavori héndi ogni e qualsivoglia maggiore onere di
manodopera, materiali 0 mezzi, organizzativo egistico ad esso correlabile o riconducibile.

Al fine di accelerare i tempi e di assicurare ilmemimento dei prefissati obiettivi, in funziondlde
sviluppo dei lavori di cui trattasi, I'Amm. Comueasi riserva inoltre la facolta di PROCEDERE
allARREDO ed ALLESTIMENTO dei locali e degli spaziellASILO NIDO in tempi anche tali da
determinare il sovrapporsi di tale attivita coavdri.
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Con le Imprese e/o Ditte affidataria di tali attdyi I'lmpresa appaltatrice dei lavori di cui taaftdovra
opportunamente coordinarsi, secondo quanto presdéntsede di Piano di Sicurezza e Coordinamento,
provvedendo parimenti alladeguamento del P.Oirapria competenza, senza che cid possa costituir
motivo di richiesta o pretesa alcuna.

Ogni onere per quanto sopra &€ compreso e compensatei PREZZI a CORPO delle OPERE in
appalto. In_merito_si_conviene che [|'Appaltatore, on la presentazione dell'offerta, accetta
I'esecuzione delle opere suddette a prescindere lalvalutazioni_metriche delle opere medesime
espresse a solo titolo indicativo negli elaboratetnico-contabili di progetto.

La firma del Contratto di Appalto COSTITUISCE DICAMRAZIONE di CONGRUITA dei PREZZI
delle OPERE (a CORPO) anche in relazione agli ewvidei oneri logistici e di coordinamento nonché
'ACCETTAZIONE dei TEMPI STABILITI dal presente Céplato.

Si evidenzia inoltre che I'Amm. Comunale si riservda facolta di affidare ad altre _Imprese e/o
Ditte Esecutrici _eventuali ulteriori _interventi _ed opere non compresi_nel presente appalto.
In_particolare 'Amm. Comunale intende procedere co separato e diverso appalto all’affidamento
della fornitura e p.o. degli infissi esterni.

Con tali Imprese elo Ditte I'Impresa affidatariai davori di cui trattasi dovra opportunamente

coordinarsi, ove occorrente, secondo quanto ptascin sede di PIANO di SICUREZZA e
COORDINAMENTO, provvedendo parimenti al’adequanzedéel P.O.S. di propria competenza.

Art. 2. Ammontare dell'Appalto
a) Importo complessivo dell’Appalto
L’importo complessivo dei LAVORI compresi nel prese Appalto ammonta presuntivamente a:
Euro 998.000,00 (Euro NOVECENTONOVANTOTTOMILA/00),
comprensivi degli oneri per la sicurezza di duba.gs. 81/2008, come risulta dal seguente pritape

LAVORI ED ONERI IMPORTO
ONERI di SICUREZZA c/o  ALLESTIMENTO CANTIERE €uro. 44.000,00
OPERE EDILI Opere Strutturali €uro. 97.730,00
OPERE EDILI diCOMPL. Murature, isolamento €uro. 81.540,00
OPERE EDILIdi COMPL Intonaci Interni ed Esterni €uro. 59.600,00
OPERE EDILI diCOMPL. Massetti, Pavimenti,Rivestimenti etc. €uro. 800,00
OPERE EDILI diCOMPL. Controsoffitti €uro. 29.600,00
OPERE EDILIdi COMPL Tinteggiature e verniciature €uro. 35.340,00
OPERE EDILIdi COMPL Facciate Strutturali,Vetrature etc. €uro. 68,66
OPERE EDILIdi COMPL Coperure €uro. 52.650,00
OPERE EDILIdi COMPL Opere di completamento €uro. 24.874,08
OPEREIMPIANTISTICHE Ascensori €uro. 52.200,00
OPEREIMPIANTISTICHE Impianti elettrici e speciali €uro. 141.405,92
OPEREIMPIANTISTICHE Impianto di Condizionamento €uro. 155.170,00
( clo Centrale Termica etc.)
OPEREIMPIANTISTICHE Impianti idrico-sanitari €uro. 49.250,00
( c/lo Apparecchi igienico-Sanitari, Impianth&ltimento acque reflue.)
OPERE MPIANTISTICHE Imp. elettrici a servizio imp.mecc. €uro. 12.0D
OPERE EDILIdi COMPL Rete fognaria esterna. €uro. 23.000,00
SOMMANO per LAVORI €uro. 998.000,0
( OPERE e LAVORI in genere €uro. 833,000
(INTERVENTI A.B.A. Abbattimento Barriere Architethiche €uro. 165.000,00)
di cui:
- IMPORTO OPERE e LAVORI soggetto aribasso dasta €uro. 653.916,48
- COSTO del PERSONALE Art. 81 comma 3 bis D.Lg} 163/06 €uro. 270.143,52
- IMPORTO ONERI per la sicurezza non soggetto aib.d’asta €uro. 44.000,00
- IMPORTO ONERI per la sicurezza non soggetto aib.d’asta €uro. 29.940,00
TOTALE €uro. 998.000,00
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Ai sensi delTitolo Il del D.P.R.n.207/2010 ss. mml'Appalto COMPRENDE le CATEGORIE di
LAVORO, GENERALI e SPECIALIZZATE, nel seguito inchte

« CATEGORIA PREVALENTE:

- CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI ed INDUSTRIALI)

per un importo di €uro. 689.234,08
pari al 69.06 % del totale di appalto

« CATEGORIE DIVERSE dalla PREVALENTE:
( di importo singolarmente superiore 4%0.0000 al 10% dell'importo complessivo dei lavori ):

- CATEGORIA 0S28 (IMPIANTI TERMICI e di CONDIZIONAMENTO)
per un importo complessivo di €uro. 155.170,00
pari al 15,55 % del totale di appalto

- CATEGORIA OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI etc. )

per un importo complessivo di €uro. 153.595,92
pari al 15,39% del totale di appalto
SOMMANO per LAVORI €uro. 998.000,0
di cui:
- IMPORTO OPERE e LAVORI soggetto aribasso dasta €uro. 653.916,48
- COSTO del PERSONALE Art. 81 comma 3 bis D.Lg, 163/06 €uro. 270.143,52
- IMPORTO ONERI per la sicurezza non soggetto aib.d’asta €uro. 73.940,00
TOTALE €uro. 998.000,00

Nell'’Appalto sono inoltre comprese le seguenti gatee di lavoro relative ad impianti, di importo
singolarmente inferiore al 10% dell'importo comiee dei lavori, ma per le quali valgono gli
obblighi di ABILITAZIONE e CERTIFICAZIONE:

- CATEGORIA OS3 (IMP. IDRICO-SANITARI etc. )
per un importo complessivo di €uro. 72.250,00
pari al 7,24% del totale di appalto

- CATEGORIAOS4 (IMP. ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI )
per un importo complessivo di €uro. 52.200,00
pari al 5,23% del totale di appalto

Il contratto e stipulatta CORPQO" ai sensi delle disposizioni di call'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
n. 163/2006 le opere saranno compensate con i PREZZI indregli allegati Elenchi Prezzi a CORPO,
diminuiti del ribasso d'asta risultante dall'att@ggiudicazione.

Trattandosi di OPERE a COPRO il PREZZO convenuto €FISSO ed INVARIABILE, cioeg,
ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs.n.163/2006.1®8n., non pud essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestaizione.

| suddetti PREZZI “a CORPO” COMPRENDONO e COMPENSAN O TUTTI gli ONERI
espressamente _indicati nel presente Capitolato Spale e/o nei Disciplinari Tecnici pertinenti le
specifiche Opere Impiantistiche ovvero risultantidall’Offerta presentata in sede di gara.

Tali PREZZI “a CORPO” COMPRENDONO e COMPENSANO altr esi OGNI ONERE di
manod’'opera, mezzi e materiali, nonché OGNI ALTRO ONERE occorrente a dare perfettamente,
funzionalmente e durevolmente completate le singolepere e l'intervento nel suo complesso, in
perfetta conformita_a quanto previsto progettualmate.

Oltre quanto indicato all'art.32 del presente C.SiAvia esplicativa e non esaustiva, si intende in
particolare compreso e compensato:

- ogni onere relativo alla redazignéel PIANO OPERATIVO di SICUREZZAcomprendente il
PIANO delle MISURE per la SICUREZZA FISICA dei LAMRATORI (compensi al/ai professionistal/i
incaricato/i dall'lmpresa, C.N.P.A.L.A, I.V.A. €ejc.

- ogni onere di mano d'opera, materiali e mezziessari per la funzionalita del cantiere, la
delimitazione e recinzione delle aree di lavoro,slaurezza di terzi ivi compreso ogni onere per
l'allestimento, in corso d'opera, di eventuali whithzioni e protezioni atte a garantire il normale
svolgimento delle attivita limitrofe in particolahengo le fasce di confine.
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- ogni onere professionale, anche accessorio, mater alla VERIFICA dei DIMENSIONAMENTI e
alla redazione dei PROGETTI COSTRUTTIVI delle opere MRURALI in conglomerato cementizio
armato ed acciaio, (redazione della relazioneedfiea, fascicolo dei calcoli, elaborati grafititurali,
etc.), la produzione dei disegni di cantiere e ipaldri costruttivi sulla base del progetto eseauti
approvato dallAmm. Comunal@compensi al/ai professionista/i incaricato/i diapresa, C.N.P.A.LA,
I.V.A. etc.).

- ogni onere professionale occorrente per la ppedigione della documentazione occorrente alla
Richiesta di Autorizzazione o Deposito progetto preso il competente Ufficio del Genio Civile della
DENUNCIA secondo quanto previsto per le costruzionin zone sismichedalla vigente Normativa
nazionale e/o regionale, (compensi al/ai professia/i incaricato/i dall'lmpresa, C.N.P.A.LA, 1.X.
etc.).

- ogni onere, anche professionale e/o accessocicriente per laedazione dei PROGETTI
COSTRUTTIVI STRUTTURALI c.d. AS BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni
grafiche, fotografiche, etc.) che si intendono pttidal’Amm. Comunale in almeno n. 1 COPIA su
SUPPORTO MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACE

- ogni onere, anche professionale e/o accessocicriente per laedazione dei PROGETTI
COSTRUTTIVI _ IMPIANTISTICI _ c.d. AS-BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni
grafiche, fotografiche, etc.) che si intendono pttidal’Amm. Comunale in almeno n. 1 COPIA su
SUPPORTO MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACE

- ogni_onere, anche professionale e/o accessodoorente per la redazione del piano di
manutenzione dell'oper@ompensi al/ai professionista/i incaricato/i Wadpresa,C.N.P.A.LA, L.V.A. etc.).

- ogni onere, anche professionale e/o accessocuprente per la REDAZIONE e RILASCIO,
previa effettuazione delle verifiche di funzionalitpreviste dalla vigente normativa, della
DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ degli IMPIANTI REALIZZATI, cosi come prescritto dal-
l'art. 7 del DM. 22.01.2008, n.37.

- ogni onere, anche professionale e/o accessotmriente allaCERTIFICAZIONE FINALE,
nelle forme prescritte dalla vigente normativa, dda CORRETTA REALIZZAZIONE delle
COMPARTIMENTAZIONI e/o DIAFRAMMATURE ANTINCENDIO OR __ IZZONTALI e
VERTICALE (controsoffittature, cassettature R.E.l. etc.) nonché della CORRETTA POSA in
OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTINCENDIO realizzat i od installati, ATTESTATA elo
CERTIFICATA da TECNICO ABILITATO ai SENSI DELLA LE GGE 818/84, che ne attesti la
sussistenza ed efficacia ai fini dell'ottenimentoel C.P.I.

- ogni onere professionale, anche accessorio,eafieda certificazione di cui sopfeompensi al/ai
professionista/i incaricato/i dall'lmpresa, C.N.R.A, I.V.A. etc.).

Restano esclusi dagli oneri di appalto gli onernatari da corrispondere alle aziende erogatrici di
energia elettrica, gas, acqua etc eventualmenterm@eti per I'ottenimento dei relativi allacciament
definitivi.

La prestazione di cui al presente appalto vienettetita nell'esercizio di impresa, e pertanto
soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.Ro6bre 1972, n.633) da sommarsi agli importi wli ¢
sopra, a carico del'lAmm. Comunale, nella misuggernte al momento del pagamento.

b) Distribuzione degli importi
Con riferimento all'importo di cui al precedentenpa 2.a), la distribuzione relativa alle varie
categorie di lavoro da realizzare, risulta riasaur@l seguente prospetto:

« OPERE A CORPO

Oneri generali di sicurezza (allestimento cantiete.) 4,41% €uro. 44.000,00
Opere edili strutturali 9,79% €uro. 97.730,00
Opere edili di completamento, etc. 44,70% €uro. 6.984,08
Impianto ascensori 5,23% €uro. 52.200,00
Impianti elettrici e speciali 15,39% €uro. 13532
Impianti termo-meccanici 15,55% €uro. 155.170,00
Impianti idraulici in genere e sanitari 4,93% €uro 49.250,00
SOMMANO per LAVORI a CORPO 100,00% €uro. 998.000,00

Per le opere a corpo il prezzo convenuto € fisgswvariabile, cioeai sensi dell’art. 53, comma 4,
Dlgs. n. 163/2006non pud essere modificato sulla base della varifiella guantita o della qualita della
prestazione.

* OPERE A MISURA €uro. 0,00
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Gli importi di cui sopra sono presi a base perddfica dell'incidenza delle eventuali variaziomifiai
della disciplina delle varianti e degli interveulisposti dal Direttore dei Lavori ai serdéll'art. 132,
comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 163/2006.

Essi potranno variare tanto per eccesso quantdife¢io, ove ammissibile ed entro i limiti di Legge
causa di variazioni nelle rispettive quantita, @teinto in via assoluta quanto nelle reciproch@rzioni.

e COSTI della SICUREZZA
| costi della sicurezza,ai sertll'art. 131, comma 3, D.Lgs. n.163/200&mmontano a
€.(44.000,0 +29.940,0) = €. 73.9408uro SETTANTATREMILANOVECENTOQUARANTA /00),
cosi come evidenziato nei prospetti allegati atiel computi metrici estimativi e di analisi.

Nessun lavoro imprevisto potra essere eseguittagpHltatore senza preventiva autorizzazione acritt
della Direzione dei Lavori.

Le opere non autorizzate dovranno essere demolite rinosse a spese, rischio e pericolo
dell'appaltatore stesso, senza corresponsione ghmpento 0 compenso alcuno; nessun compenso sara
parimenti corrisposto qualora I'lmpresa ritenessesuh convenienza non procedere alle demolizioni o
rimozioni, salvo, s'intende, il preventivo consertgla D.L. e solo nel caso che la omessa demaokzm
rimozione non pregiudichi le opere appaltate gégaie e/o da eseguire.

L’Amm. Comunale si riserva inoltre I'insindacabflcolta di introdurre nelle opere, all'atto esecoti
quelle varianti che riterra necessarie, nell'intsee della buona riuscita e dell’economia dei lgvori
conformemente a quanto previsto all’art. 12 delspmne C. S. A. senza che I'Appaltatore possa trarne
motivo per avanzare pretese di compensi ed indeinniz qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal
presente Capitolato e nei limiti della normativgente.

Per le OPERE e LAVORI RICHIESTI allIMPRESA nell'am bito della disciplina degli
INTERVENTI DISPOSTI dal Direttore dei Lavori nonché delle VARIANTI NON VARIANTI di cui
all'art. 132, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 162006, per i quali non sussistessero in elenco
prezzi i relativi prezzi unitari necessari alla conabilizzazione SI CONVIENE CHE SARA FATTO
RIFERIMENTO ai PREZZI INDICATI nel PREZZIARIO UFFIC IALE del PROVVEDITORATO
REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE del gennaio 2010 ejin subordine, nel BOLLETTINO degli
INGEGNERI 2010 ai NUMERI 1-2-3. Con tali prezzi s#anno contabilizzati le OPERE e LAVORI
di cui trattasi.

¢) Incidenza percentuale della manodopera

Vedasi quanto indicato nell’allegato Quadro didieniza della manodopera.

d) Interventi complessi di cui agli art. 3 coma 1 lett.| ed art. 43, comma 4, D.P.R. n. 207/2010
Le lavorazioni del presente Appalto non rientragbdisposto dell’art. 43, comma 4, del D.P.R. ri7/2010

Art. 3:  Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dpfialto risultano dagli elaborati di progetto di cui
all'art.33 del D.P.R. n. 207/2010, parte integradgcontratto.

Le suddette opere, i lavori e le provviste si idimmo esequiti conformemente alle condizioni,
prescrizioni e norme_stabilite dal presente CAPIFDD SPECIALE d’APPALTO e dagli allegati
DISCIPLINARI TECNICI afferenti le opere SPECIALISTHE ed IMPIANTISTICHE corrispondenti alle
prescrizioni e condizioni di cui agli elaborati méxi allegati al progetto nonché alle norme e coiadii
risultanti dall’'offerta presentata in sede di gdrappalto

L’'insieme di tali prescrizioni, condizioni e normedefiniscono i livelli _prestazionali richiesti per
le opere ed i lavori di cui trattasi.
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CAPO Il DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4:  Normativa applicabile - Abilitazioni

L'appalto oltre che:
- dalle norme del presente Capitolato Specialpmiito

€ regolato, per le parti ancora in vigore

- dalle norme del Capitolato Generale d'AppaltoRP. di cui al D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss..mm
( per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010 )
- dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 64&5d2embre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss.mm
- dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F ss.;mm.
nonché, per quanto in vigore:
- dal Codice dei contratti relativi a lavori, ger e forniture D.Lgs. n.12 aprile 2006 n.163 ssun
(di seguito indicato anche come Codice )
- dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 s%.m
- dal relativo Regolamento attuativo di cui al D.AR€gionale Toscana n.45/R del 07.08.2008
- dal Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 0301@;

nonché

- da tutte le leggi statali e regionali, relatiegolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti @seguenti
'oggetto del presente appalto, che I'Appaltatocen la firma del contratto, dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all'osservanza delisste

Per linstallazione, la trasformazione, 'ampliameno e la manutenzione degli impianti di cui al-
l'art.1 del DM. 22.01.2008, n. 37 ss.mm. I'lmpres&ppaltatrice, I'lmpresa Esecutrice e/o subAppal-
tatrice devono possedere la prescritta abilitazione

In ogni caso le Imprese Installatrici sono tenwteegeguire gli impianti a regola d'arte utilizzaradlo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'aftteateriali ed i componenti realizzati secondméeme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificae (UNI) e del Comitato elettrotecnico italia(@El),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalladiggione tecnica vigente in materia, si conside@sruiti
a regola d'arte.

Al termine dei lavori, previa effettuazione dellerifiche previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalita dell'impianto, le Impresestallatrici sono tenute al rilascio della dichiaceme di
conformita degli impianti realizzati, cosi come setto dall’art. 7 del DM. 22.01.2008, n. 37.

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modilicui all'allegato | del citato DM. 22.01.200837,,
fanno parte integrante la relazione contenentgddogia dei materiali impiegati, nonché il progetti cui
all'art. 5 del suddetto DM. 22.01.2008 n. 37. Nesidn cui il progetto é redatto dal responsal@enico
dell'lmpresa Installatrice I'elaborato tecnico &titaito almeno dallo schema dell'impianto da wzdre,
inteso come descrizione funzionale ed effettivd'ajra da eseguire, eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestanteiéstrantrodotte in corso d'opera.

Per tutto quanto non espressamente disciplinatpiéalente Capitolato, si fa rinvio alla normativa
sopra citata.

Art. 5. Conoscenza delle condizioni di Appalto

L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Cdaitoimplica da parte dell'Appaltatore la conoseenz
perfetta non solo di tutte le norme generali eipaldri che lo regolano, ma altresi di tutte le diaroni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natutel suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opetsuolo
quali scavi, condotte, ecc., la possibilita, digsattilizzare materiali locali in rapporto ai resitii richiesti,
la distanza da cave di adatto materiale, la presenmeno di acqua (sia che essa occorra per laeaeu
dei lavori e delle prove della condotta, sia cheaedebba essere deviata), I'esistenza di adatitlsicdei
rifiuti ed in generale di tutte le circostanze gafiee speciali che possano aver influito sul giiai
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumengela, anche in relazione al ribasso da lui afferti
prezzi stabiliti dall' Appaltante.

Grava sull’Appaltatore I'onere della individuaziodedettaglio di ogni sottoservizio anche mediante
la esecuzione di saggi prima della esecuzione deghi. L’Appaltatore tramite il Direttore di Camite,
sotto la propria responsabilita, accertera preds&rgi interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del
GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ecc.) la posizione dmittoservizi e tramite saggi (in quantita
necessaria) individuera e traccera la esatta posziegli stessi anche al fine di ridurre i risdhrante
I'esecuzione dei lavori.
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La presentazione dell'offerta e I'assunzione dell'fpalto configura

- TACITA DICHIARAZIONE di CONGRUITA dei PREZZI rela tivi alle OPERE a CORPO di
cui in PROGETTO (di cui I'Appaltatore accetta I'esecuzione a prescindere dalle valutazioni metriche
delle opere medesime espresse a solo titolo indievatnegli elaborati tecnico-contabili di progetto),

- TACCETTAZIONE dei tempi stabiliti dal presente Capitolato per il completamento delle
OPERE di cui TRATTASI nonché la PIENA ASSUNZIONE di responsabilita per quanto riguarda il
RISPETTO di tali TEMPI di COMPLETAMENTO delle OPERE . In merito si evidenzia che e
necessita dellAmm.Comunale dare avvio all'attivitadel nuovo ASILO NIDO a SETTEMBRE 2012 e
cio comporta che le opere siano date concluse enttGLIO 2012 (fatti eventualmente salvi i tempi
per i collaudi tecnico-funzionali e tecnico-amminigativi ).

Art. 6:  Contratto - Documenti che ne fanno parte

Fanno parte integrante del contratto di Appaltbbcumenti di progwetto sotto elencati,
(ancorché materialmente non allegati ):

1) Generale d'Appalto LL.PP. di cui al D.M. n.145 dielaprile 2000 ss. mm., per le parti ancora vigenti
PROGETTO ARCHITETTONICO

2) Relazione tecnica generale;

3) Capitolato Speciale d’Appalto;

4) Computo metrico;

5) Computo metrico estimativo;

6) Elenco prezzi a corpo (Opere edili e strutturali);

7) n.16 Elaborati grafici di Progetto ArchitettonicaliePrevenzione incendi;

PROGETTO STRUTTURALE

8) Disciplinare tecnico prestazionale (indicato consdaRione sui Materiali);
9) Relazione generale di calcolo;

10) Relazione sulle fondazioni;

11) Piano di manutenzione;

12) n. 8 Elaborati grafici di Progetto Strutturale;

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
(termico, antincendio, idrosanitario, smaltimento a&que reflue)

13) Capitolato speciale di appalto-parte Il ( ovvddisciplinare tecnico prestazionale Impianti Meccaini
14) Relazione Tecnica Economica (ovvero Relazione Tacspecialistica Impianti Meccanici );

15) Computo metrico estimativo;

16) Elenco prezzi a corpo;

17) n. 5 Elaborati grafici (Impianto di climatizzazigne

18) n.1 Schema elettrico quadro Centrale Termica;

19) n.3 Elaborati grafici (Impianto idrico-sanitario);

20) n.1 Schema Centrale Tecnologica;

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

21) Disciplinare tecnico prestazionale (Impianti eiette speciali);

22) Relazione tecnica specialistica (Impianti elettécpeciali);

23) Relazione di valutazione rischio scariche atmosfer;

24) Disciplinare tecnico prestazionale (Impianti elatteccanici);

25) Relazione tecnica specialistica (Impianti elettrooaici);

26) Computo metrico estimativo (Impianti elettrici eesali e Impianti elettromeccanici), costituente
anche Elenco Prezzi a Corpo;

27) Elenco Prezzi Unitari - Impianti elettrici e spdcia

28) n.6 Elaborati grafici;

29) n.1 Schema Quadri elettrici

30) Piano di Manutenzione — Impianti elettrici e spécia

31) Piano di Manutenzione — Impianti elettromeccanici;

PROGETTO DELLA SICUREZZA

32) Piano di sicurezza e coordinamento con AllegatnGpsogramma e Layout di cantiere;
33) Fascicolo dell’'opera
Oltre a:
34) Piano Operativo di Sicurezza;
35) Polizze di garanzia.
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La stipulazione del contratto deve aver luagdro sessanta giornidall'aggiudicazione nel caso di
pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-cacorsoedentro trenta giorni dalla comunicazione di
accettazione dell'offerta nel casotdittativa privata e di cottimo fiduciario .

L'aggiudicazione diventa definitiva con I'adoziodella Determinazione Dirigenziale di presa d’atto
del risultato della gara

La mancata disponibilita dell’Appaltatore alla sigzione del contratto d'Appalto, dopo
I'aggiudicazione definitva e nei termini di cui aprecedente comma comportera la revoca
dell'aggiudicazione e I'incameramento della caugipnovvisoria.

In_ nessun caso si procede alla stipulazione detrathm, se il Responsabile del Procedimento e
I'lmpresa appaltatrice non abbiano concordemente d#to, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono I'immeadigecuzione dei lavori.

Art. 7:  Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse aigodelle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnataziscritta all' Amm. Comunale Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratiehistdi dimensionamento grafico, saranno di horma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegoon scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o ichminor misura collima con il contesto delle nerm
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattu

Per quanto riguarda le dimensioni delle struttamend fede quelle del progetto strutturale rispatto
quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discord@ati diversi atti di contratto, fermo restandaqgto
stabilito nella seconda parte del precedente capoy#Appaltatore rispettera nell'ordine quelldigate
dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gar@apitolato Speciale d'Appalto - Elenchi prezzitam
allegati al contratto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero dellizoni alternative, resta espressamente stalilii® la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specditaDirezione Lavori.

Art. 8:  Cessione del corrispettivo di Appalto

Ai sensi di quanto dispostdall'art. 117 D.Lgs. 163/2006 per gli appalti di lavori sopra soglia
comunitaria, efficace anche per gli appalti sottglig comunitaria ai sensiell’art. 121, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalbmssono essere ceduti a banche ovvero
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi materia bancaria e creditizia, il cui oggettoiglecpreveda
I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti dinpresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atfolipolo scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al R.U.P avente sede presso la Direzide Servizi Tecnici, via Giotto, 4 in _Firenzbquale
provvedera a comunicare quelle accettate al Diettiei lavori.La cessione del credito & efficace ed
opponibile se entro 45 gg. dalla naotifica di cupahto precedente non viene rifiutata con attoficato a
cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicatamella.

E consentita la cessione del credito nelle mededonme sopra indicate anche nellambito del
rapporto di subappalto.

Art. 9: Direzione lavori ed ordini di servizio

Ai sensidell'art. 130 D.Lgs. 163/2006e dell'art. 147 del D.P.R 207/2010ss.mm le stazioni
appaltanti, prima della gara, istituiscono un udfidi direzione dei lavori, costituito da un Dirte dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimemsied alla tipologia e categoria dell'interventa,uho o
piu assistenti con funzioni di Direttore operativai Ispettore di cantiere, i quali svolgerannduezioni
previste daglartt. 148, 149, 150 del D.P.R 207/201€s. mm.

In particolare il Direttore dei Lavori svolgera oropiti di coordinamento, direzione, supervisione e
controllo tecnico-contrattuale attenendosi allamettiva di cui aD.P.R 207/2010ss. mm.

Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomipemtiva a tutela degli interessi delle Amm.
Comunale Appaltante. Egli ha la responsabilitd'aledettazione dei materiali e della esecuziondadeiri
in conformita ai patti contrattuali nonché la resgabilita del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dealori.
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Il Direttore dei Lavori € l'unico interlocutore dl&bpaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecad
economici del contratto.

Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attivigdd i compiti allo stesso espressamente demandati da
Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse deiaeti attivita:

a) verificare periodicamente il possesso e lalegggad da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigantinateria di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del gnamma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, ove esistenti, modificar@de aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile pdecedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, della disposizione di cui all'ariic118, comma 4, del codice.

| direttori operativi svolgono le attivita di cuil'art. 149 del D.P.R. 207/2010.

| Direttori operativi hanno il compito di verificarche lavorazioni di singole parti dei lavori apatil
da realizzare (opere geotecniche e fondazionalittste, opere di finitura, impianti tecnologiciaitro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza dallisale contrattuali. | Direttori operativi rispamb della
loro attivita di verifica direttamente al Direttodei lavori.

Gli ispettori di cantiere svolgono attivita di @ll'art. 150 del D.P.R. 207/2010

Gli Ispettori di cantiere sono addetti alla sorvegga continua dei lavori in conformita delle
prescrizioni stabilite nel presente Capitolato.paosizione di ogni ispettore € ricoperta da una pel@ona
che esercita la sua attivita in un unico turnoaliofo. Essi saranno presenti a tempo pieno duibnte
periodo di svolgimento di lavori che richiedono trofio quotidiano, nonché durante le fasi di cotlawe
delle eventuali manutenzioni.

Il Responsabile del Procedimento impartisce al titire dei Lavori, con disposizione di servizio, le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarita @wiori fissandone 'ordine da seguirsi nella l@secuzione
e stabilisce, in relazione all'importanza dei laviar periodicita con la quale il direttore dei ¢ave tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attivitacentiere e sullandamento delle lavorazioni. Beibito
delle disposizioni di servizio impartite dal respahile del procedimento al direttore dei lavoritaedi
competenza di quest'ultimo I'emanazione di ordirsadvizio all'esecutore in ordine agli aspettinieced
economici della gestione dell'appalto.

L’ordine di servizio, redatto ai sensi dell’art.216. 1 e 2 del D.P.R. 207/2010, é I'atto medidhte
quale sono impartite tutte le disposizioni e istvaz da parte del Responsabile del Procediment&lo d
Direttore dei Lavori all’appaltatore.

L'ordine di servizio é redatto in due copie e coitato all'esecutore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizianspartito dal Direttore dei Lavori, deve esseistato
dal Responsabile del Procedimento.

L'esecutore €& tenuto ad uniformarsi alle disposizémntenute negli ordini di servizio, fatte salee
facolta di iscrivere le proprie riserve. In ognsoaa pena di decadenza, le riserve sono iscetteegistro
di contabilita all'atto della firma immediatamesteccessiva all'ordine di servizio oggetto di rigserv

Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti komassima cura e prontezza nel rispetto delle @orm
di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loromediata esecuzione anche quando si tratti di éavor
da farsi di notte e nei giorni festivi sotto petiaesecuzione di ufficio, con addebito della evatdu
maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzareigperitto le osservazioni che ritenesse opportuno
fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi mometoomponenti designati delle predette strutture,
l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornireatlitissistenza necessaria per agevolare I'esplatardel
loro compito, nonché mettere loro a disposizionpeitsonale sufficiente ed i materiali occorrenti fge
prove, i controlli, le misure e le verifiche presial presente Capitolato.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia @agto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm., dal
D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.n.38/2007.
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Art. 10: Domicilio della ditta appaltatrice

L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorioraunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri,
deve eleggere domicilio presso la sede dellAmnm@wle Appaltante.

Art. 11: Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna deilavori

Prima della consegna dei lavori I'Appaltatore deemsegnare al Direttore dei Lavori la seguente
documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzeéresponsabilita civile verso terzi di cui al- I'art.
15 del presente Capitolato;

2) il programma esecutivo nel quale sono riportate,qomi lavorazione, le previsioni circa il periodb
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziptegressivo, dell’lavanzamento dei lavori alle date
stabilite dal presente Capitolato per la liquidagidlei certificati di pagamento.

Il suddetto programma esecutivo dovra essere atgereon il cronoprogramma e con il piano di
coordinamento e sicurezza, ove previsti; il sussistli tale coerenza sara valutato dal Responsabile
del Procedimento.

3) il piano di qualita di costruzione e di installazéy ove previsto, da sottoporre all’approvazionkade
direzione lavori, che prevede, pianifica e programre condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attidi&ontrollo da svolgersi nella fase esecutiva;

4) dichiarazione autentica in ordine all'organico neednnuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie
qualifiche, corredata dagli estremi delle denunekelavoratori presso I'l.N.P.S., I'l.N.A.l.L. e css
edili e dai modelli riepilogativi annuali attestarla congruenza dei versamenti assicurativi e
previdenziali effettuati in ordine alle retribuziaorrisposte ai dipendenti;

5) dichiarazione relativa al contratto collettivo siligto dalle organizzazioni sindacali, comparativatee
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipetd

6) eventuali proposte integrative del piano di sicaeee di coordinamento (quando previsto ai sesisi d
D.Lgs. 81/2008) qualora I'Appaltatore ritenga digromeglio garantire la sicurezza nel cantiereasull
base della propria esperienza.

Tali proposte integrative dovranno essere trasendall’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavoalle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, femastando 'obbligo dell’Appaltatore medesimo a
trasmette prima dell'inizio dei lavori alle impressecutrici ed ai lavoratori autonomi il suddeti@np

di sicurezza e di coordinamento.

In nessun caso le eventuali integrazioni possamdificare modifiche o adeguamento dei prezziytatt

7) un piano operativo di sicurezza, avente almenoterwuti indicati dall’Allegato XV, punto 3.2., del
D.lgs.81/2008, attinente alle proprie scelte autame relative responsabilita nell'organizzazionk de
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considgraelle ipotesi di cui al punto 6) del presente
articolo, come piano complementare di dettaglio mleho di sicurezza e di coordinamento (in tal
caso l'impresa affidataria trasmette il propri@mm operativo di sicurezza al Coordinatore per
I'esecuzione).

L'appaltatore & soggetto alla verifica di idoneitatecnico-professionale prevista dall’art. 16
L.R. n. 38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, le#), D.lgs.81/2008.

A tal fine prima della consegna dei lavori deve preentare

la documentazione attestante il rispetto da paet dell'lmpresa appaltatrice degli adempimenti di
cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) ¢) d) L.R. n38/2007.

A tale documentazione deve essere altresi allegatpposita dichiarazione dei rappresentanti del
lavoratori per la sicurezza (RLS) delllmpresa appdtatrice, attestante la presa visione e
l'accettazione della documentazione medesima. L'enmiale esito negativo della verifica viene
comunicato alla competente azienda USL per gli adgmmenti di competenza, nonché
all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici ( ai sensi dell'art. 16 della L.R.38/2007, non nfiodito
ai sensi della L.R.13/2008 ).

- l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1 del d.Lgs.81/2008..

In_caso di_consegna anticipata per ragioni di urgemara comunque obbligo dell’Appaltatore
sottoscrivere il verbale di cui all’art.6, ultimomma, del presente Capitolato.
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Art. 12: Interventi per risolvere aspetti di dettaglio

L'Amm. Comunale si riserva la facolta di introdunelle opere, sia all'atto della consegna dei lavor
sia in sede di esecuzione, gli interventi dispdsli Direttore dei lavori per risolvere aspetti dittdglio
entro il limite previstodall'art. 132, comma 3, 1° periodo, del D. Lgs. B32006e da calcolare sugli
importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti @genei indicati al precedente art. 2, sempre che no
comportino un aumento dell'importo del contrattip@iato.

Per le OPERE e LAVORI RICHIESTI allIMPRESA nell'am bito della disciplina degli
INTERVENTI DISPOSTI dal Direttore dei Lavori nonché delle VARIANTI NON VARIANTI di cui
all'art. 132, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n.162006, per i quali non sussistessero in elenco peéz
i relativi prezzi unitari necessari alla contabilzzazione SI CONVIENE CHE SARA FATTO
RIFERIMENTO ai PREZZI INDICATI nel PREZZIARIO UFFIC IALE del PROVVEDITORATO
REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE del gennaio 2010 e,in subordine, nel BOLLETTINO degli
INGEGNERI 2010 ai NUMERI 1-2-3. Con tali prezzi s@anno contabilizzati le OPERE e LAVORI
di cui trattasi.

Con tali prezzi saranno contabilizzati le OPEREA® ORI di sopra.

Art. 13: Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto appoopab essere introdotta dall’Appaltatore se non é
disposta dal Direttore dei lavori e preventivamenfgprovata dagli organi competenti del’Ammini-
strazione Comunale.

Le varianti in corso d’opera possono essere amresdasivamente, qualora ricorrano i presupposti
previstidall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006€ nel rispetto delle modalita riportatell’art. 161, 162 e
163 del D.P.R. n. 207/2010.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate doprezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari
allegato. In carenza si applicheranno i prezzi odsili dal PREZZIARIO UFFICIALE del
PROVVEDITORATO REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE del g ennaio 2010 e, in subordine, nel
BOLLETTINO degli INGEGNERI 2010 ai NUMERI 1-2-3, ovvero qualora i prezzi non siano
desumibili da tali documenti, si provvedera allanfalazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 168l d
D.P.R. 207/2010

In tutti i casi si computeranno gli oneri per spegenerali ed utili d'impresa nella misura di cui
all'art.19 del presente Capitolato Speciale di Appalt@® si applichera, al prezzo cosi determinato, il
ribasso che risulta dall'offerta dell'appaltatore.

Art. 14: Sospensione e Proroga dei lavori

Il Direttore dei Lavori puo ordinare la sospensitemporanea dei lavori nelle ipotesi previdagli
artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010

Le avverse condizioni climatiche, che giustificdaosospensione sono solo quelle che superino la
media stagionale, essendo stati considerati neiiteomtrattuali i normali periodi climatici avversi

Sara onere dellimpresa denunciare entro 10 giexgntuali condizioni di maltempo eccezionali
impeditive del normale svolgimento dei lavori e doentarle mediante bollettini metereologici ufflcia
dell’Aeronautica Militare o di altri istituti meteplogici territoriali legalmente riconosciuti.

Per la sospensione dei lavori I'Appaltatore nomin#gto a compensi o indennizzi.

Tuttavia se la sospensione dei lavori supesaiimesicomplessivi, I'Appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se FAnComunale si oppone allo scioglimento I'Appaltato
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri denitadal prolungamento della sospensione oltre mieir
suddetti.

L'appaltatore che, per cause a lui non imputahbitin sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne laroroga nei termini e nei modi previsdall’art.159, comma 8 del D.P.R.
n. 207/2010

In caso di sospensione illegittima si applieat. 160 del D.P.R. n. 207/2010
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Art. 15: Garanzie e coperture assicurative

A) Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. n. 163/2006 per gli appaltsopra soglia comunitaria, efficace
anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai ensi dell'art.121 del D.Lgs. n. 163/2008Bofferta da
presentare per I'affidamento dell’esecuzione deidraPubblici € corredata da ugaranzia pari al 2%
del prezzo base dei lavori La garanzia copre la mancata sottoscrizione dwitratto per fatto
dell'aggiudicatario ed €& svincolata automaticameate momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione é ng@ditnon appena avvenuta la aggiudicazione.

Tale garanzia puo essere costituita mediante:

1) cauzionein contanti o in titoli pubblici garantiti dall&tato;

2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a primaiesta (operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaitantinuncia al beneficio della preventiva escussio
del debitore principale la rinuncia all’eccezione di cui all'art.1957, cooma 2, codice civile);

3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima rithiésperativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaidtantinuncia al beneficio della preventiva escussio
del debitore principale la rinuncia all’eccezione di cui all'art.1957, coima 2, codice civile);

4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finankigcritti nell’elenco speciale di cui
all'art.107 D.Lvo 385/93 che svolgono in via esolaso prevalente attivita di rilascio di garanzas;io
autorizzatidal Ministero del’Economia e delle Finanzecon clausola di pagamento a prima richiesta
(operativita entro 15 giorni a semplice richiestdtta della stazione appaltante e rinuncia al fieioe
della preventiva escussione del debitore princigala rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
comma 2, codice civile);

L'offerta deve essere altresi accompagrafaena di esclusionedall'impegno di un fideiussore verso
il concorrente a rilasciare la garanzia fideiuss@er I'esecuzione del contratto di cui all'art.1di8 D.Lgs.
n. 163/2006 nel caso l'offerente risultasse aggatdrio.

La garanzia prestata mediante fideiussione, bamaarassicurativa, contenente clausole limitative
della responsabilita dell'istituto fideiussore, quortera I'esclusione dalla gara dell'impresa clabliia
presentata.

B) Cauzione definitiva

L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire ugeranzia fideiussoria del 10% dell'importo
contrattuale. In casodi aggiudicazionecon ribasso d’'asta superiore al 10%, la garafidéussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sonellgeccedenti la predetta percentuale di ribasse; il
ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fidehs®oaumentata di due punti percentuali per ogni@di
ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determineeVaca dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria diui agli artt.75 e 121, D.Lgs. n. 163/2006a parte di questa Amm. Comunale che
procedera all'aggiudicazione dell’'appalto al comente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

a) ladempimento di tutte le obbligazioni del catto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazionsses

b) il rimborso delle somme pagate in piu dall'apgt@re rispetto alle risultanze della liquidazidimale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

c) le maggiori spese sostenute per il completamdatdavori nel caso di risoluzione disposta in man
dell'appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanzaodime e prescrizioni dei contratti collettivi, deleggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, asaiwione, assistenza e sicurezza fisica dei lavarator
comungue presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria pud essere:

1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta @p&a entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante e diaual beneficio della preventiva escussione dbitdee
principale e rinuncia all’eccezione di cui all'd857, comma 2, codice civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (ap@eaentro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante e rinuncia alebeio della preventiva escussione del debitore
principale e rinuncia all’eccezione di cui all'd@57, comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziar iscritti nell’elenco speciale di cui all'art.107
D.lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o pleva attivita di rilascio di garanzia, a cio aigati
dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della prampmazione economica.
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Deve permanere fino al certificato di collaudo priserio o di regolare esecuzione e comunque non
oltre 12 mesidalla ultimazione dei lavori e sara svincolateosglo quanto previsto dall’art. 113, comma 3,
D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art.235 D.P.R. n. 207@Qder i contratti sopra soglia (valevole, ai sensi
dell'art.121, D.Lgs. n. 163/2006, anche per i caftitisotto soglia comunitaria ).

Le suddette garanzie dovranno essere conformi atgymevisto dal Decreto 12.3.2004, n. 123 del
Ministero delle Attivita Produttive.

C) Polizza a garanzia della rata di saldo
(art. 102 DPR 554/99)

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire wasanzia fideiussoria a garanzia della rata dicsal
che scade automaticamente quando il certificatccadiaudo o il certificato di regolare esecuzione
divengono definitivi, senza bisogno di formale predimento di svincolo, ai sensi delit. 141, D.Lgs. n.
163/2006.

D) Polizza di assicurazione per danni di esecaoE® responsabilita civile verso terzi
(art. 103 DPR 554/99)

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori I'Appaltatore deve tragere alla stazione
appaltante copia della polizzaatisicurazione per

a) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del d@er®gnto o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere anche preesistenti verifigatescorso dell'esecuzione dei lavori.
La somma assicurata deve essere pari allimporto al contratto, secondo quanto disposto
dall’art.125 del D.P.R. 207/2010.

b) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Il massimale é stabilito iBuro 500.000, 00 (CINQUECENTOMILA /00)

Art. 16: Requisiti dei fideiussori

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti rédito o da banche autorizzate all’esercizio
dellattivita bancaria ai sensi del decreto ledistal® settembre 1993 n. 385 e le garanzie assigersono
prestate da imprese di assicurazione autorizzétecapertura dei rischi ai quali si riferisce I'diglo di
assicurazione . Si applica quanto disposto dalt'amt del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 17: Consegna dei lavori - Inizio dell’esecuzione deiVari

La consegna dei lavori deve avvenimgtro e non oltre 45 giornidalla data di stipula del contratto,
provvedendo alla redazione di apposito verbaleojppib originale. Qualora vi siano ragioni di urgenit
responsabile del procedimento autorizza il Direttaiei lavori alla consegna dei lavori subito dopo
I'aggiudicazione definitiva, in tal caso il verbatiovra essere secondo quanto disposto dall'art, 154
comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ss. mm.

Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori secondo quantagicesiall’art. 153 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giornabdito, il Direttore dei lavori fissa una nuovatda
ma la decorrenza del termine contrattuale restaungoe quella della data della prima convocazione.
Trascorso inutiimente tale ultimo termine fissatd Direttore dei lavori ’Amm. Comunale procedettaa
risoluzione del contratto e allincameramento deflazione.

Art. 18: Consegna frazionata dei lavori. Inizio dell'esecunine
(art. 154, commi 6 e 7 del D.P.R.2Q010)

L'Amm. Comunale si riserva la facolta di dispori@ ls. consegna dei lavori in pit tempi successivi,
con verbali parziali, sia I'esecuzione dei lavonedesimi per fasi, senza che |'Appaltatore poskavaoe
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiannpensi od indennizzi.

Nell'ipotesi di consegna frazionata di cui soptaempo utile per I'ultimazione dei lavori € fiseata
decorrere dalla data dell'ultimo verbale di conseparziale; nell'ipotesi di esecuzione per fascessive
(afferenti ad esempio lavori interni e lavori esteil tempo utile e fissato per ciascuna fasdrazione del
tempo complessivo previsto per I'espletamento dpfialto e decorre dalla data del relativo verbale d
consegna.

L’Appaltatore dovra comungue dare immediato in&idavori per le sole parti gia consegnate.
In caso di consegna d’urgenza, I'appaltatore cominkavori per le sole parti gia consegnate.

C.S.A. Asilo Nido ex Meyer 13



Comune di Firenze — Direzione Servizi Tecnici Progetto n° 248/2009

Art. 19: Durata dell’Appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dell’Appalto € fiato in 07 mesi ( SETTE) naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna.

Nei tempi di cui sopra & compreso anche quello weate per I'impianto del cantiere e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effetiinizio dei lavori.

L’Appaltatore dovra avere cura di richiedere eceiére dalle competenti Autorita le ordinanze di
chiusura stradale, ove occorrano, le concessitrénize e permessi di qualsiasi natura eventualmente
occorrenti alla esecuzione dei lavori.

All'lmpresa_potra essere richiesta I'eventuale esgizione delle opere esterne in tempi anche
diversi, anticipando e/o posticipando le suddettepere rispetto alle opere interne.

Al termine dei lavori relativi agli interventi intei, ancorché tale termine non coincida con |l
completamento generale dei lavori, qualora I’Amnen@nale lo richieda, I'lmpresa Appaltatrice dovra
provvedere prontamente alla riconsegna parziadgianto ultimato.

In tal caso I'Amm. Comunale, ai fini della suddepi@sa in consegna ha facolta di provvedere una
verifica provvisoria, in contraddittorio con I'lmpsa esecutrice, atta ad accertare la rispondetizesogere
e lavori eseguiti al progetto, dei materiali immégalle campionature accettate dalla D.L., il etio
funzionamento di ogni parte e/o le condizioni gafietell'opera accertando parimenti la sussistetelie
condizioni per 'immediata ripresa dell’attivitacdastica .

Art. 20: Accertamento, misurazione e contabilizzazione deavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunquermento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.

L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il peede, i materiali e le attrezzature necessarielger
operazioni di tracciamento e misura dei lavori &3 senza autorizzazione scritta della Direzioaeori,
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare &te delle operazioni effettuate anche se terminate

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguirentraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato
termine perentorio, scaduto il quale, i maggioremrche si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra awenez alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificitpagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara fatta secogdanto indicato dalla Parte I, titolo IX, Capoeld
D.P.R. 207/2010 ss. mm.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara &ffgta applicando i prezzi di Elenco, al netto del
ribasso di contratto, alle quantita delle rispetibategorie di lavoro.

La contabilizzazione dei lavori “a corpo” verrafesfuata, al netto del ribasso di contratto,
proporzionalmente al loro sviluppo sulla base de#lecentuale eseguita dei lavori medesimi.

Tali percentuali, accertate e/o valutate dal Darettdei Lavori, saranno riportate nei vari stati di
avanzamento. Per gli specifici lavori ed operecdii sotto |la valutazione dovra essere condotta con
riferimento a quanto indicato nella tabella segeent

Lavorazioni %

Ove non diversamente ed esplicitamente specifidlatompenso a corpo costituisce per I'Appaltatore
compenso per tutti gli oneri, sia diretti che imdii;, ancorché non espressamente indicati dal prese
Capitolato e, per le parti ancora vigenti, dal @adpto Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e
disposizioni cui il contratto ed il presente Calaito fanno esplicito o tacito riferimento.

Gli interventi in economia contemplati nel contoagaranno compensati nei modi previsti dall'ar® 17
del DPR 207/2010.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavaeguiti irregolarmente ed in contraddizione agli
ordini di servizio del RUP e della Direzione Lavernon conformi al contratto.
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Art. 21: Pagamenti

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso di@pepagamenti in acconto, sulla base di stati di
avanzamento emessi ogni qualvolta I'ammontare al@iril raggiungera l'importo di. 180.0000 (Euro
centottantamila) al netto del ribasso contrattuale e della ritergtio 0,5% a garanzia dell’osservanza di
tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavariati cui all’art.4 e ss. del D.P.R. 207/2010 resn.

Nel caso i lavori possano avere un andamento aweopeglcause non imputabili alle parti contrattuali,
potranno essere previsti pagamenti a scadenze talinpo

La rata di saldo non potra essere inferiore al 3,06 dell'importo dei lavori al netto del ribasso
contrattuale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltantcsdde di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio o del cetito di regolare esecuzione, ove I'l.N.P.S.NA.I.L.

e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono iilamor abbiano comunicato al’Amm. Comunale eventual
inadempienze entro il termine di trenta giorni dalevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.

La Stazione appaltante procede al pagamento detlids avanzamento dei lavori o dello stato finale
dei lavori solo a sequito dei controlli previstilldavigente normativa, con particolare riguard@aferifica
della permanenza della regolarita fiscale e dilgusntributiva ed assicurativa dell'lmpresa apgaite e
degli eventuali subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento degli atatzamento lavori, I'Amministrazione acquisisce
il Documento unico di regolarita contributiva (DRJC) dell’ Appaltatore e degli eventuali subappailtat

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regalarcontributiva si applica quanto previsto dagtt.a,

5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamio non puo superaretb giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori

Il termine per disporre il pagamento degli impattivuti non pud superare30 giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo sara pagata enfi® giorni dalla emissione deC.R.E. o del COLLAUDO
provvisorio, subordinatamente alla presentaziorn gmlizza fideiussoria di cui all’art.15 del pesge
capitolato.

In caso di mancata produzione della polizza fideussia, la rata di saldo verra corrisposta solo
dopo che il COLLAUDO e/o C.R.E. abbia assunto caratre definitivo.

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivaggiudicatario dovra utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali dedicati alle commeasabfiche, secondo quanto previsto dall'art. 3 dedigge
n.136 del 13.08.2010.

L'aggiudicatario dovra pertanto comunicare allaistae appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postiddicati;
- la generalita e il codice fiscale delle persoakegate ad operare su di essi.

Art. 22: Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Apgtare informera per iscritto la Direzione dei
Lavori che, previo congruo preavviso, procedeta akcessarie constatazioni in contraddittorio Eon
modalita dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010,

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, I'&fiptore informera per iscritto la Direzione Lavori
la quale, previo congruo preawvviso, procedera, leomodalita dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, alle
necessarie constatazioni, in contraddittorio cdémgresa, redigendo, in doppio esemplare, ove leeope
venissero riscontrate regolarmente eseguite, aopesibale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessitdate 0 modificare qualche opera, per esecuzione
non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare icifaenti e le modifiche ordinate, nel tempo chewglira
prescritto e che verra considerato, agli effetgwkntuali ritardi come tempo impiegato per i lavor

E fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'al9%lel D.P.R. 207/2010.
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Art. 23: Penali per ritardo

La penale ¢ fissatper ogni giorno di ritardo nella misura delluno per mille (0,1%)
dellammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo delle penali non pud essengeriore al 10% dellammontare netto
contrattuale; se tale limite viene superato il cesabile del procedimento promuove l'avvio delle
procedure per la risoluzione del contratto per grétardo, che viene disposta dalla stazione agipiat
(art. 136 D.Lgs. n. 163/2006).La penale relativa all’'ultimazione lavori vedatratta dal Conto Finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nellesgone dei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, desmmborsare allAmm. Comunale le relative spese di
assistenza e sottostare all'addebitamento dellalperi modi e nella quantita sopra stabilita.

Art. 24: Conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione Gollaudo provvisorio

Il conto finale sara compilat@ntro 3 (TRE) MESI dalla data di ultimazione dei lavori, quale riault
da apposito certificato redatto dal Direttore davari ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010

Le operazioni di collaudo dei lavori dovranno esseoncluse, cor’emissione del relativo
Certificato di Collaudo entro 6 (SEI) MESI dalla data di ultimazione dei lavori

Nelle ipotesi previstelall'art.215. comma 4 del D.P.R. 207/2018s. mm. il collaudo avverra in
corso d’'opera e dovra essere ugualmente conclusternissione del relativo Certificato di Collaudo,
entro 6 (SEI) MESI dalla data di ultimazione dei lavori

L’Amm.Comunale si riserva comungue la facolta, @ammessa, di disporre il Collaudo in corso
d’opera dei lavori.

Per i lavori di importanferiore a 500.000 Euroil Certificato di Collaudo é sostituito dal Ceitéto
di Regolare Esecuzione, C.R.E.

Per lavori di importosuperiore a 500.000 Eurpma non eccedente.000.000 di Eurg 'Amm.
Comunale si riserva la facolta di sostituire ilrficato di Collaudo con Cerificato di Regolare
Esecuzione.

Il Certificato di Regolare Esecuzionee comunque emesso non ol8¢TRE) MESI dalla data di
ultimazione dei lavori.

L'’Amm.comunale si riserva comunque la facolta digadere in corso d'opera ai collaudi tecnico-
funzionale delle opere strutturali e/o impiantiséc

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri dernire i mezzi, attrezzature e manodopera, nedessa
per le suddette operazioni di collaudo o collaugltnico-funzionale, ivi comprese le prove tecnichiies
opere e gli esami di laboratorio sui materiali iegzti, ove richieste.

Il certificato di collaudo e/o il certificato di gelare esecuzione, redatto secondo le modalit@ateli
dalla Parte 1l, Titolo X del D.P.R. 207/201€s.mm, assume carattere definitivo decahge anni
dallemissione dello stesso. Decorso tale terminheollaudo si intende tacitamente approvato, acicér
I'atto formale di approvazione non sia interven@otrodue mesidalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertatifétdl di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R.
207/2010 ss. mm., I'Appaltatore sara tenuto adugeetytti i lavori che il Collaudatore riterra ressari, nel
tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 d2lP.R. 207/2010 ss. mm., I'organo di collaudo
determinera nell’emissione del certificato la sormgha, in conseguenza dei riscontrati difetti, déewarsi
dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior omehe rimane comunque a carico dell'appaltatore.

Art. 25: Manutenzione e custodia delle opere fino al collawdprovvisorio

L'Appaltatore & obbligato alla custodia e manutenei dellopera durante il periodo di attesa e
I'espletamento delle operazioni di collaudo find'emhissione del relativo certificato, che deve esse
emesso non oltré (SEl) MESI dall'ultimazione dei lavori.

Analogo obbligo sussiste nei casi in cui il cectiio di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione che deve essere emesso r@d (MRE) MESI dalla data di ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzienkemissione del certificato di collaudo provvigg
salvo le maggiori responsabilita sancite dall’s669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delleregedelle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire ienati che si mostrassero non rispondenti alle gizEsni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le @elgizioni che dovessero verificarsi anche in coresza
dell'uso, purché corretto, delle opere.
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In tale periodo la manutenzione dovra essere gsegel modo pit tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescrit@lla Direzione Lavori. Per cause stagionali o gire
motivate cause, potra essere concesso all'Appadtalioprocedere ad interventi di carattere prowidso
salvo a provvedere alle riparazioni definitiveggala d'arte, appena possibile.

Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico ell’Appaltatore, I'obbligo di custodia non
sussiste se dopo l'ultimazione I'opera € presa ironsegna dal’Amm. Comunale, utilizzata e messa in
esercizio. In tali casi, 'obbligo di custodia & &arico dellAmm. Comunale.

Art. 26: Presa in consegna dell'opera

Successivamente all'emissione del certificato diacdo e/o di regolare esecuzione, I'opera sarsapre
in consegna dal’Amm. Comunale.

I pagamento della rata di saldo, disposto previgectura assicurativa avverra ent®é® gg.
dall’emissione del certificato di collaudo o deRCE.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codiede, I'Appaltatore risponde per la difformitd e
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché deciati dal soggetto appaltante prima che il deetb di
collaudo assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm:Amm. Comunale si riserva la facolta di
richiedere la consegna anticipata delle parti di laoro ultimate, prima dell’emissione del C.R.E. o de
certificato di collaudo provvisorio.

Art. 27: Garanzia per difformita e vizi fino al collaudo defnitivo

Difetti di costruzione
Responsabilita decennale per rovina edifetti di @ immobili

Il certificato di collaudo assume carattere defmitdecorsidue anni_dalla data della relativa
emissione. Nell'arco di tale periodo I'Appaltatoge tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenutaitigzione del saldo.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spestaverazioni che il Direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con wrilat@rersi da quelli prescritti contrattualmentecloe,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiaglato difetti o inadeguatezze.

Nei casi in cui il certificato di collaudo & sosttb dal certificato di regolare esecuzione songliaati
gli artt. 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, 'Appaltaté tenuto alla garanzia per difformita e vizil'dpkera
nei due anni successivi alla consegna dell’opdianain. Comunale.

E in ogni caso salvo il risarcimento del dannoasso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell'aG68,

Il comma, C.C.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immob#stinate per loro natura a lunga durata, searsio
di dieci anni dal compimento, I'opera, per vizid deolo o per difetto della costruzione, rovindtitto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rogimgavi difetti, ’Appaltatore & responsabile nenfronti
dell’Amm. Comunale, purché sia fatta la denuncigicean anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

Art. 28: Danni di forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati @ezh maggiore, questi devono essere denunciati alla
Direzione lavori, a pena di decadeneatro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno,
a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori yrede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso, secondo quanto dispostartall66 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare tegmne dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato
dei luoghi debba rimanere inalterato per provved#igccertamento dei fatti.

L’indennizzo per i danni € limitato allimporto déavori necessari per I'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contrattmn esclusione dei danni e delle perdite di maliemon
ancora posti in opera, nonché delle opere prowvadi@ dei mezzi dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinai@niho abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispender
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Art. 29: Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore € obbligato ad eseguire I'opera @vdri oggetto del presente Capitolato nel rispetto
delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
A) Tutela retributiva

L'Appaltatore & obbligato ad osservare integralméntrattamento economico e normativo stabilito
nei contratti collettivi nazionali e territorialnivigore per il settore e per la zona nella quakvsigono i
lavori costituenti oggetto del presente contratfose Cooperativa, anche nei confronti dei soci,aed
continuare ad applicare i suddetti contratti ctlfetanche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. L'Appaltatore € altresi responsabilsolido dellosservanza delle norme anzidettegpdee
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendeet le prestazioni rese nell’'ambito del subappalt

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore findaldata del collaudo anche se egli non fosse atteren
alle associazioni stipulanti o dovesse recederess® ed indipendentemente dalla natura industigle
artigiana, dalle dimensioni dell'lmpresa e da agrilificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi garte dell’Appaltatore conferisce all’Amm.
Comunale il diritto di agire contro la Compagnisiasratrice, Banca o Istituto che abbia rilasciko
polizza fidejussoria — di cuall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006per i contratti sopra soglia comunitaria,
efficace anche per i contratti sotto soglia comurdtria ai sensi dell'art.121 dello stesso decrete a
garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatoreadesimo, secondo quanto previsto dall’art. 123,rcam
del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori sapplica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm.

B) Tutela previdenziale e assicurativa

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme gréscrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzioassicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoirat
comunicando, non oltrgé5 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della pi@scrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.

L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei lavgsiima della data del verbale di consegna dei lavor
ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agitigrevidenziali e assicurativi, e copia dellaipzd di
assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatorewe parimenti esibire le modifiche alle denuncekzpe
in precedenza esibite entré4 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degthti di avanzamento lavori, compreso guello
conseguente al conto finale, il Direttore Lavoriae Stazione appaltante procedono alla verificaadell
permanenza della regolarita contributiva ed asatua dell'lmpresa attraverso I'acquisizione del
Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.€on le modalita di cui al precedente art. 20nem
3 del presente Capitolato.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto dispasll'art. 4 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei
Lavori opera unaitenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell’appaltatordi apblighi sociali, integrando nel contempo gli
estremi di un inadempimento verso I’Amm. Comunat®ferisce a quest’ultima il diritto di agire cania
compagnia assicuratrice o la banca che abbia igkaska polizza fideiussoria di cui all’art. 113 D.Lgs.

n. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitad, efficace anche per i contratti sotto soglia
comunitaria ai sensi dell'art.121 dello stesso deeto — a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaitat
medesimo, secondo quanto previsto dal I'art.128)ma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Le disposizioni suddette si applicano anche ned dasubappalto.
In _ogni caso [I'Appaltatore & responsabile nei comir del’Amministrazione Comunale
dell'osservanza delle predette disposizioni dagpdei subappaltatori.

Qualora 'Amm. Comunale appaltante constati laazane degli obblighi retributivi, previdenziali o
assicurativi, il Responsabile del Procedimento aaohera all'lmpresa, e se del caso, anche allazidine
Provinciale del Lavoro, I'inadempienza accertaar@cedera ad una detrazione del 20% sui paganmenti i
acconto, se i lavori sono in corso di esecuziomegi® alla sospensione del pagamento del salddasgeri
sono ultimati. Le somme cosi ricavate saranno donate a garanzia delladempimento degli obblighi d
cui sopra. Il pagamento delle somme medesime noa sHettuato sino a quando dalla Direzione
Provinciale del Lavoro non sia stata accertatadagpsoddisfazione degli obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel cassdénimento nel luogo di lavoro di lavoratore non
iscritto in libro di paga e matricola, ovvero inndmcia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in
documenti informatizzati equiparati; in tal casoagiplica una penale di euro 2.500,00 (diconsi euro
duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore afiag ed il direttore dei lavori procede ad imméalia
denuncia dell'illecito alla Direzione Provincialeld-avoro.
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| commi precedenti si applicano anche nel casailolgpalto.

In ogni caso l'appaltatore € responsabile nei @orifrdel committente dell’osservanza delle predette
disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori sipplica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 eel
D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, commde8 D.P.R. 207/2010 in caso di D.U.R.C.
negativo per due volte consecutive, il R.U.P. cadiall’appaltatore l'immediato adeguamento alla
normativa di tutela dei lavoratori. La mancata mfteranza dell’'appaltatore € considerata grave
inadempimento degli obblighi contrattuali e pertantara luogo alla risoluzione del contratto ai sens
dell'art. 37 del presente capitolato.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvepoevidenziale e assicurativa saranno segnaldee al
Direzione Provinciale del Lavoro ed ai competemtii previdenziali ed assicurativi.

C) Verifica della regolarita del rapporto di lavoro

Al fine di consentire la verifica della regolaritkei rapporti di lavoro, I'appaltatore & obbligatd a
osservare integralmente la disciplina relativa glledisposizione e alla tenuta del libro unico ldebro
(artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convedito modificazioni nella L. 133/2008; D.M.9.7.2008)

A completamento delle risultanze del libro unicd kdeoro ed al fine di consentire la verifica della
corretta instaurazione dei rapporti di lavoro ancie confronti dei lavoratori presenti in cantiesk
momento dei controlli e non ancora iscritti nelrditunico del lavoro, I'appaltatore dovra tenerespeeil
cantiere copia delle comunicazioni obbligatorievergive di assunzione (predisposte ai sensi delkabis,
comma 2, del D. Lgs. 181/2000, come modificato ai@to art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei
contratti individuali di lavoro.

Art. 30: Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinari o e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stataildal contratto collettivo valevole nel luogo dave
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quellaltiste dagli accordi locali e cid anche se I'Apgtakre
non sia iscritto alle rispettive organizzazioni datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mimsnon potra superare i limiti contrattualmente
previsti. Questo anche per garantire le necessanidizioni di sicurezza.

E facolta del’Amm. Comunale richiedere all’Appdtiee I'esecuzione dei lavori nella fascia oraria
compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ognirgipanche festivo ove occorra, mediante I'utilizied
doppio turno lavorativo, senza essere tenuto aaigave alla Stazione Appaltante le maggiori spese d
assistenza, ma anche senza aver diritto a compensdennita di sorta, al di fuori del prezzo catttrale
convenuto, essendo essi gia comprensivi di ognigioeggione dovuta per questa tipologia organizaativ
del cantiere, salvo diverse disposizioni impaditdia Direzione Lavori e dal coordinatore dellausgzza.

Parimenti, al fine di rispettare i termini di esecwzione dei lavori, I'’Appaltatore potra comunque
organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 +~ 22:00, secondo le indicazioni
che perverranno dalla Amm. Comunale, dalla Direziore Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza
nella esecuzione.

Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connesdiaarealizzazione in doppio turno, comprese le
misure di sicurezza necessarie alla esecuziondasleii nei turni ed alla adeguata illuminazione da
approntare, in conformita alle norme vigenti, pesécuzione dei lavori previsti in progetto ed agemdo
a tutte le prescrizioni che verranno impartite erito da parte del Coordinatore per la sicurezzdageri.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigeingebdblico interesse di carattere eccezionale, la
D.L. potra derogare a quanto sopra e, pertantqodis I'esecuzione delle opere in un unico turno
giornaliero, senza che in conseguenza di cio I'Ajapare possa vantare diritti o pretese o appasezve.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure neigghi festivi, I’Appaltatore non potra a suo arhtri
fare eseguire lavori che richiedano la sorvegliadaaparte degli agenti dell’Appaltante. Se, a Beta
dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzaséeprolungamento dell’orario, I'’Appaltatore non avr
diritto a compenso od indennita di sorta ma sarade tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggpese
di assistenza.
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Art. 31: Sicurezza del cantiere

L'appaltatore e le eventuali ditte subappaltasmno tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimen
previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutelaldedalute e sicurezza nei luoghi di lavoro, northguanto
previsto dal Capo Il della L.R. n. 38/2007 ss.mma relativo regolamento di attuazione, approvain
DPRG n. 45/R del 07.08.2008.

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatsono tenute all’osservanza d&hno di Sicurezza e
Coordinamento (P.S.C.).redatto dal Coordinatore per la sicurezza aiisgeid.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
e del relativo Allegato XV.

L'Impresa Appaltatrice e/o le Imprese Esecutrian@ezzo dell'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio
dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono conugngresentare al Coordinatore alla Sicurezza in
Esecuzione proposte di modificazioni o integraziahpiano di sicurezza e di coordinamento trasmesso
dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne ienatitalle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevengia®egli infortuni e la tutela della salute dei Istori
eventualmente disattese dal piano stesso.

Entro trenta giorni_dall’aggiudicazione, e comunque prima della conaedei lavori, I'Appaltatore
redige e consegna alla Stazione appaltantBiano Operativo di Sicurezza (P.O.S.per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative resporigaméll’organizzazione del cantiere e nell’eseongi dei
lavori, da considerare come un piano complementiagettaglio del Piano di Sicurezza eGbordinamento

Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell'art.96, commigttl,g) D.lgs.81/2008 e del
relativo Allegato XV, punto 3.2.

Ciascunalmpresa Esecutrice prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettil proprio Piano
Operativo di Sicurezza (P.O.S.) all'Impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette @bordinatore per la Sicurezza in esecuzioné lavori hanno inizio dopo
I'esito positivo della suddettaerifica, effettuata tempestivamente e comunagumn oltre 15 giorni
dall’avvenuta ricezione

Qualora per le opere di cui trattasi non sia ristsiela redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui d.Lgs. 81/2008¢ntro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, I'Appaltatore redige e consegila Stazione appaltante @iano di Sicurezza
Sostitutivo (P.S.S.)del Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel m@determine redige e consegna alla
Stazione appaltante Miano Operativo di Sicurezza (P.O.S.{li cui sopra per quanto attinente alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'oiggazione del cantiere e nell’esecuzione dei iavda
considerare come un piano complementare di dettdgli Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Il piano operativo deve essere comunqgue redatto ai sensi dellat@6ma 1, lett. g) D.lgs.81/2008
e del relativo Allegato XV, punto 3.2.

Il piano operativo potra essere oggetto, in cafspera, di proposte di adeguamento da presentarsi
rispettivamente al Coordinatore alla Sicurezzasadtizione (in vigenza di P.S.C.) o al Direttoreldmiori
(in vigenza di P.S.S.).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ovverdPifino Sostitutivo) ed il Piano Operativo di
Sicurezza formano parte integrante del contrattapgialto. Gli oneri per la sicurezza, come evidanzi
all'art.2 del presente Capitolato Speciale di Apmalnon sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi
dell’art.131, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

L'impresa dovra (tenendone conto nel programmaws@} adequare i propri tempi di lavoro al
programma ed all'ordine dei lavori stabilito nela®d della Sicurezzauscettibile a norma di Legge di
adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggati da parte dell'impresa appaltatrice.

Tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezzall'interno del cantiere si intendono a carico
dell'impresa e compensati con la cifra indicata aprecedente art. 2.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessifate dell’Appaltatore, previa formale costituziane
mora dell'interessato, costituiscono causa di uioine del contratto da parte della Stazione appiat

Analogamente si procede a risoluzione nel caso drgsenza di piu imprese nel cantiere, qualora
manchi la cooperazione all'attuazione delle misureli prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o
manchi il coordinamento degli interventi di prevenizone e protezione dai rischi( cosi’ come previsto dal
Patto per la sicurezza e la regolarita del lavordoscana, approvato con deliberazione della Gidetta
Regione Toscana n. 1025 del 27/12/2007 ).

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha I'obbligo di vigilamulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prégoni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore alla Sicurezzain fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, vigilano sull’osservateiapiani di sicurezza.

Il Direttore Lavori procede all'emissione degli stdi di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo
aver verificato il rispetto da parte delle impreseesecutrici delle disposizioni e delle prescriziomontenute
nel Piano di sicurezza e di coordinamentgcosi come previsto dal Patto per la sicurezzaredalarita del
lavoro in Toscana, approvato con deliberazionead@ilunta della Regione Toscana n. 1025 del 27/0Z/20

C.S.A. Asilo Nido ex Meyer 20



Comune di Firenze — Direzione Servizi Tecnici Progetto n° 248/2009

Art. 32: Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale Appalto, nelle parti ancora vigenti, e quelli
specificati nel presente Capitolato Speciale, sarancarico dell'Appaltatore gli oneri ed obbligeguenti:

A) Obblighi ed oneri relativi all'organizzaone del cantiere:

1) La formazione del cantiere,attrezzato in relazione all'entita dell'opera‘eedcuzione di tutte le
opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle dinzeme e di protezione e quelle necessarie petanare
la continuita delle comunicazioni, nonché di scatigue e canalizzazioni esistenti

2) Il mantenimento del cantieredurante i periodi di esecuzione dei lavori, diituinateriali in esso
esistenti, nonche di tutte le cose dellAmm. Contmiagpaltante che saranno consegnate all'Appaitator

3) La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le infamioni richieste
dalla normativa vigente; tali cartelli si intenomonformi per dimensioni, tipologia, caratteri e dogi
cartelli standard utilizzati dalla Amministrazio@®@munale

In particolare, per opere finanziate o co-finareiedn fondi statali e/o regionali o dalla CC.DD.PP
con risparmi postali, i cartelli dovranno contenarehe I'espressa indicazione dell’Ente finanzemico-
finanziatore nonché del finanziamento ottenutopsdo le “diciture” prescritte dall’Ente erogante.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dowoarssere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essertemuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavor

4) L'installazione delle attrezzatureed impianti necessari ed atti, in rapporto alitardell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normalmietierrotto svolgimento dei lavori.

Macchine ed attrezzature dovrano essere conformi &.Lgs. 81/2008.

5) L'apprestamento delle opere provvisionaliquali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, aure,
centinature, casserature, ecc. compresi spostangfntii, mantenimenti e smontaggi a fine lavore L
incastellature, le impalcature e le costruzionivpisionali in genere, se prospettanti all'esterabadntiere
0 aggettanti su spazi pubblici o privati, dovramssere idoneamente schermate. Tra le opere in anjom
e compresa altresi un'adeguata illuminazione delesa.

6) La vigilanza e, ove richiesta dal’Amm.Comunale, gardiania del cantiere sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impgiiae mezzi d'opera esistenti nello stesso (siarsd dis
pertinenza dell'Appaltatore, dell'’Amm. Comunaleali @ltre Ditte), nonché delle opere eseguite odoirso
di esecuzione. Tale vigilanza si intende esteshemd periodi di sospensione dei lavori ed al mhyio
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo,v&al'anticipata consegna delle opere allAmm. Caoatein
appaltante e per le opere consegnate.

7) L'installazione, la gestione, la manutenzione e lguardiania di tutta la segnaletica di cantiere
anche di tipo luminoso, nel rispetto del Codicdal8itrada e del D.M. 10.07.2002 per il segnalamédgto
cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorrche di notte, nonché l'esecuzione di tutti i
provvedimenti che la D.L. riterra indispensabilr grrantire la sicurezza delle persone e la coitdirdel
traffico sia in prossimita del cantiere sia nelbme lontane da questo.

8) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria dii cgpprestamento
provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strdaldéerre e materiali provenienti dai lavori eségprima
della loro riapertura al traffico.

9) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifirgtforniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavordfitiaudella Direzione Lavori. | locali saranno tzaati
nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito odediato dalla Direzione, la quale disporra ancheiihero
degli stessi e le attrezzature di dotazione.

10) La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e detgpnale di
assistenza.

11) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati 0 meno, la fornitura di servizi igiemrsanitari in numero adeguato e conformi alle
prescrizioni degli Enti competenti, nonché il seiwidi mensa per operai ed addetti ai lavori.

12) Le spese per gli allacciamenti provvisorie relativi contributi e diritti, dei servizi dicgua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessariilpginzionamento del cantiere e l'esecuzione ldedri,
nonché le spese di utenza e consumo relative defirservizi.

13) Le occupazioni temporanee per formazione di aree diantiere, baracche ed in genere per tutti
gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuziodei lavori appaltati,- nonché le pratiche presso
Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, @wsioni, autorizzazioni, per opere di presidio,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attrersamenti, cautelamenti, trasporti speciali norietgpese
ad esse relative per tasse, diritti, indennita,ongncauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusiarico
dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravivene nonché il risarcimento degli eventuali danni.
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14) Lo smacchiamento generalelella zona interessata dai lavori, ivi inclustaglio di alberi, siepi e
l'estirpazione delle ceppaie. E onere dell’Appaltat 'eventuale richiesta preventiva alla Direzione
Ambiente per I'abbattimento di alberature nelleeameressate dai lavori e di dare seguito allecamoni
e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.

15) Tessere di riconoscimente L'Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propriggndenti, impegnati
nella realizzazione dell'opera, di tessera di rasmimento con fotografia. Tale obbligo & estesott e
imprese subappaltatrici. La violazione di tale laju previsto in via generale dall’art.6 L.n.126(&, &
sanzionata in via amministrativa in capo al dathdavoro.

La suddetta TESSERA di RICONOSCIMENTO, in forma ESPONIBILE sugli INDUMENTI, DOVRA
CONTENERE i DATI ANAGRAFICI, la FOTO (in FORMATO TESERA), la QUALIFICA, indicando altresi’ SE
DIPENDENTE dellIMPRESA APPALTATRICE, DIPENDENTE diDITTA SUBAPPALTATRICE (con

INDICAZIONE della suddetta DITTA) o LAVORATORE AUTROMO.

16) La sistemazione delle strade dei collegamenti esterni ed interni; la collooae, ove necessario
di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata padae sicurezza, con I'obbligo di mantenere I'asoealle
singole abitazioni frontiste.

17) L'installazione di tabelle e segnali luminosinel numero sufficiente, sia di giorno che di notte
nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti cheéDieezione Lavori riterra indispensabili per gaienta
sicurezza delle persone e dei veicoli e la corténdel traffico sia in prossimita del cantiere is&le zone
lontane da questo.

18) La conservazione ed il ripristino delle vie dei passaggi e dei servizi, pubblici o privatiec
venissero interrotti per l'esecuzione dei lavoroywedendovi a proprie spese con opportune opere
provvisionali, compreso il ripristino della segrtala stradale orizzontale e verticale com'era priaea
lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, dpaffico ecc..).

19) Tutte le necessarie misurgi cui oneri sono gia valutati nei singoli prezzer non intralciare la
circolazionestradale e pedonale nell'intorno dell’area di laor

20) Lo sgombero e la pulizia del cantieregntro un mese dall'ultimazione dei lavori, conifaozione
di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, #trezzature e gli impianti esistenti nonché cmpérfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delf@eoe da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitturgo ecc..

21) L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavinon piu ritenuti utilizzabili dalla
D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma dgdee In particolare I'Appaltatore dovra fornire le
autorizzazioni secondo le norme di Legge, relaile discarica o discariche, presso le quali veoriferito
il materiale di risulta secondo la sua tipologimmpreso il materiale derivante da demolizione di
sovrastrutture stradali (binder e tappeti) edffettuando i campionamenti necessari alla classifazione
del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuaresmaltimento, sono a carico
dell’Appaltatore cosi come le responsabilita conseg alla corretta raccolta e smaltimento deiutifi
speciali.

Al fine di rendere facilmente individuabile la pragta degli automezzi adibiti al trasporto dei enli per
I'attivita di cantiere, la bolla di consegna delteréale indica il numero di targa ed il nominatidel
proprietario degli automezzi medesimi.

22) L’allontanamento, trasporto a discarica, o in luogo indicato dalla D.L., con I'impiego diqpri
mezzi e personale, dei manufatti e/o materiakeidi all’interno dell’area che non risultino nesas alle
lavorazioni o alla conduzione del cantiere.
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B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondgigdisegni

22) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciameligiyir
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativieabperazioni di consegna, verifiche in corso d'ape
contabilita e collaudo dei lavori.

23) La riproduzione di grafici, disegni e documentaziai in genere per quanto necessario e/o
richiesto dalla Direzione Lavori e/o dalle esigedzeantiere.

In particolare I'lmpresa dovra provvedere, a susace spese, alla riproduzione, nel numero di copie
necessarie e/o richieste dagli esigenze operativartiere, degli elaborati di progetto e/o di catib
nonché di ogni grafico, disegno e documentaziorgeirere fornita in C.O. dalla Direzione Lavori.

24)Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisil@alopere in genere,
completo di monografia dei caposaldi e di livella riferita agli stessi.

25)L'esecuzione di modelli e campionaturali lavori, materiali e forniture che venisserdiesti dalla
Direzione Lavori.

26)L'esecuzione di esperienze ed analisbome anche verifiche, assaggi e relative speseafissero
in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, psesil laboratorio di cantiere o presso gli Istituti
autorizzati, sui materiali e forniture da impiegarkimpiegati o sulle opere, in relazione a quaméscritto
nella normativa di accettazione o di esecuzione.

27)La conservazione dei campionfino al collaudo, muniti di sigilli controfirmatilalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli ufficiréttivi.

28)La_fornitura, in_idoneo formato digitale, di fotografie delle opere nel formato, humero e
frequenza prescritti dalla Direzione Lavori per ioggato di avanzamento;

29)L’aggiornamento, a fine lavori, deqli elaborati grdici di _progetto, conformemente agli
adattamenti di dettaglio e/o esecutivi e/o alle emtuali varianti in corso d’opera intercorsi.
A tal fine, I'Appaltatore dovra provvedere, a suoere e spese, a redigere e/o far redigere gli
ELABORATI GRAFICI COSTRUTTIVI (cosi detti “AS BUILT ™) delle OPERE, ove dovra essere
specificatamente e graficamente indicate le @ffettaratteristiche, dimensionali, tecniche e fanali
delle opere e/o deqli impiantdsi come realizzati

30)L'Appaltatore & obbligato a fornire allAmm. Comueaalla ultimazione del lavori e prima del
collaudo, ilrilievo delle opere realizzate(condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi).ilieko comprendera
la livellazione del piano strada (in prossimita ¢mnbini), la posizione planimetrica delle operartg,
delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altitmeo delle condotte. L’Amm. Comunale fornira
all'’Appaltatore la tabella da compilare contenentdati necessari sopra citati, per I'aggiornametéb
sistema informatico territoriale.
In ogni caso, dovra essere fornito all’Amm.Comenal
- tracciato di tutte le condotte posate;
- tracciato degli allacciamenti delle utenze, codidate le quote di posa, le distanze dai punti
singolari eo numeri civici, le opere d'arte e latige manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d’arte.

31)La verifica dei calcoli delle strutture resistenti.

32)La verifica delle indagini geognostiches dello studio della portanza dei terreni nonehedrifica
delle soluzioni strutturali e del dimensionamen¢tiedopere di fondazione o di sostegno.

33)Le prove di carico e le verifiche delle varie struure (pali di fondazione, travi, solai, mensole,
rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direziodal Collaudatore; I'apprestamento di quanto aeche
(materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, i@pe strumenti) per I'esecuzione di tali provesgfiche.

34)Le spese di assistenza per i collaudi tecniprescritti dallAmm. Comunale per le strutturele g
impianti. In particolare di tutte le opere proveisali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti
compresi, nonché le spese di collaudazione per ttindagini, prove e controlli che il Collaudatard i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a lmsindacabile giudizio, e per gli eventuali ripirét

35) L'esaurimento delle acque superficialio di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'eseicue di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazioneventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere
generale.

C.S.A. Asilo Nido ex Meyer 23



Comune di Firenze — Direzione Servizi Tecnici Progetto n° 248/2009

C) Ulteriori oneri

35) L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di informare im mediatamente la Stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suobaofronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

36) L'osservanza delle norme di polizia stradaledi quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893,
n. 184 e Regolamento 14.01.1894 n. 19), nonchéti ke prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigper
l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo diliZFa Municipale in occasione di lavori
particolarmente impegnativi dal punto di vista delliabilita. Saranno a carico delllmpresa eventual
sanzioni relative ad infrazioni del Codice delladg.

37) Il carico, trasporto e scarico dei materialidelle forniture e dei mezzi d'opera ed il colloesmo
a deposito od in opera con le opportune cautedeaaltevitare danni od infortuni.

38) L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di indicare, come previsto dall'art.4 della Legge 136/2010
ss.mm, nella bolla di consegna dei materiali, il numeradi targa ed il nhominativo del proprietario
degli automezzi adibiti al trasporto dei materialiper I'attivita del cantiere a fine di rendere facilmente
individuabile la proprieta degli automezzi medesimi

39) Il ricevimento di materiali e forniture escluse dal'Appalto nonché la loro sistemazione,
conservazione e custodia, compresa altresi la diastii opere escluse dall'Appaleseguite da Ditte
diverse per conto dellAmm. Comunale o dalla stelgsdtamente.

40) La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatmgsero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

41) La fornitura di notizie statistiche sullandamento dei lavori relative al numero degperai
impiegati, distinti nelle varie categorie, per péliiindicati dal Direttore dei lavori.

42) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione avori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantierlagioro o di produzione dei materiali per le prove,
controlli, le misure e le verifiche previste dakpente Capitolato, medesima autorizzazione deereess
concessa alle altre imprese ed al relativo persotigendente, per tutto il tempo occorrente altes®ne
dei lavori o delle forniture scorporate.

43) 1l libero accessoal cantiere ed il passaggio, nello stesso e slere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque latjpresa alla quale siano stati affidati lavornno
compresi nel presente appalto, e alle persone sbgueno lavori per conto diretto dellAmm. Comunale
appaltante, nonche, a richiesta della Direziondalairi, I'uso parziale o totale, da parte di détterese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, cagtmi provvisorie, e degli apparecchi di sollevatoemper
tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei laebe I'Amm. Comunale appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, daillal come dall'lAmm. Comunale appaltante, I'Apgalta
non potra pretendere compensi di sorta.

44) 1l pagamento delle tasse e l'accollo di altri onpeniconcessioni comunalove non diversamente
disposto (per passi carrabili, allacciamenti diteae ecc.), nonché il pagamento di ogni tassaeptese
futura inerente ai materiali e mezzi d'opera daiégarsi, ovvero alle stesse opere finésclusi gli oneri
per I'occupazione temporanea di suolo pubblico.

45) 1l provvedere a sua cura e spese, e sotto la eogpleta responsabilita, aicevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di depmsiituati nell'interno del cantiere, od a pié diap
secondo le disposizioni della Direzione dei lavoanché alla buona conservazione ed alla perfatidia
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presaaypalto e provvisti od eseguiti da altre ditte pento
dellAmm. Comunale appaltante.

46) | danni che per cause dipendenti o per sua negligéwssero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esdusi'Appaltatore.

47) L'Appaltatore é tenuto ad affidaredaezione tecnicadel cantiere ad apposito personale, fornito
almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo prafiemale o alle proprie stabili dipendenze, il quibscera
dichiarazione scritta di accettazione e di unidiedl'incarico (di cui alla circ. min. LL.PP. 2 ago<s985, n.
382), anche in merito alle responsabilita per infor essendo responsabile del rispetto della piena
applicazione del piano delle misure per la sicumefigica dei lavoratori da parte di tutte le imgres
subappaltatrici impegnate nella esecuzione deirla@gni piu ampia responsabilitd in caso di infioit
ricadra pertanto sull'Appaltatore restandone sat&eVAmm. Comunale, nonché il personale prepokso a
direzione e sorveglianza.

48) |l consentire I'uso anticipato dei localiche venissero richiesti dalla Direzione dei laysgnza
che I'Appaltatore abbia per cio diritto a spec@impensi. Esso potra, pero, richiedere che siattceda
apposito verbale circa lo stato delle opere, pseresgarantito dai possibili danni che potesserivate ad
esse.
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49) 1l provvedere a sua cura e spese alla forniturasapm opera e manutenzione wibelle
informative all'esterno del cantiere, con le indicazioni digue imprese operanti nel cantiere e degli
importi dei relativi lavori, e secondo quanto allecolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1728/ del
1° giugno 1990, illustrativa dell'art. 18, commdedla legge 19 marzo 1990, n. 55.

50) Le spese per la redazione detlchiarazione di conformita degli impianti realizzai e/o
modificati, di cui al DM. 22.01.2008, n. 37, con la relaziangli allegati ivi previsti, da consegnare in
triplice copia alla D.L.

51) Le spese per l'approntamento di quanto necessariéepenunce, autorizzazioni ecc., secondo
quanto previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 6per le zone sismiche, dalla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, per le opere in cemento armato e metaltie, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in
muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regioneuirsi svolgano i lavori, emanate in seguito al
disposto dell'art. 20 della legge 10 dicembre 198741.

52) Le spese pdndividuare infrastrutture e condotte, sotterraneee non,da attraversare o spostare
e le relative domande all'ente proprietario, arichmerito al disposto di cui all'art. 4 della legggennaio
1978, n.1, con assunzione di piena responsabilitaso di danno.

53) Le eventuali spese per la ricerca @édaifica della zona di lavoro da ordigni bellici ed esplosii
qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzatisposizioni delle competenti autorita militarzdna.

54) Le spese per canonidiritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso $pbsitivi
messi in opera o i disegni utilizzati ne fosseravgti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. @3l R.D.
29 giugno 1939, n. 1127.

55) L'osservazione di ogni disposizione in matedi salvaguardia dell'incolumita pubblica
e sicurezza al traffico veicolare e pedopatvista dal vigente Codice della stradaaoaltta norma
in materia di sicurezza

56) Il consentire eventuali interventi collaterali di Enti, Societa o Uffici preposti alla gestione di
pubblici servizi e comunque interessati ai lavori.

57) La somministrazione a proprie spese di tgltioperai necessari per operazioni di
tracciamento e misura dei lavorisenza potere, in mancanza di autorizzazione @&elladistruggere o
rimuovere capisaldi o riferimenti che siano ser@itieterminare le forme e le dimensioni delle opere

58) L'esecuzione da affidarsi a Tecnici di idogealificazione ed esperienza professionale della
progettazione di dettaglio Il corrispettivo per tutti gli obblighi e@neri sopra specificati si intende
conglobato nei prezzi dei lavori.

59) Il pagamento deglionorari relativi alle prestazioni suddette, ivi compreso dntcibuto da
corrispondere alla Cassa Nazionale Previdenza si$tdaza per gli Ingegneri ed Architetti ai setedia
Legge 4 marzo 1958 n.179 e successive modificaeidmtegrazioni.

60) L'obbligo della certificazione, da parte di professionista iscrittonegli elenchi del ministero
degli interni ai sensi della legge del 7/12/188481.8 nelle forme prescritte dalla vigente normativauea
ed oneri a carico della Impresa Appaltatrice, debenpartimentazioni antincendio e presidi antinéend
realizzati o installati, che ne attesti la sussizteed efficacia.

61) Le spese di contratto ed accessorie cioé tutte le spese e tasse, compresi evertinddi di
segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazidel contratto e degli eventuali atti complementar
spese per le copie esecutive, le tasse di regigdidollo principali e complementari.

62) L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni inderoga ai limiti di rumore ai sensi della
normativa vigente e del regolamento comunale atoogon delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16
febbraio 2004.

63) L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente
contratto previste dall'art. 3 della Legge 136/2@80nm.

Art. 33: Verifica dei calcoli statici esecultivi

La verifica dei calcoli afferenti le opere strutiliy dovra essere eseguita dall'Appaltatore.
L'Appaltatore percio, nel concorrere all'Appaltera preso conoscenza del progetto, dovra averne
verificato i calcoli statici a mezzo di professistai di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stesso rigesta
tale qualita) concordando nei risultati finali eamoscendo, quindi, il progetto perfettamente dftsle;
con cio egli assume piena ed intera responsatalit@® del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore & tenuto a consegnare la dichiar&ioscritta, alla Stazione Appaltante,
dell’accettazione dei predetti elaborati struttijiahpegnandosi al deposito deqgli stessi pressaftiti del
Genio Civile.

Tuttavia, laddove I'Appaltatore ne rilevasse laassita e la convenienza, potra modificare, a ste cu
e spese, il progetto strutturale allegato, mediaigi@aborazione dei calcoli e degli elaborati eseca
mezzo di professionista abilitato; in tal caso aesspressamente stabilito che I'eventuale introdezdi
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varianti nelle strutture anzidette (sia in fondagahe in elevazione) non potra in alcun caso ifjceste
maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anch#o stale aspetto rimane fisso ed invariabile), né
modifiche dimensionali che abbiano ripercussionellesucaratteristiche funzionali, distributive,
architettoniche e di fruibilita dell'opera; in ograso le eventuali modificazioni che I'Appaltatorendesse
introdurre nel progetto strutturale, nel relativoogetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere
preventivamente sottoposti all'insindacabile giiizella Direzione Lavori. L'accettazione di detto
progetto, da parte della D.L., non solleva in alecuoado I'Appaltatore dalle responsabilita inerehti i
progetto e la sua esecuzione.

Art. 34: Particolari delle Opere

| particolari costruttivi 0 decorativi, come infisxoperture speciali, zone di collegamento e
contatto con le strutture esistenti, pannellatdesanzali, particolari della carpenteria in ferrindegno,
ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, gmotranno variare rispetto al progetto esecutige@@nda
delle scelte costruttive dell'lmpresa all'atto delealizzazione.

In tal caso potranno essere richieste dall’'lmprgsalora concordemente siano ritenute confacenti
alle lavorazioni da esequire, soluzioni tecnicamediverse ma ugualmente efficaci che andranno
convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l@fiore possa trarne argomento per chiedere I'atame
del prezzo fissato per I'appalto, rimanendo esssofed invariabile.

In particolare, ai fini della costruzione degli impanti tecnici e delle foghature oggetto delle
prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, I'Appaltatore dovra integrare le tavole di
progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualta e dimensioni delle apparecchiature che intende
impiegare per I'esecuzione dei lavori; tipi, quali& e dimensioni delle macchine e delle centrali deg|
impianti con I'indicazione della disposizione deglapparecchi accessori che vi devono essere insttlla
Tali elaborati saranno sottoposti per l'approvaziore alla Direzione dei Lavori che, prima di
approvarli, potra richiedere modifiche o integraziani degli stessi nel caso che essi siano incompleti
vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni
tecniche.

Dopo l'approvazione della D.L. tali elaborati standeranno come definitivi e I'lmpresa dovra
osservarli perfettamente nell’esecuzione dei lavori

A fine lavori I'Appaltatore dovra aggiornare il pro getto costruttivo indicando graficamente e
documentalmente I'effettive caratteristiche degli mpianti cosi come realizzati. Le tavole di progetto
aggiornate, cosi’ dette “AS BUILT” afferenti sia I'architettonico dei locali sia gli schemi costruttiv
degli impianti, datate e firmate dall'lmpresa, saranno presentate su supporto informatico ed in tre
copie cartacee allAmm. Comunale.

Relativamente agli obblighi di cui al DM. 22.01.208, n. 37 I'lmpresa Appaltatrice, I'lmpresa
Esecutrice e/o subappaltatrice dovra provvedere & redazione del progetto relativo allo stato finad
dei lavori ed alla certificazione degli impianti me&esimi.

Anche per questi ulteriori adempimenti I'appaltatoon potra chiedere nessun aumento dei prezzi
fissati per I'appalto essendo essi fissi ed invaliia

Art. 35: Approvvigionamento dei materiali

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamaiitgpprovvigionamento dei materiali occorrenti
per assicurare a giudizio insindacabile dell'Apgatkt I'esecuzione dei lavori entro i termini stéibdal
contratto, I'Appaltante stesso potra con semplicine di servizio, diffidare I'Appaltatore a prodare a
tale approvvigionamento entro un termine perentorio

Scaduto tale termine infruttuosamente, |'Appaltapééra provvedere, autonomamente, senz'altro,
all'approvvigionamento dei materiali predetti, aetjuantita e qualita che riterra piu opportune,ddae
comunicazione all'Appaltatore, precisando la qaalié quantita ed i prezzi dei materiali e I'epaca&ui
questi potranno essere consegnati all'Appaltatessas.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro @bitizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezdi
costo a pié d'opera, maggiorata dell'aliquota @e&l(Binque per cento) per spese generali dell'Apptdt
mentre d'altra parte continueranno ad essere dbrzali all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Apptdte € senz'altro obbligato a ricevere in consegna
tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad attarne il relativo addebito in contabilita restand
esplicitamente stabilito che, ove i materiali cagiprovvigionati risultino eventualmente esuberaiti
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrée esslevata dall'Appaltatore stesso che in tabcas
rimarra proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudicaalcun modo la facolta dellAppaltante di
applicare in danno dell'Appaltatore, se del casioalggi provvedimenti previsti nel presente Capdto o
dalle vigenti leggi.
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Art. 36: Proprieta degli oggetti trovati

L'’Amm. Comunale, salvo i diritti che spettano aBtato a termini di Legge, si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interess#macienza, la storia, l'arte o I'archeologia sinvengano
nei fondi espropriati per I'esecuzione dei lavonietla sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato idmate avviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordingtts rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luoggressato.

Ove necessario, tale sospensione potra esserelifmata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le
cause di forza maggiore previste dal primo comntigade 159 del D.P.R. 207/2010.

Art. 37: Esecuzione d'ufficio

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse allimdiato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demoigzi® sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, 0 non rispettasse o rigask il programma accettato o sospendesse i labii
generale, in tutti i casi previstlall'art.163 D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 18 deD.M. 145/2000,
I'Amm. Comunale avra il diritto di procedere akeszione d'ufficio dei lavori od alla rescissionel d
contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 38: Risoluzione del contratto
Si da luogo alla risoluzione del contratto, ppavvedimento della stazione appaltante, nei segoasi:

1) per il manifestarsi di errori o di omissioni delogetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte la realizzazione dell'opera ovvero la subzméizione, ove le varianti eccedaiajuinto
dell'importo originario del contratto;

2) previa formale costituzione in mora dell'interessab, in caso digravi o ripetute violazioni delle
norme in materia di sicurezza, con particolareargo a quanto contenuto nei piani di sicurezza
qualora siano presenti piu imprese nel cantiere, incaso di mancata cooperazione
all'attuazione delle misure di prevenzione e protéane dai rischi sul lavoro e di mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e prtezione dai rischi;

3) violazione delle norme dettate a tutela dei lavaiat

4) inutile decorso del secondo termine assegnato dattbre dei lavori all’Appaltatore per la
consegna dei lavori di cui all'art. 17;

5) ritardo nellladempimento che comporti I'applicazbodi penali complessivamensgeiperiori al
10% dell’ammontare netto contrattuale;

6) grave ritardo rispetto alle previsioni del programesecutivo

( da accertare con le modalita prewdstart. 136, comma 4,5,6 del D.Lgs. n. 163/2008

7) grave inadempimento delle obbligazioni contratttali da compromettere la buona riuscita dei

lavori
( da contestare con le modalita previsd’art. 136,comma 1,2,3, D.Lgs. n. 163/2008all’art.
119, commi 1, 2 e 3, del DPR 554/99);

8) applicazione di misure di prevenzione o sentenzsgia in giudicataell’art. 135 D.Lgs. n.
163/2006;

9) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzior dell'appalto

( da contestare con le modalita di instaem@i del contraddittorio previsteall'art. 136
D.lgs.n.163/2006);

In caso diD.U.R.C. negativo per due volteconsecutive si applica quanto previsto dall'art. 6
comma 8 del D.P.R. 207/2010;
10) impiego di personale non risultante dalle scrittureo da altra documentazione obbligatoria,
qualora I'lmpresa non provveda all'immediata regolaizzazione
( da contestare con le modalita di instawr@i del contraddittorio previstelall’art.136
D.lgs.n.163/2006&s. mm.);

11) nel caso in cuiviolando le disposizioni previste dall'art.3 dellalL.136/2010 ss.mm., le
transazioni relative al presente contratto noncsigffettuate avvalendosi di banche o della Societa
Poste Italiane Spa

12) negli altri casi espressamente previsti dal pres€afpitolato.
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Nei casi di risoluzione di cui al precedente coniman. 2), 9) e 10) ’Amministrazione appaltatrice
procede alla contestuale comunicazione della izsahe all’Osservatorio regionale dei contratti plidib

In tutti i casi di risoluzione del contratto I'agfsore deve adempiere agli obblighi previsti dal-
'art.139 D.Lgs. n. 163/2006 ed, in caso di inadengmto, 'Amm. Comunale provvedera d'ufficio
addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spes

A seguito della risoluzione del contratto, in selidiquidazione finale dei lavori dell'appalto riso,
I’Amm. Comunale porra a carico dell'appaltatoredempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare
lavori ad altra impresa.

E’ facolta della Stazione Appaltante procederefidiofin danno dell'Appaltatore inadempiente nei
casi e con le modalita di cui all'art. 146 del IRP207/2010.

Art. 39: Recesso

Esclusa l'ipotesi di risoluzione prevista dal n.@lél precedente articolo, qualora la variasiiperi
1/5 dell'importo dell’Appalto , I'Appaltatore ha la facolta di recedere dal catitr entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione da pakét responsabile del procedimento, col solo dirétk
pagamento dei lavori esequiti.

Egli ha altresi facolta, ai serdgll'art. 153, comma 8 del D.P.R. n. 207/201@j presentare istanza di
recesso qualora la consegna dei lavori avvengtaio per fatto o colpa dell’lamministrazione.

In tale caso accolta listanza I'Appaltatore aviéitd al rimborso delle spese nei limiti previsti
dall’art.157 del D.P.R. n. 207/2010.

La Stazione appaltante si riserva il diritto diedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi
dell'art.134 D.Igs.n.163/2006 ss. mmprevio il pagamento dei lavori eseguiti e delova dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo detijorto delle opere non eseguite

Art. 40: Subappalti e cottimi

Il subappalto é disciplinato dadft. 170 del D.P.R. 207/2010

La percentuale dei lavori della categoria prevaentbappaltabile, € stabilita r80% della categoria
medesima, calcolato con riferimento al prezzo detmatto di appalto.

Nel contratto di subappalto i costi relativi allausezza non sono soggetti a ribasso. A tal fiewodo
essere evidenziati separatamente nel relativo atmtconformemente a quanto previsto nel contratto
principale

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappaltottimo deve presentare apposita istanza al RUP
con allegata la documentazione prevista dall’a&, tbmmi 2 e 8, D.Lgs. n.163/2006 ss. mah.fine del
rispetto delle prescrizioni contenute in tale artiolo.

A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegail contratto di subappalto, eventualmente
anche in bozza, completo dell'indicazione dei prerzmnitari.

Qualora l'appaltatore intenda subappaltare soltamta parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi
unitari posti a base di gara, unitamente all'istadpvra presentare giustificativi idonei a consendilla
stazione appaltante la verifica del rispetto, datepaell’appaltatore, dell'obbligo posto a suo cari
dall'art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/260

Qualora, ai fini dellautorizzazione, venga preserdta la bozza del contratto di subappalto,
questa deve essere accompagnata da dichiarazionengmnta dell’Appaltatore e del subappaltatore
in merito all’incidenza degli oneri della sicurezzae dei costi della manodopera, ai fini delle verithe
di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 ss. mmdeai successivi commi 3 e 4.

Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozziel contratto di subappalto, resta fermo
I'obbligo del deposito del contratto presso la Staane appaltante almeno 20 giorni prima della data
dell'effettivo inizio dell’esecuzione delle relatie prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto & effettuga la verifica dell'incidenza dei costi della
manodopera. A tal fine nel contratto dovra esserendicata per ciascuna delle lavorazioni
subappaltate I'incidenza del costo della manodopera

Il subappaltatore e soggetto alla verifica di id@netecnico-professionale prevista ¢ai.16
L.R.n.38/2007 nonché dalart.90, comma 9, lett.a) D.Igs.81/2008 successive modifiche.

A tal fine al momento della richiesta di autorizivene deve essere presentata

a) la documentazione attestante il rispetto da paet delllmpresa subappaltatrice degli
adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b)c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione &
altresi allegata apposita dichiarazione dei rappresntanti del lavoratori per la sicurezza (RLS)
dell'lmpresa subappaltatrice, attestante la presavisione e l'accettazione della documentazione
medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008
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In caso di esito negativo delle verifiche di cui aprecedenti commi 3 e 4, non si procede ad
autorizzare il subappalto. Inoltre I'eventuale esib negativo della verifica di cui al precedente coman
4 viene comunicato alla_competente Azienda USL pegli adempimenti di _competenza, nonché
all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Il termine di30 gg.,per il rilascio dell’autorizzazione, decorre dallata di ricevimento della predetta
istanza, completa della documentazione prescritta.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di
importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione é ridotto della meta.

Non costituiscono subappaltpe quindi non necessitano di autorizzazione:

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di ftura con posa in opera e noli a caldo il cui intpor
non superila soglia deR% dell'importo dei lavori o 1L00.000 €

- 1 contratti aventi ad oggetto prestazioni di ftura con posa in opera e noli a caldo, il cui imipo
superi la soglia del2% dell'importo dei lavori o i100.000 €,nei quali il costo della manodopera e del
personale non sia superiores@P dell'importo del subcontratto.

In tali casi & comungue onere dell’appaltatore provedere alla comunicazione di cui all’art.118,
comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 ss. mm..

Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzane secondo la disciplina di cui al primo e
secondo comma del presente articolo:

- i sub-contratti chesuperino le soglie economiche sopra indicated in cui altresil costo della
manodopera sia superiore al 50%ell'importo del subcontratto.

Il Direttore Lavori avra il compito di valutare iiclusione ovvero esclusione dei sub-contratti dal
novero dei subappalti.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli steigblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardie a
norme sulla sicurezza e regolarita sul lavoro

Conformemente a quanto previsto dal precedante 21, comma 5 del presente Capitolato, la
Stazione appaltante procede al pagamento dedldstatanzamento dei lavori o dello stato finalé ldeori
solo a seguito di apposita verifica della permasaedella regolarita contributiva ed assicurativa dei
subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stativanzamento lavori, I'Amm.Comunale
acquisisce il Documento Unico di Regolarita Contribtiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e dei sub-
Appaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte conseegi applica quanto previsto dall’art. 6,
comma 8 del D.P.R. 207/2010.

Il Comune di Firenzenon provvederaa corrispondere direttamente al subappaltatorecotémista
'importo dei lavori dallo stesso eseguifatto salvo guanto previsto dall’art. 37 comma 11 dl

D.Lgs. 163/06

Pertanto I'appaltatore € obbligato a trasmettere, etro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia de#f fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti dall’appaltatore al subappaltatore o cdtimista. Qualora I'’Appaltatore non trasmetta le
fatture quietanzate entro il predetto termine,tEz®ne appaltante sospende il successivo paganmesto
favore.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati inappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto salvo che per la fornitura con posa inpera di impianti e di strutture speciali. In tali casi
il subappaltatore, per la posa in opera o il montagio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia pe
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui akrt.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone I'artl8,
comma 2, n.4, D.Lgs. n.163/2006

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disgto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza deltcatio
di subappalto ed il contratto di subappalto premedespressamente, a pena di nullita, per 'apoatad i
subappaltatori I'obbligo della tracciabilita daidki finanziari relativi ai suddetti contratti. Aoga clausola
espressa, sempre a pena di nullitd, &€ contenuteongriatti sottoscritti dall'appaltatore con i sobtraenti,
comunicati alla stazione appaltante ai sensi dellld8, comma 11 del D.Igs.163/2006 ss. mm.

Per tutto quanto non espressamente previsto dakme articolo si applica la disciplina di cui
all'art.118, D.Igs.n.163/2006 ss. mm. e art. 17000@.R. n. 207/2010.

Art. 41: Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischilled difficolta dellopera & a totale carico
dell’Appaltatore. L'art. 1664 C.C., 1° comma, némagplica all’Appalto di cui al presente Capitolato

Si applica comunque la disciplirgell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/200&s. mm edell’art. 171 del
D.P.R. n. 207/2010.
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Art. 42: Responsabilita dell'Appaltatore

L'Appaltatore & l'unico responsabile dell'esecuzidelle opere appaltate in conformita alle migliori
regole dell'arte, della rispondenza di dette omeparti di esse alle condizioni contrattuali, depetto di
tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'eg@me dei lavori tutti i provvedimenti e le caatel
necessarie per garantire lincolumita degli opexarimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso thriuni, della quale responsabilita si intende duin
sollevato il personale preposto alla direzione esesglianza, i cui compiti e responsabilita sono lljue
indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavom, presenza nei cantieri del personale di assistenza
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimeatidimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente comr@ss la miglior tutela dellAmm. Comunale e non
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatoree cussiste in modo assoluto ed esclusivo dallaegmas
dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior tenm di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 43: Rappresentante tecnico dell’Appaltatore

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale apptoveon D.M. 145/2000 I'Appaltatore che non
conduce i lavori personalmente dovra farsi rapprese, per mandato conferito per atto pubblico
depositato presso 'Amm. Comunale, da personatfohéi requisiti tecnici e morali per I'eserciziellg
attivita necessarie per la esecuzione dei lavodrana del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell’operato sleb rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, I’Amm Comunale, previa comunicazione
all'’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambianbt@enmmediato del suo rappresentate, senza cheiper c
spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al supmasentante.

Art. 44: Accordo bonario-definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie si applicheagli artt.239 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006

La competenza a conoscere le controversie chehbere derivare dal contratto di cui il presente
Capitolato & parte integrante, spetta, ai sendiadel20 del Codice di Procedura Civile, al giuglidel
luogo dove il contratto € stato stipulato.

E escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissiae.

FIRENZE, Ii 16/06/2011

| PROGETTISTI:

Ing Lorenzo BOGANINI

Arch. llaria GRAMIGNA

Arch. Michele MALAGUTI
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